

	Título: SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
	Código: P-ST-006	Versión: 2	Fecha: Febrero de 2019	

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
30	Requerir información sobre los plazos y términos para la realización de la prefactibilidad, factibilidad, estudios, diseños y obras al ente ejecutor.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
40	Hacer seguimiento al desarrollo de la prefactibilidad y factibilidad de las obras de acuerdo a los parámetros técnicos operacionales y de infraestructura entregados por TRANSMILENIO S.A., para verificar cronogramas, entregar información solicitada pertinente, aclarar información y asistir a reuniones de coordinación interinstitucional.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
¿15? 	¿Durante el desarrollo de la factibilidad, la entidad ejecutora solicita cambios a los parámetros técnicos operacionales y de infraestructura? Si: Ir a Etapa 50 No: Ir a Etapa 90	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías

	Título: SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
	Código: P-ST-006	Versión: 2	Fecha: Febrero de 2019	

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
50	Evaluar la solicitud de modificación en los parámetros técnicos operacionales y de infraestructura realizada por la entidad ejecutora de acuerdo a la justificación presentada.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
¿25? 	¿Se adopta la solicitud de modificación en los parámetros técnicos operacionales y de infraestructura realizada por la entidad ejecutora? Si: Ir a Etapa 70 No: Ir a Etapa 60	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
60	Remitir a la entidad ejecutora respuesta de no viabilidad a la solicitud de modificación en los parámetros técnicos operacionales y de infraestructura y continuar en la etapa 40	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías

	Título: SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
	Código: P-ST-006	Versión: 2	Fecha: Febrero de 2019	

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
70	Realizar el alcance al documento de parámetros técnicos operacionales y de infraestructura con las modificaciones pertinentes y remitir a la entidad ejecutora. Continuar en la etapa 40	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
80	Solicitar los resultados de factibilidad para el desarrollo de los estudios y diseños.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
90	Solicitar mesas de trabajo interinstitucionales con las entidades Secretaria Distrital de Movilidad, Secretaria Distrital de Planeación y Alcaldía Mayor de Bogotá para evaluar la pertinencia de la factibilidad.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías

	Título: SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
	Código: P-ST-006	Versión: 2	Fecha: Febrero de 2019	

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
¿35? 	¿Los estudios de factibilidad cumplen con la necesidad de TRANSMILENIO S.A. en los componentes técnico, económico y operativo de acuerdo a los parámetros técnicos operacionales y de infraestructura? Si: Ir a Etapa 110 No: Ir a Etapa 100	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
100	Elaborar y enviar a la entidad ejecutora solicitud de ajustes a la factibilidad de acuerdo a los parámetros técnicos operacionales y de Infraestructura e ir a la etapa 40.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
110	Hacer seguimiento al desarrollo de los diseños de acuerdo a los parámetros técnicos operacionales y de infraestructura entregados por TRANSMILENIO S.A., para verificar cronogramas, entregar información solicitada pertinente, aclarar información y asistir a reuniones de coordinación interinstitucional.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías

	Título: SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
	Código: P-ST-006	Versión: 2	Fecha: Febrero de 2019	

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
¿45? 	¿Los diseños cumplen con la necesidad de TRANSMILENIO S.A. en los componentes técnico, económico y operativo de acuerdo a los parámetros técnicos operacionales y de infraestructura? Si: Ir a Etapa 130 No: Ir a Etapa 120	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
120	Elaborar y enviar a la entidad ejecutora solicitud de ajustes a los diseños de acuerdo a los parámetros técnicos operacionales y de Infraestructura e ir a la etapa 110.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
130	Solicitar a la entidad ejecutora, el resultado de los estudios y diseños elaborados.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías

	Título: SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
	Código: P-ST-006	Versión: 2	Fecha: Febrero de 2019	

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
140	Hacer seguimiento a la gestión predial del ente ejecutor de acuerdo a los cronogramas definidos para el proceso licitatorio. Entregar información solicitada pertinente, aclarar información y asistir a reuniones de coordinación interinstitucional.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
150	Hacer seguimiento a la gestión del ente ejecutor durante el desarrollo de los procesos de contratación de las obras de acuerdo al cronograma, para la construcción del proyecto.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
160	Hacer seguimiento al desarrollo de la construcción del proyecto para verificar cronogramas, efectuar solicitudes y asistir a reuniones de coordinación interinstitucional con el apoyo de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario, Dirección Técnica de BRT, Dirección Técnica de Seguridad, dependiendo de su competencia. En aplicación del numeral 6.1 del presente documento.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías

	Título: SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
	Código: P-ST-006	Versión: 2	Fecha: Febrero de 2019	

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
170	Realizar visitas al sitio de la obra en ejecución para efectuar revisiones y generar observaciones, con el apoyo de la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario, Dirección Técnica de BRT, y Dirección Técnica de Seguridad, dependiendo de su competencia. En aplicación del numeral 6.1 del presente documento.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
180	Recibir la obra construida para la operación del Sistema Integrado de Transporte Público de acuerdo a los parámetros técnicos operacionales y de infraestructura y a los estudios y diseños de la entidad ejecutora. En aplicación del numeral 6.1 del presente documento.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
190	Hacer entrega de la obra a la Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario mediante memorando, con copia de la documentación técnica y del acta de entrega y recibo final del proyecto, realizada entre TRANSMILENIO S.A. y la entidad ejecutora. En aplicación del numeral 6.1 del presente documento.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 – Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías

	Título: SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
	Código: P-ST-006	Versión: 2	Fecha: Febrero de 2019	

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
200	La Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario se hace cargo del mantenimiento en lo que le corresponde de acuerdo con sus funciones y hace entrega de la obra a la Dirección Técnica de BRT, Dirección Técnica de TICS de TRANSMILENIO S.A., y/o el concesionario para que ejecuten las acciones de acuerdo con sus competencias.	Profesional Especializado Grado 06 de Planificación de Infraestructura Profesional Especializado Grado 06 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Especializado Grado 05 Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías Profesional Universitario de Infraestructura Grado 04 – Proyectos de Infraestructura y Nuevas Tecnologías
210	Fin	

8. TABLA DE FORMATOS

CODIGO	NOMBRE	UBICACION	RESPONSABLE
R-OP-004	Acta de reunión y/o Actas de Comité	Intranet	Oficina Asesora de Planeación