

Actividad
identificar de activos de información
Gestionar riesgos de seguridad de la información
Apropiación del SGSI
Crear plan de recuperación de desastres
Participar en auditorias
Seguimiento al SGSI
Actualizar Politicas
Revisar controles



CRONOGRAMA PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACII
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Tarea
Definir enlaces de cada area para identificación de activos
Actualizar metodología en caso de ser necesario
Capacitar a los enlaces sobre la metodología a aplicar
Actualizar activos de información
Validar la actualización realizada
Consolidar la información recopilada y cargarla en el SIG
Publicar los activos de información en los sistemas correspondientes
Actualizar de ser necesario los lineamientos de tratamiento de riesgos
Capacitar a los enlaces sobre la metodología a aplicar
Identificar riesgos de seguridad digital para los activos de información identificados en la actividad anterior
Actualizar mapa de riesgos
Realizar seguimiento a los controles y planes de mejora
Definir tematicas a sensibilizar
Diligenciar formato de toma de conciencia
Crear piezas de sensibilización para enviar por los medios dispuestos
Enviar piezas de sensibilización
Realizar ejercicios de ingenieria social
Actualizar documentación del Análisis de Impacto del Negocio
Actualizar la documentación de estrategias del plan de recuperación de desastres
Realizar pruebas de las estrategias del plan de recuperación
Ajustar documentación de la estrategia de ser necesaria de acuerdo a la tarea anterior
Participar en las auditorias internas y externas que sean requeridas
Participar en las sesiones de comites directivos para mostrar los avances sobre el SGSI
Validar las politicas y procedimientos existentes
Actualizar politicas y procedimientos en caso de ser necesario
Publicar las politicas y/o procedimientos con los ajustes correspondientes
Validar la correcta implementación de los controles definidos
Realizar ajuste a los controles en caso de ser necesario

DAD DE LA INFORMACIÓN 2023

S DE INFORMACIÓN

NACIONAL

Responsable	Comienzo	Fin
Jefes de Área	6/02/2023	28/02/2023
Oficina de Tecnología	6/02/2023	6/03/2023
Oficina de Tecnología - Enlaces de cada proceso	17/03/2023	31/03/2023
Enlaces de cada proceso	3/04/2023	3/05/2023
Oficina de Tecnología	4/05/2023	18/05/2023
Oficina de tecnología - Subdirección de desarrollo organizacion	19/05/2023	2/06/2023
Oficina de tecnología - Area de comunicaciones	5/06/2023	9/06/2023
Oficina de control interno y Subdirección de desarrollo organiz	6/02/2023	18/05/2023
Oficina de tecnología	13/06/2023	14/07/2023
Oficina de tecnología - Enlaces de cada proceso	17/07/2023	14/08/2023
Oficina de tecnología - Subdirección de desarrollo organizacion	14/08/2023	31/08/2023
Oficina de control interno y Subdirección de desarrollo organiz	31/08/2023	15/12/2023
Oficina de tecnología	6/02/2023	15/02/2023
Oficina de tecnología	15/02/2023	15/02/2023
Oficina de tecnología	15/02/2023	1/11/2023
Area de comunicaciones	1/03/2023	15/11/2023
Oficina de tecnología	6/02/2023	30/11/2023
Oficina de tecnología - Enlaces de cada proceso	6/02/2023	14/04/2023
Oficina de tecnología	14/04/2023	15/05/2023
Oficina de tecnología - lideres funcionales	15/05/2023	15/11/2023
Oficina de tecnología	15/05/2023	15/11/2023
Oficina de tecnología	6/02/2023	29/12/2023
Oficina de tecnología	6/02/2023	29/12/2023
Oficina de tecnología	6/02/2023	30/11/2023
Oficina de tecnología	6/02/2023	30/11/2023
Subdirección de desarrollo organizacional	6/02/2023	30/11/2023
Oficina de tecnología	6/02/2023	30/11/2023
Oficina de tecnología	6/02/2023	30/11/2023