INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL —IPES

Resolucion Numero 546
(Diciembre 21 de 2018)

POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL
DE CONTRATACION, SUPERVISION E
INTERVENTORIA DEL INSTITUTO PARA LA
ECONOMIA SOCIAL IPES

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
PARA LA ECONOMIA SOCIAL — IPES
En ejercicio de sus atribuciones conferidas por
el numeral 2 del articulo 18 Acuerdo IPES — JD
No. 001 de 2007, Acuerdo IPES-JD No. 005 del
20 de junio de 2011, articulo 11 de la Ley 80 de
1993, Decreto de Nombramiento No. 008 del 4 de
enero de 2016 y Acta de Posesion No. 025 del 4
de enero de 2016,

CONSIDERANDO QUE:

Mediante el Acuerdo 257 de 2006, “por el cual se dictan
normas basicas sobre la estructura, organizacion y
funcionamiento de los organismos y de las entidades
de Bogota, distrito capital, y se expiden otras dispo-
siciones”, en su articulo 76 se transformé el Fondo
de Ventas Populares - FVP en el Instituto para la
Economia Social - IPES establecimiento publico del
orden distrital, con personeria juridica, autonomia ad-
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ministrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaria
Distrital de Desarrollo Econémico.

La Constitucién Politica en su articulo 209, define la
funcién administrativa como aquella que esta al servicio
de los intereses generales la cual se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publici-
dad, mediante la descentralizacién, la delegacién y la
desconcentracién de funciones.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.5.3 del decreto
1082 de 2015, las Entidades Estatales deben contar
con un Manual de Contratacion, el cual debe cumplir
con los lineamientos que para tal efecto sefale Co-
lombia Compra Eficiente.

Mediante Resolucién No. 596 del veintisiete (27) de
octubre de 2016, la Directora General de la Entidad
adoptd el Manual de Contratacion, Supervision e In-
terventoria del Instituto para la Economia Social IPES.

La Entidad a partir de 2018 inicid la implementacion del
Sistema Electrénico de Contratacion Publica SECOP
para adelantar el tramite de los procesos de seleccién
de contratistas.

En el marco de la normatividad vigente y la contratacién
electronica implementada por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica como ente rector de la contrata-
cion estatal en el territorio colombiano, es necesario
actualizar el Manual de Contratacion, Supervision e
Interventoria de la Entidad.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 12. Actualizar el Manual de Contratacién,
Supervision e Interventoria del Instituto para la Eco-
nomia Social IPES.

ARTICULO 2°. Las disposiciones del Manual de
Contratacion, Supervision e Interventoria del Institu-
to para la Economia Social IPES son de obligatorio
cumplimiento para todos los servidores publicos y
contratistas de la Entidad.

ARTICULO 32. Modificar el numeral 4 del articulo se-
gundo de la Resolucién 228 del primero (1) de junio
de 2017 “por medio de la cual se hacen unas delega-
ciones” aclarada mediante resolucion 279 del ocho (8)
de junio de 2017, el cual quedara asi:

“Articulo 2. Delegar en el/la Subdirector(a) Juridico(a)
y de Contratacion del Instituto para la Economia Social
IPES.

(..)



4. Derivadas de la Actividad Contractual:

1.

Dirigir las audiencias publicas que se realicen en
virtud de los procesos de seleccién por licitacion
publica, seleccion abreviada y concurso de méri-
tos, tales como: audiencia celebrada con el objeto
de precisar el contenido y alcance de los pliegos
de condiciones, asignacion de riesgos, audiencia
de sorteo, audiencia de apertura de oferta eco-
noémica, audiencia de subasta inversa presencial,
acto de la subasta inversa electronica, y audiencia
de adjudicacioén o declaratoria de desierta, segun
corresponda.

Decidir la culminacion de los procesos de selec-
cioén por licitacién publica, seleccién abreviada
y concurso de méritos a cargo de la Entidad y
suscribir los respectivos actos administrativos.

Publicacién de todos los documentos y actos ad-
ministrativos que de conformidad con la normativa
vigente requieren de publicacion

Aprobar las garantias contractuales o mecanismos
de riesgos de cobertura

Presidir, adelantar y adoptar las decisiones en las
audiencias de declaracion de incumplimientos de
los contratos y convenios celebrados por Instituto
para la Economia Social IPES, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de
2011, asi como decidir los recursos que se inter-
pongan contra las decisiones adoptadas en las
mismas.

Suscribir las actas de liquidacion de los contratos
y convenios suscritos por la Entidad

7. Expedir los actos administrativos de liquidacion
unilateral de los contratos y convenios adminis-
trativos.

8. Remitir mensualmente a la Camara de Comercio
de Bogoté D.C., copia de los actos administrati-
vos en firme, por medio de los cuales impusieron
multas y sanciones y de las inhabilidades resul-
tantes de los contratos que hayan suscrito, y de
la informacion de los Procesos de Contratacion
en los términos del articulo 6 de la Ley 1150 de
2007.

9. Reportar al SIRI de la Procuraduria General de la
Nacion la informacion que genere inhabilidad en
los términos legales

10. Expedir las certificaciones de los contratos cele-
brados por el IPES.

11. Notificar, comunicar y publicar los actos adminis-
trativos que se profieran en materia contractual;

12. Las demas inherentes al ejercicio de la competen-
cia delegaday al adecuado curso de los procesos
contractuales.

ARTICULO 4°. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La pre-
sente resolucion rige a partir de su expedicién y deroga
las disposiciones contrarias, en especial la resolucién
596 del veintisiete (27) de octubre de 2016.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Bogota, D.C., a los veintiun (21) dias del
mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

MARIA GLADYS VALERO VIVAS
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA ECO-
NOMIA SOCIAL - IPES

REGISTRO DISTRITAL « BOGOTA DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) » ANO 51 « NUMERO 6470 « PP 10 + 2019 « ENERO * 10



ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
DESARROLLO ECONOMICO

Instituto para la Economia Social

IPES

MANUAL DE CONTRATACION, SUPERVISION E
INTERVENTORIA DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMiA

SOCIAL - IPES

SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION

Bogota D.C. 2018

Elaboré:
Profesionales de la
Subdireccién Juridica y de
Contratacion

Reviso:
Patricia del Rosario Lozano
Trivifio

Aprobé:

Patricia del Rosario Lozano

Trivifio

SUBDIRECCION JURIDICAY
DE CONTRATACION

SUBDIRECTORA JURIDICA Y DE
CONTRATACION

SUBDIRECTORA JURIDICA Y,
DE CONTRATACION QQ

REGISTRO DISTRITAL « BOGOTA DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) » ANO 51 « NUMERO 6470 « PP 1 + 2019 « ENFRO -

10



ALCALDIA MAYOR DE CONTRATACION, SUPERVISION E Versién 03
DE BOGOTA D-C.

DESARROLLO ECONOMICO INTERVENTORIA Fecha 21-12-2018

instituto para la Economia Social

MANUAL

Codigo MS-012

agh b

an

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO |. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.

1.2,

1.3.

1.3.1.

1.4,

OBJETIVO

ALCANCE

NATURALEZA JURIDICA DEL IPES Y SU UBICACION EN LA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO CAPITAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IPES

DOCUMENTOS ASOCIADOS

CAPITULO 2. ASPECTOS GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACION DEL
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

2.1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

2.2. PRINCIPIOS APLICABLES EN LA CONTRATACION

2.3. COMPETENCIA PARA CONTRATAR

2.4. DETERMINACION DE CUANTIAS ’

CAPITULO Ill. ASESORES, FUNCIONARIOS Y RESPONSABLES DE LA

CONTRATACION

3.1.

3.2.

3.3.

3.4,

COMITE DE CONTRATACION

RESPONSABLES DE ESTRUCTURAR EL PROCESO CONTRACTUAL (PR 143
ETAPA DE PLANEACION CONTRACTUAL y PR 144 ETAPA DE PLANEACION
CONTRACTUAL ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES)

COMITE EVALUADOR DE LOS PROCESOS DE SELECCION:

DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE
CONTRATACION

CAPITULO IV. PROCESO DE SELECCION Y CONVENIOS CELEBRADOS POR LA
ADMINISTRACION

4.1.

MODALIDADES DE SELECCION

N

REGISTRO DISTRITAL » BOGOTA DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) « ANO 51 « NUMERO 6470 « PP, -2 + 2019 « ENERO *

10



MANUAL

Cddigo MS-012
ALCALDIA MAYOR DE CONTRATACION, SUPERVISION E Version 03

DE BOGOTA D.C.

DESARROLLO ECONOMICO INTERVENTORIA Fecha 21-12-2018

Instituto para la Economia Social

s
h!

4.1.1. LICITACION PUBLICA

4.1.2. SELECCION ABREVIADA
4.1.3. CONCURSO DE MERITOS
4.1.4. CONTRATACION DIRECTA
4.1.5. MiNIMA CUANTIA

4.1.5.1. “GRANDES SUPERFICIES”

4.2. CONVENIOS

4.2.1. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (PR - 153 “ETAPA DE PLANEACION,
SELECCION Y ADJUDICACION - CONVENIOS Y CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS”)

4.2.2. CONVENIOS CON PARTICULARES

4.2.2.1. Asociaciones publico-privadas

4.2.2.2. Convenios de asociacion

4.2.3. CONVENIOS DE COOPERACION INTERNACIONAL
CAPITULO V. ETAPAS DE LA CONTRATACION

5.1. ETAPA DE PLANEACION CONTRACTUAL - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
(PR 143), ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO (PR 144)

5.1.1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

5.1.2. ESTUDIO DE MERCADO (FO-688 del proceso de gestion contractual o el que
lo actualice) — PR 144 "ETAPA DE PLANEACION CONTRACTUAL ESTUDIOS
PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO”

5.1.3. ANALISIS DEL SECTOR (FO-678 del proceso de gestiéon contractual o el que
lo actualice) - PR 144 "ETAPA DE PLANEACION CONTRACTUAL ESTUDIOS
PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO”

5.1.4. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

51.5. REQUISITOS PARA SOLICITAR EL TRAMITE DE UN PROCESO DE
SELECCION POR LICITACION PUBLICA, SELECCION ABREVIADA Y CONCURSO
DE MERITOS (PR-143 ETAPA DE PLANEACION CONTRACTUAL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES) 4

#~

REGISTRO DISTRITAL « BOGOTA DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) » ANO 51 « NUMERO 6470 « PP 113 + 2019 « ENFRO * 10



MANUAL

: Cédigo MS-012
ALGALDIAMAYOR DE CONTRATACION, SUPERVISION E [ Version 03

DE BOGOTA D.C.

DESARROLLO ECONOMICO INTERVENTORIA Fecha 21-12-2018

Instituto para ia Economia Sociat

5.1.5.1. PLAZOS PARA RADICAR LA SOLICITUD DE LA CONTRATACION "

5.1.5.2. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION
JURIDICA Y DE CONTRATACION

5.1.5.3. EDICION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES EN LA
PLATAFORMA DEL SECOP Il Y ELABORACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA,
COMPLEMENTO AL PLIEGO Y PROYECTO DE MINUTA (PR 144 “ETAPA DE
PLANEACION CONTRACTUAL ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO”)

5.1.5.4. TERMINO DE TRASLADO DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
ELECTRONICO

5.1.5.5. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
ELECTRONICO Y RESPUESTA A LAS MISMAS

5.1.6. REQUISITOS PARA SOLICITAR EL TRAMITE DE UN PROCESO DE
SELECCION DE MINIMA CUANTIA

5.1.6.1. PLAZOS PARA RADICAR LA SOLICITUD DE LA CONTRATACION

5.1.6.2. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION
JURIDICA Y DE CONTRATACION

5.2. ETAPA DE SELECCION Y ADJUDICACION (PR-145)

5.2.1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCION POR LICITACION PUBLICA,

SELECCION ABREVIADA Y CONCURSO DE MERITOS, ELABORACION DEL ACTO
DE APERTURA Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

5.2.1.1. AUDIENCIA DE ACLARACIONES Y ASIGNACION DE RIESGOS
5.2.1.2. ADENDAS

5.2.1.3. PRESENTACION DE LAS OFERTAS, ACTO DE CIERRE Y APERTURA DE
OFERTAS

5.2.1.4. VERIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS

5.2.1.5. TERMINO DE TRASLADO DE LOS INFORMES DE VERIFICACION Y
EVALUACION DE OFERTAS

5.2.1.6. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION
5.2.1.7. ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA

5.2.2. INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA_ v::'

REGISTRO DISTRITAL » BOGOTA DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) « ANO 51 « NUMERO 6470 « PP, -14 + 2019 « ENERO *

10



MANUAL -9 4B

4 Cédigo MS-012
ALCALDIA MAYOR DE CONTRATACION, SUPERVISION E Version 03

DEBOGOTAD.C.

DESARROLLO ECONOMICO INTERVENTORIA Fecha 21-12-2018

Instituto. para la Economia Social

5.2.2.1. RADICACION SOLICITUD DE CONTRATACION DIRECTA
5.2.2.2. PLAZOS PARA RADICAR LA SOLICITUD DE LA CONTRATACION DIRECTA

5.2.2.3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION
JURIDICA Y DE CONTRATACION — CONTRATACION DIRECTA

5.2.3. INICIO DE PROCESO DE SELECCION, ELABORACION DE LA INVITACION
PUBLICA EN LOS PROCESOS DE MINIMA CUANTIA

5.2.3.1. TERMINO DE TRASLADO DE LA INVITACION PUBLICA

5.2.3.2. OBSERVACIONES A LA INVITACION PUBLICA Y RESPUESTA A LAS
MISMAS

5.2.3.3. ADENDAS

5.2.3.4. PRESENTACION DE LAS OFERTAS, ACTO DE CIERRE Y APERTURA DE
OFERTAS

5.2.3.5. VERIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS

5.2.3.6. TERMINO DE TRASLADO DE LOS INFORMES DE VERIFICACION Y
EVALUACION DE OFERTAS

5.2.3.7. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION
5.2.3.8, ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA
5.2.3.9. EDICION DEL CONTRATO Y CLAUSULADO ANEXO

5.2.4. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO (PR
150)

5.2.4.1. REQUISITOS DE EJECUCION
5.3. ETAPA DE EJECUCION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL (PR 154)

5.3.1. ACTA DE INICIO

5.3.2. EJECUCION DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO

7 £

5.3.3. MODIFICACIONES CONTRACTUALESQ&

REGISTRO DISTRITAL « BOGOTA DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) » ANO 51 « NUMERO 6470 « PP 5 « 2019 « ENFRO - 10



eog R
MANUAL - 340
4 Cédigo MS-012
%—Sé&fg&ggﬁ DE CONTRATACION, SUPERVISION E Version 03
lnr:gﬁmzﬁo;fﬁ:imggm INTERVENTORIA Fecha 21-12-2018

5.3.4. CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL (LIQUIDACION DEL CONTRATO)
CAPITULO VI. PROCESO SANCIONATORIO

6.1. DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, IMPOSICION DE MULTAS Y
SANCIONES

CAPITULO VIl. SUPERVISION E INTERVENTORIA

7.1. GENERALIDADES

7.2. INTERVENTORIA

7.3. CONCEPTO Y FUNCION QUE CUMPLE EL SUPERVISOR

7.4. QUIENES PUEDEN SER SUPERVISORES DE CONTRATOS, DESIGNACION
DEL SUPERVISOR Y TERMINO PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

7.5. DESIGNACION DEL SUPERVISOR

7.6. ACTIVIDADES QUE LOS SUPERVISORES DEBEN ABSTENERSE DE
REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD

7.7. FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR EL SUPERVISOR Y QUE SON PROPIAS
DEL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

7.7.1. FUNCIONES TECNICAS DE SUPERVISION
7.7.2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISION
7.7.3. FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA SUPERVISION

7.7.4. FUNCIONES JURIDICAS DE LA SUPERVISION

7.8. RESPONSABILIDAD POR ACCION DEFECTUOSA U OMISION DEL
EJERCICIO DE LA SUPERVISION

7.9. RESPONSABILIDAD CIVIL
7.10. RESPONSABILIDAD PENAL

7.11. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

1

7.12. RESPONSABILIDAD FISCAL& . D

REGISTRO DISTRITAL « BOGOTA DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) « ANO 51 « NUMERO 6470 « PP. 116 » 2019 « ENERO -

10



MANUAL -~ 546
45 Codigo MS-012
AS‘SQ;Z‘ST%?; DE CONTRATACION, SUPERVISION E Version 03
mnsﬁﬁir:?:;c;:"iﬁrgggm INTERVENTORIA Fecha 21-12-2018

CAPITULO Viil. BUENAS PRACTICAS DE LA GESTION CONTRACTUAL
8.1. BUENAS PRACTICAS EN LA ETAPA PLANEACION CONTRACTUAL
8.2. BUENAS PRACTICAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

8.3. BUENAS PRACTICAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
8.4. BUENAS PRACTICAS DURANTE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

9. DISPOSICIONES FINALES

10. CONTROL DE CAMBIOSQP 7 /K,

REGISTRO DISTRITAL « BOGOTA DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) » ANO 51 « NUMERO 6470 « PP 117 « 2019 « ENFRO * 10



%:).;@.:u_? ;%;‘; ; %
ok A MANUAL == J 4
N, Cadigo MS-012
A;-g;gg‘g#\"ggﬁ DE CONTRATACION, SUPERVISION E Version 03
mxz:?:ga;%;c::z:‘imsliola‘ INTERVENTORIA Fecha 21-12-2018
CAPITULO |

DISPOSICIONES GENERALES
1.1. OBJETIVO

El Manual de Contratacién, Supervision e Interventoria del Instituto para la Economia
Social -IPES, es un documento elaborado por la Subdireccién Juridica y de Contratacion
como herramienta de consulta, orientacién y mejora continua de las actividades
desarrolladas en el proceso de contratacién para la adquisicién de bienes, obras y
servicios, y la labor de supervision e Interventoria de los contratos suscritos por la
Entidad.

Este documento tiene como propdsito fijar criterios y directrices para homogenizar las
actividades desarrolladas en las etapas de planeacion, seleccién, adjudicacion, ejecucion
y cierre del expediente contractual, asi como sefialar lineamientos y responsabilidades en
el ejercicio de la labor de supervisién e interventoria de los contratos suscritos por la
Entidad en cumplimiento .de los principios de la funcién publica contenidos en la
Constitucién Politica, la normatividad vigente y los lineamientos generales para la
expedicién de manuales de contratacién sefialados por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente como ente rector de la Contratacion
Estatal en Colombia.

1.2.  ALCANCE

El Manual de Contratacién, Supervisién e Interventoria del IPES aplica a todos los
procesos de adquisicién de bienes, obras y servicios y a la labor de supervision e
interventoria de los contratos suscritos por la Entidad, en consecuencia, los lineamientos

sefialados en este documento son de estricta observancia y obligatorio cumplimiento por
parte de los servidores publicos y contratistas que laboran y prestan sus servicios en las

diferentes dependencias de la Entidad.

1.3. NATURALEZA JURIDICA DEL IPES Y SU UBICACION EN LA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO CAPITAL

Mediante el Acuerdo 257 de 2008, "por el cual se dictan normas basicas sobre la
estructura, organizacién y funcionamiento de los organismos y de las entidades de
Bogota, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones", en su articulo 76 el Concejo de
Bogota transformé el Fondo de Ventas Populares - FVP en el Instituto para la Economia
Social - IPES establecimiento publico del orden distrital, con personeria juridica,
autonomia administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaria Distrital de
Desarrofio Econdémico.

El IPES como establecimiento publico integra el sector descentralizado funcionalmente o
por servicios del Distrito CapitaI&' P
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En el articulo 79 del Acuerdo 257 de 2006 y articulo 6 del Acuerdo IPES — JD No. 0001
del 2 de enero de 2007, se sefialan como funciones del Instituto para la Economia Social
— IPES las siguientes:

“a. Definir, disefiar y ejecutar programas, en concordancia con los planes de desarrollo y
las politicas trazadas por el Gobierno Distrital, dirigidos a otorgar alternativas para los
sectores de la economia informal a través de la formacion de capital humano, el acceso al
crédito, la insercion en los mercados de bienes y servicios y la reubicacion de las
actividades comerciales o de servicios.

b. Gestionar la consecucién de recursos con entidades publicas, empresas privadas,
fundaciones u Organizaciones No Gubernamentales - ONGs nacionales e internacionales
para ampliar la capacidad de gestién de la entidad y fortalecer la ejecucion de los
programas y proyectos.

c. Adelantar operaciones de ordenamiento y de relocalizacién de actividades informales
que se desarrollen en el espacio publico.

d. Administrar las plazas de mercado en coordinacién con la politica de abastecimiento de
alimentos.

e. Adelantar operaciones de construccién y adecuacién de espacios analogos y conexos
con el espacio pablico con miras a su aprovechamiento econémico regulado.

f Ejecutar programas y proyectos para el apoyo a microempresas, famiempresas,
empresas asociativas, pequefia y mediana empresa e implementar el microcredito”

Del régimen legal de la Entidad, el articulo 5 del Acuerdo IPES JD No. 0001 de 2007,
sefala; “Los Actos que el INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES -, realice en
desarrollo de sus actividades de naturaleza social y econémica estaran sujetos a las
normas vigentes y a la jurisdiccién que corresponda. Los que realice el Instituto para el
cumplimiento de tipo administrativo, que se le hayan confiado en el acto de creacion o en
los Estatutos, seran actos administrativos y estaran sujetos a la Jurisdiccion de lo
Contencioso Administrativo conforme a la ley”.

De conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva IPES No. 005 de junio 20 de 2011, le
corresponde al Instituto Para la Economia Social —IPES- promover, coordinar y ejecutar
las politicas, programas y proyectos de Desarrolio Econémico del Distrito a través de
diferentes estrategias en sectores sociales informales, encaminadas al fortalecimiento de
las competencias productivas, empresariales y comerciales, la formacién del capital
humano, el apoyo a proyectos productivos de la micro, pequefia y mediana empresa y la
administracion de las plazas de mercado, en coordinacion con el plan de abastecimiento
de alimentos, generando esquemas de mejoramiento de calidad de vida. Y

1 A
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1.3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IPES

Mediante Acuerdo de Junta Directiva IPES No. 005 de junio 20 de 2011 se modifico la
estructura organizacional del Instituto para la Economia Social - IPES y se definieron las
funciones de las dependencias de la Entidad.

Organigrama de la Entidad:

_ JUNTADIRECTIVA

1.4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

Los procedimientos, formatos, instructivos y metodologias que determinan los pasos a
seguir en la etapa de planeacion, seleccion, adjudicacion, ejecuciéon y cierre del
expediente contractual y supervision e interventoria de la contratacién a cargo de la

Entidad, hacen parte de este Manual de Contratacién, Supervision e interventoria. }\
LN
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ASPECTOS GENERALES DEL REGIMEN DE CONTRATACION DEL INSTITUTO
PARA LA ECONOMIA SOCIAL — IPES

2.1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El régimen juridico aplicable en las actuaciones administrativas y contractuales
adelantadas por el IPES seré el definido en la Ley 80 de 1993, Decreto 2150 de 1995, Ley
388 de 1997, Ley 489 de 1998, Ley 734 de 2002, Ley 816 de 2003, Ley 1150 de 2007,
Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1474 de 2011, el Coédigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demas
normas que los adicionen o modifiquen.

Las normas que regulan la conducta de los servidores publicos, régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, conflicto de intereses, y las demés normas
concordantes o complementarias.

Los Acuerdos de Junta Directiva IPES JD No. 0001 de 2007, IPES JD No. 005 de junio 20
de 2011, los lineamientos, procedimientos y actos administrativos emitidos por la Entidad
en materia de gestién contractual.

También tendran aplicacién las normas legales que se dicten sobre la materia y que
deben empezar a regir en vigencia de las actuaciones contractuales con las excepciones
que al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre
vigencia de normas, para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se
aplicaran las normas comerciales y civiles pertinentes.

2.2.  PRINCIPIOS APLICABLES EN LA CONTRATACION

Las actuaciones contractuales del IPES se adelantaran con estricta observancia de los
principios y fines consagrados en la Constitucion Politica, la Ley 489 de 1998, el Estawto

General de Contratacion de la Administracion Pdblica, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
especialmente los principios de transparencia, econémica responsabilidad, primacia del
derecho sustancial sobre lo material, anualidad, planeacion, eficacia, celeridad,
imparcialidad, oportunidad, publicidad, contradiccion, seleccion objetiva, los mandatos de
la buena fe, la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos, entre otros.

2.3. COMPETENCIA PARA CONTRATAR

La competencia para celebrar contratos en representacion del Instituto para la Economia
Social — IPES, corresponde a el/la Directora/a General en su calidad de representante

legal de la entidad.® i p
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2.4. DETERMINACION DE CUANTIAS

De conformidad con el literal b) del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, la menor cuantia
se determinara de acuerdo a los valores relacionados a continuacion en funcion del

presupuesto anual de la Entidad expresado en salarios minimos legales mensuales.

E] valor de la minima cuantia de la Entidad correspondera al diez por ciento (10%) del

PRESUPUESTO ANUAL
DE
LA ENTIDAD

MENOR CUANTIA

Superior o igual a
1.200.000 SMMLV

Hasta 1000 SMLMV

Superior o igual a
850.000 SMMLYV e inferior
a 1.200.000 SMLMV

Hasta 850 SMLMV

Superior o igual a Hasta 650 SMLMV
400.000 SMMLV e inferior

a 850.000 SMLMV

Superior o igual a Hasta 450 SMLMV

120.000 SMMLV e inferior
a 400.000 SMLMV

Inferior a 120.000 SMLMV

Hasta 280 SMLMV

valor de la menor cuantia.

La cuantia de contratacion sera definida cada vigencia por el/la Subdirector/a Juridico/a y
de Contratacién, dentro de los diez (10) primeros dias habiles de cada afio, de acuerdo al

presupuesto asignado a la entidad para la respectiva vigencia fiscal,
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ASESORES, FUNCIONARIOS Y RESPONSABLES DE LA CONTRATACION

Asesoraran la actividad contractual del Instituto, el Comité de Contratacion, los Comités
Asesores Evaluadores y el/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion o el que haga sus
veces.

Solicitaran procesos de contratacion los Subdirectores, Jefe de Oficina Asesora o Asesor
de Ia Entidad, previa inclusion de la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones a cargo
de la Subdireccidn de Disefio y Analisis Estratégico - SDAE.

Adelantara el tramite de los procesos de contratacion, la Subdireccion Juridica y de
Contratacion.

3.1. COMITE DE CONTRATACION

Para efectos de la integracién, funciones, excepciones y demas aspectos del Comité de
Contratacién se debera consultar la Resolucion 570 de 2012 o la que la modifique o
adicione.

3.2. RESPONSABLES DE ESTRUCTURAR EL PROCESO CONTRACTUAL (PR 143
ETAPA DE PLANEACION CONTRACTUAL y PR 144 ETAPA DE PLANEACION
CONTRACTUAL ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES)

La identificacion de las necesidades de contratacion y los estudios y documentos previos
deben elaborarse de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082
de 2015 y el procedimiento de Planeacién contractual PR-143 y 144.

El/la Subdirector/a o Jefe de Oficina Asesora o Asesor/a que requiera estructurar el
proceso contractual designara los profesionales servidores publicos o contratistas que

apoyaran la elaboracién de los estudios y documentos previos del proceso de seleccion.

Los profesionales de las dependencias que conformen el equipo estructurador de los
procesos de contratacion, deberan elaborar los estudios y documentos previos de manera
correcta, oportuna y participaran activamente en las diferentes etapas del proceso
precontractual de acuerdo con sus funciones u obligaciones.

3.3. COMITE EVALUADOR DE LOS PROCESOS DE SELECCION:
De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015

mediante Resolucién No. 166 del cinco (5) de junio de 2018 se conformé el comité
evaluador en los procesos de seleccion de contratistas adelantados por la Entidad.(P
A 7
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3.4. DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE

CONTRATACION

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Elaboracién del Plan de Contratacion FO-
344 Plan de Contratacion

Subdirectores, Jefe de Oficina Asesora 0

Asesor

Determinacién de Cuantias

Subdirector/a Juridico/a y de Contratacién

Consolidacién del Plan Anual de
Adquisiciones

Subdirector/a
Estratégico

Disefio y Analisis

Revisién y aprobacion Plan Anual 'ﬁde
Adquisiciones y recomendacién de la
modalidad de seleccién (PR-143) ‘

Comité de Contratacion

Estructuracion de los estudios Yy
documentos previos

Subdirectores/as, Jefe de Oficina Asesora
o Asesor/a, profesionales designados y

Subdirector/a

Administrativo/a _ 'y

Financiero/a en el componente financiero

Revisién y aprobacion de los estudios y
documentos previos

Subdirectores, Jefe de Oficina Asesora o

Asesor

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal

Subdirectores, Jefe de Oficina Asesora o

Asesor

Expedicion de la Disponibilidad
Presupuestal

Responsable del presupuesto

Elaboracion de la invitacion publica
(minima cuantia), aviso de convocatoria,
pliego de condiciones, complementos,
resoluciones de apertura, avisos,

adendas y demas documentos del
Proceso

Profesional designado de la Subdireccion
Juridica y de Contratacién.

Revisién y aprobacion de la invitacién
publica (minima cuantia), aviso de
convocatoria, pliego de condiciones,
complementos, resolucion de apertura,
avisos, adendas y demas documentos del
proceso, a través del SECOP I

Subdirector/a Juridico/a y de Contratacién
revisa el componente juridico de los

documentos

Aprobacion de la invitacién publica,
resolucién de apertura, pliego de

condiciones, adendas y demas
documentos del proceso, a través del
SECOP 1l de acuerdo a la revision
efectuada por ellla Subdirector/a

Juridico/a y de Contratacién

Director/a General

Evaluacion de ofertas, informes de
evaluacién y respuestas a las
observaciones formuladas a los mismos

Comité Evaluador

Audiencias Publicas de los procesos de
seleccidon

Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion
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Recomendacion de
declaratoria de desierta

adjudicacion o

Comité Evaluador

Adjudicacion o declaratoria de desierta y
suscripcién del acto administrativo

Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion

Edicion del contrato electrénico y
clausulado anexo

Profesional de la SJC

Revision y aprobacién del contrato

electronico a través del SECOP ||

Subdirector/a Juridico/a y de Contratacién

Aprobacion del contrato electronico a
través del SECOP 1l de acuerdo a la
revision efectuada por el/la Subdirector/a
Juridico/a y de Contratacién

Director/a General

Expedicion del registro presupuestal

Responsable del presupuesto

Aprobacion de las garantias o
mecanismos de cobertura requeridas
para el contrato

Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion

Designacion de supervisor

Director/a General

Seguimiento, control y vigilancia Supervisor designado o Interventor
contratado

Solicitud de modificaciones | Supervisor desighado o Interventor

contractuales contratado

Edicion de la modificacion electrénica

Profesional de la SJC

Revision y aprobacion de la modificacion
electronica a través del SECOP i

Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion

Aprobacion de la modificacion
electronica a través del SECOP Il de
acuerdo a la revision efectuada por el/la
Subdirector/a Juridico/a y de
Contratacion

Director/a General

Solicitud de terminacién y elaboracidn
del acta de liquidacién del contrato para
el cierre del expediente contractual

Supervisor designado

Diligenciar la seccién correspondiente a
la terminacién y liquidaciéon del contrato
{cuando aplique) a través del SECOP li

Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion
y Profesional de la SJC

Revision y aprobacion de la terminacién
a través del SECOP Il y revision vy
aprobacion de la liquidacién contractual
y cierre del expediente

Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion

Aprobacion de la terminacion a través del
SECOP Il de acuerdo a la revision
efectuada por ellla Subdirector/a
Juridico/a y de Contratacion

Director/a General

Publicacion de los documentos emitidos
en desarrollo de la actividad contractual

Subdireccidn Juridico/a y de Contratacion

W,
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PROCESO DE SELECCION Y CONVENIOS CELEBRADOS POR LA
ADMINISTRACION '

4.1. MODALIDADES DE SELECCION

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el articulo 274 de la Ley 1450 de 2011

y art

iculo 94 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 y la

Ley 1882 de 2018, regulan las diferentes modalidades de seleccidn del contratista.

Para adelantar los procesos de seleccion a través de las modalidades de licitacion

pUbli

ca, seleccién abreviada y concurso de méritos se debe consultar el Procedimiento

PR 145 “ETAPA DE SELECCION Y ADJUDICACION”.

4.1.1. LICITACION PUBLICA

La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica
excepto en aquellos casos que la adquisicién corresponda a alguna de las causales de
contratacién para la selecciéon abreviada, concurso de meéritos, contratacion directa y
minima cuantia.

La oferta en la licitacion publica podra ser presentada total o parcialmente de manera
dinamica mediante subasta inversa, cuando la Entidad asi lo determine.

4.1.2. SELECCION ABREVIADA

Este
el IP

Manual se refiere Unicamente a las causales de seleccion abreviada adelantadas por
ES, las demas causales se podran consultar en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley

1150 de 2007.

La adquisicién o suministro de bienes y servicios de caracteristicas técnicas
uniformes y de comun utilizacién por parte de las entidades, que corresponden a
aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de
su disefio o de sus caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de
desempenio y calidad objetivamente definidos.

Estas adquisiciones se adelantan por el procedimiento de subasta inversa o
acuerdos marco de precios* o adquisicion en bolsas de productos.

*| os acuerdos marco de precios son los contratos celebrados entre
uno o mdés proveedores y Colombia Compra Eficiente, para la
provision a las Entidades Estatales ,de Bienes y Servicios de

Caracteristicas Técnicas Uniformes, en!/a forma, plazo y condiciones
establecidas.
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Para la celebracion de los acuerdos marco de precios Colombia
Compra Eficiente debe disefiar y organizar el Proceso de
Contratacion para los Acuerdos Marco de Precios por licitacion
publica y celebrar los Acuerdos Marco de Precios.

La lista de bienes o servicios, las condiciones y lista de contratistas
que son parte del Acuerdo Marco de Precios se consulta en el
Catalogo para Acuerdos Marco de Precios que esta a disposicion en
la pagina de Colombia Compra Eficiente.
http.//www.colombiacompra.qov.co.

En las d6rdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de
Precios, la Entidad no debe exigir garantias, salvo que el Acuerdo
Marco de Precios respectivo disponga lo contrario.

Las adquisiciones por acuerdo marco de precios unicamente son
obligatorias para la Rama Ejecutiva del poder publico.

e La contratacion de menor cuantia.

e La contratacion cuyo proceso de licitacion publica haya sido declarado desierto; en
cuyo caso la entidad debera iniciar la seleccion abreviada dentro de los cuatro
meses siguientes a la declaracién de desierta del proceso inicial.

¢ La enajenacion de bienes del Estado, con excepcion de aquellos a que se refiere
la Ley 226 de 1995 que desarrolla el articulo 60 de la Constitucion Politica en
cuanto a la enajenacién de la propiedad accionaria estatal.

o Los contratos a cuyo cargo se encuentre la ejecucién de los programas de
proteccién de personas amenazadas, programas de desmovilizacion y

reincorporacion a la vida civil de personas y grupos al margen de la ley, incluida la
atencion de los respectivos grupos familiares, programas de atencion a poblacion

desplazada por la violencia, programas de protecciéon de derechos humanos de
grupos de personas habitantes de la calle, nifios y nifias o jévenes involucrados en
grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio econdomico
y sostengan enfrentamientos violentos de diferente tipo, y poblacion en alto grado
de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusién que requieran capacitacion,
resocializacion y preparacion para el trabajo, incluidos los contratos fiduciarios que
demanden.

4.1.3. CONCURSO DE MERITOS

e Servicios de Consultoria. De conformidad con el numeral 2 del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993 son los referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de
proyectos de inversion, estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para
programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacién, control y supervision y aquellos que tienen por objeto I%
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interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y
la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

e Proyectos de Arquitectura
Para esta modalidad se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion.

4.1.4. CONTRATACION DIRECTA

Para adelantar los procesos de seleccion adelantados bajo la modalidad de Contratacion
Directa por la causal de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion;
arrendamiento de bienes inmuebles y cuando no exista pluralidad de oferentes en el
mercado se debe consultar el Procedimiento PR — 152 “ETAPA DE PLANEACION,
SELECCION Y ADJUDICACION — CONTRATACION DIRECTA”, y para los procesos de
seleccién adelantados bajo la causal de convenios y contratos interadministrativos se
debe consultar el Procedimiento PR — 153 “ETAPA DE PLANEACION, SELECCION Y
ADJUDICACION — CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS”.

Este Manual se referira Unicamente a las causales de contratacion directa adelantadas
por el IPES, las demés causales se podran consultar en el numeral 4 del articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007.

e Urgencia manifiesta

La urgencia manifiesta existira cuando:
o La continuidad de algln servicio exija el suministro de bienes o la prestacion de

servicios o la ejecucion de obras de manera inmediata.
o Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estadoe de excepcion que

impidan o que exijan el suministro de bienes o la prestacion de servicios o la
ejecucion de obras.

o Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos
de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastres que demanden
actuaciones inmediatas.

o En general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a las
demés modalidades de seleccion.

Una vez verificada la circunstancia que de origen a la urgencia manifiesta, esta sera
declarada mediante Acto Administrativo motivado el/la Director/a General del instituto

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015, si la causal de
contratacién directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hara
las veces del acto administrativo de justificacion, y en este caso la Entidad Estatal no esta
obligada a elaborar estudios y documentos previos,

S =
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Después de celebrado el contrato motivado en la urgencia manifiesta, se enviara
inmediatamente al funcionario competente de realizar el control fiscal en Ia
Contraloria Distrital, los siguientes documentos:

» Contrato motivado en la urgencia manifiesta.

» Acto administrativo que declaré la respectiva urgencia manifiesta.

» Expediente que contiene los antecedentes administrativos de la actuacion y
las pruebas de los hechos.

e Contratos interadministrativos. Modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de
2011, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa
con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

* Los contratos para el desarrolio de actividades cientificas y tecnologicas

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.7 la contratacion directa para el
desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas debe tener en cuenta la
definicion contenida en el articulo 2 del Decreto Ley 591 de 1991.

El articulo 2 del Decreto Ley 591 de 1991, sefiala: entiéndase por actividades
cientificas y tecnoldgicas las siguientes: 1. Investigacion cientifica y desarrollo
tecnoldgico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creacion y apoyo a
centros cientificos y tecnologicos y conformacién de redes de investigacion e
informacioén. 2. Difusion cientifica y tecnoldgica, esto es, informacién, publicacion,
divulgacion y asesoria en ciencia y tecnologia. 3. Servicios cientificos y
tecnoldgicos que se refieren a la realizacién de planes, estudios, estadisticas y
censos de ciencia y tecnologia; a la homologacion, normalizaciéon, metodologia,
certificacion y control de calidad; a la prospeccion de recursos, inventario de
recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promocion cientifica y
tecnolodgica; a la realizacion de seminarios, congresos y talleres de ciencia y
tecnologia, asi como a la promocién y gestion de sistemas de calidad total y de
evaluacion tecnoldgica.4. Proyectos de innovacion que incorporen tecnologia,
creacién, generacion, apropiacion y adaptacion de la misma, asi como la creacion
y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnologicos y a empresas de
base tecnolégica. 5. Transferencia tecnoldgica que comprende la negociacion,
apropiacion, desagregacion, asimilacion, adaptacion y aplicacion de nuevas
tecnologias nacionales o extranjeras. 6. Cooperacién cientifica y tecnologica
nacional e internacional.

e Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.
De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, se
considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una

persona que puede proveer el bien o el servicio por ser:

o Titular de los derechos de propiedad industrial: esta circunstancia se
acreditara con la respectiva patente de invencién o de modelos de%
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utilidad o con el registro de disefio industrial, segun corresponda,
expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

o Titular de los derechos de autor: esta circunstancia se acreditara con el
certificado de inscripcién en el Registro Nacional de Derecho de Autor.

o Proveedor exclusivo en el territorio nacional: esta circunstancia se
acreditara y se verificara en el registro Unico de proponentes expedido por
la Camara de Comercio Correspondiente o por el titular de los derechos.

Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la
contratacion.

o Para la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestién, o para
la ejecucién de trabajos artisticos que so6lo puedan encomendarse a
determinadas personas naturales.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, las
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacion directa la
prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona
natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre
y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y
relacionada con el area de que se trate.

En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente
varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita en el
formato (FO-332) o el que lo actualice.

Los servicios profesionales v de apoyo a la gestién corresponden a aquelios de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, asi como los relacionados con
actividades operativas, logisticas, o asistenciales.

La Entidad Estatal, para la contratacion de trabajos artisticos que solamente
puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta
situacion en los estudios y documentos previos.

Servicios altamente calificados:
De conformidad con lo previsto en el articulo 4 del Decreto 1737 de 1998
modificado por el articulo 2 del Decreto 2209 de 1998, modificado por el articulo 1

del Decreto 2785 de 2011, se entiende por servicios altamente calificados aquellos
requeridos en situaciones de alto nivel de especialidad, complejidad y detaile.
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Para efectos de la asignacion de honorarios se tiene en cuenta lo siguiente:

El articulo 4 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el articulo 2 del Decreto
2209 de 1998, modificado por el articulo 1 del decreto 2785 de 2011, prevé:

“Esté prohibido el pacto de remuneraciéon para pago de servicios personales
calificados con personas naturales, o juridicas, encaminados a la prestacion de
servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad,
por valor mensual superior a la remuneracion total mensual establecida para el jefe
de la entidad.

()

Paragrafo 3°. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se
requiera contratar servicios altamente calificados, podran pactarse honorarios
superiores a la remuneracion total mensual establecida para el jefe de la entidad,
los cuales no podrén exceder del valor total mensual de remuneracion del jefe de
la entidad incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la
némina, relacionadas con seguridad social y para fiscales a cargo del empleador.
En estos eventos el Representante Legal de la entidad deberé certificar el
cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad del servicio
personal altamente calificado. 2. Indicar las caracteristicas y calidades especificas,
altamente calificadas, que retine el contratista para la ejecucion del contrato, y 3.
Determinar las caracteristicas de los productos y/o servicios que se espera
obtener.

Paragrafo 4°. Se entiende por servicios altamente calificados aquellos requeridos
en situaciones de alto nivel de especialidad, complejidad y detalle”.

Para este tipo de contratacion se requiere la expedicion de la certificacion de inexistencia
o insuficiencia. (FO-177) o el que lo actualice.

De conformidad con el articulo 3 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el Articulo 1
del Decreto 2209 de 1998, los contratos de prestacion de servicios con personas
naturales o juridicas, sélo se podran celebrar cuando no exista personal de planta con
capacidad para realizar las actividades que se contrataran.

No podran celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con
objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorizacion expresa del
representante legal de la Entidad. Esta autorizacion estara precedida de la sustentacion
sobre las especiales caracteristicas y necesidades técnicas de las contrataciones a
realizar. (Ver. Formato FO 554 JUSTIFICACION PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE
PRESTACION DE SERVICIOS CON EL MISMO OBJETO” y FO 5§55 “AUTORIZACION

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON EL MISMO OBJETO” del

proceso de gestidn contractual, o el que lo actualice)g% 4
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o EIl arrendamiento o adquisiciéon de inmuebles.
Adquisicion de Inmuebles:

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.10 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades
Estatales pueden adquirir bienes inmuebles mediante contratacion directa para lo cual
deben seguir las siguientes reglas:

1. Avaluar con una institucion especializada el bien o los bienes inmuebles identificados
que satisfagan las necesidades que tiene la Entidad Estatal.

2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las ne-
cesidades identificadas y las opciones de adquisicion, analisis que deberé tener en cuenta
los principios y objetivos del sistema de compras y contratacion publica.

3. La Entidad Estatal puede hacer parte de un proyecto inmobiliario para adquirir el bien
inmueble que satisfaga la necesidad que ha identificado, caso en el cual no requiere el
avallo de que trata el numeral 1 anterior.

Arrendamiento de Inmuebles:

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades
Estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante contratacion directa para lo cual
deben seguir las siguientes reglas:

1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la Entidad
Estatal requiere el inmueble.

2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las
necesidades identificadas y las opciones de arrendamiento, analisis que debera tener en
cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratacion publica.

CONTRATACION DIRECTA QUE REQUIERE LA EXPEDICION DE UN ACTO
ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION (FO 256).

Contratos Interadministrativos

Contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas
Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado

Contrato de arrendamiento o adquisicién de inmuebles

4.1.5. MINIMA CUANTIA

La contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la
entidad independientemente de su objeto.

Para su procedimiento se atendera lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto

1082 de 2015 y el procedimiento de minima cuantia PR 146 “ETAPA DE SELECCION Y

ADJUDICACION MINIMA CUANTIA” o el que lo actualice .
R -
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4.1.5.1. “GRANDES SUPERFICIES”

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, Grandes Superficies, se definen como los
Establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo al detal y tienen las
condiciones financieras definidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para la Adquisicion en Grandes Superficies cuando se trate de minima cuantia se aplicara
el procedimiento PR 141 “MINIMA CUANTIA GRANDES SUPERFICIES TVEC” y los
formatos FO- 653 Justificacidén de la contratacion, FO-654 Verificacion de valores para la
inclusién de bienes y FO- 655 Hoja de control Grandes Superficies, disponibles en el
Sistema Integrado de Gestion.

4.2. CONVENIOS

4.2.1. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (PR - 153 “ETAPA DE PLANEACION,
SELECCION Y ADJUDICACION - CONVENIOS Y CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS”)

En virtud del principio de coordinacién y colaboracién, conforme al articulo 6 de la Ley 489
de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales; prestaran su
colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.

El articulo 95 de la Ley 489 de 1998, prevé la asociaciéon entre entidades publicas con el
fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de convenios
interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de lucro.

Las personas juridicas sin éanimo de lucro que se conformen por la asociacién exclusiva

de sus entidades publicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Cédigo Civil y en
las normas para las entidades de este género.

4.2.2. CONVENIOS CON PARTICULARES
4.2.2.1. Asociaciones publico-privadas

De conformidad con la Ley 1508 de 2012 reglamentada por el Decreto Nacional 1467 de
2012, son un instrumento de vinculacion de capital privado, que se materializa en un
contrato entre una entidad estatal y una persona natural o juridica de derecho privado,
para la provision de bienes publicos y de sus servicios relacionados, que involucra la
retencion y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados
con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.

Las reglas para la celebracion y ejecucion de los contratos con Asociaciones Publico
Privadas se regiran por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, salv&:\en
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lo particularmente regulado en la Ley 1508 de 2012, Decreto 1467 de 2012, la Ley 1882
de 2018 y normas concordantes.

4.2.2.2. Convenios de asociacion

Los convenios con entidades privadas sin animo de lucro tienen su precepto legal en el
inciso segundo de! articulo 355 de la Constitucion Politica reglamentado por el Decreto
092 de 2017, el cual autoriza a las entidades estatales con recursos de su presupuesto a
celebrar_contratos con_entidades privadas sin animo_de lucro_y de reconocida
idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés publico acordes con
el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo.

El articulo 96 de la Ley 489 de 1998 establece que las entidades estatales, cualquiera sea
su naturaleza y orden administrativo podran, con la observancia de los principios
sefialados en el articulo 209 de la Constitucion, asociarse con personas juridicas
particulares, mediante la celebracién de convenios de asociacién, para el desarrollo
conjunto de actividades en relacién con los cometidos y funciones que les asigha a
aquella la ley con precisién del objeto, término, obligaciones de las partes, aportes,
coordinacion y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.

4.2.3. CONVENIOS DE COOPERACION INTERNACIONAL

Los convenios de Cooperacion Internacional son convenios financiados con fondos de
alguin organismo de cooperacion, asistencia o ayuda internacional, los cuales deben tener
relacion directa con el objeto del organismo de cooperacion, asistencia o ayuda
internacional que se contemple en su reglamento o norma de creacion.

El Instituto para la Economia Social no podra celebrar esta clase de convenios para la
administracion o gerencia de sus recursos propios.

Cuando el convenio es financiado es su totalidad o en sumas iguales o superiores al
cincuenta (50%) por el organismo de cooperacién, asistencia o ayuda internacional, el
convenio podra someterse al reglamento de tal entidad. En caso contrario se sujetara a
los procedimientos establecidos en el Estatuto General de la Contratacion Publicaq!P

.‘T"%),
e
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ETAPAS DE LA CONTRATACION

5.1. ETAPA DE PLANEACION CONTRACTUAL - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
(PR 143), ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO (PR 144)

5.1.1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

El/los Subdirector/es o Jefe de Oficina Asesora o Asesor de acuerdo a la cuota
presupuestal asignada para la vigencia y la identificacion de los bienes, servicios y obras
que se pretenden adquirir para atender las necesidades de los usuarios internos o
externos del IPES, elaboraran en los meses de noviembre y diciembre previo al inicio de
la siguiente vigencia, el plan de contratacion, el cual se enviara antes del 31 de diciembre
a la Subdireccién de Disefio y Analisis Estratégico.

La formulacion de los planes de contratacion de las diferentes dependencias de la entidad
se consolidara por parte de la SDAE en un Uinico documento (PAA), antes del 15 de enero
de la respectiva vigencia.

El/la Subdirector/a de Disefio y Analisis Estratégico en el mes de enero de la respectiva
vigencia informara mediante correo electronico institucional al Subdirector Juridico y de
Contratacion la consolidacion del PAA, y solicitara por ese mismo medio convocar comité
de contratacion a fin que sus integrantes efectlen la revision, aprobacién o rechazo del
Plan Anual de Adquisiciones.

Para actualizar el PAA, los/as Subdirectores/as o Jefe de oficina asesora que requieran el
proceso de seleccion, solicitaran mediante correo electrénico dirigido a el/la Subdirector/a
de Disefio y Andlisis Estratégico la actualizaciéon del PAA indicando la justificacién de la
modificacion. Dicho correo electronico debera enviarse con copia a ellla Subdirector/a
Juridico/a y de Contratacién.

En los casos de modificacion al PAA por cambio de modalidad de seleccion, se requiere
previamente aprobacion del Comité de Contratacion, salvo los procesos de seleccion de
minima cuantia.

El/la Subdirector/a de Disefio y Analisis Estratégico o el profesional designado/a por la
SDAE incorporara las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones en el formato
dispuesto por Colombia Compra Eficiente y efectuara su publicacion en el SECOP II.

El seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones se realizara cada TRES
(3) meses por el Comité de Contratacién.

5.1.2. ESTUDIO DE MERCADO (FO-688 del proceso de gestion contractual o el que
lo actualice) — PR 144 "ETAPA DE PLANEACION CONTRACTUAL ESTUDIOS

PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO”\Q ,
vy
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La dependencia que adelanta el proceso contractual, debe elaborar el estudio de mercado
de acuerdo a los datos historicos o cotizaciones o analisis de precios unitarios o precios
referencia, seglin corresponda.

Para tal efecto debera tenerse en cuenta los formatos dispuestos por la Entidad para la
estructuracion de los estudios de mercado, en la ruta compartidos X:\1.Sistema Integrado
De Gestion\3. Documentacién procesos SIG\12. GESTION CONTRACTUAL\SECOP
INFORMATOS COMUNES Y DE PROCESOS.

Para la estructuracién del estudio de mercado a través de la plataforma del SECOP I,
debe consultarse el numeral 5.3. ESTRUCTURACION DEL ESTUDIO DE MERCADO del
Procedimiento PR 144 "ETAPA DE PLANEACION CONTRACTUAL ESTUDIOS
PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO”

5.1.3. ANALISIS DEL SECTOR (FO-678 del proceso de gestion contractual o el que
lo actualice) — PR 144 "ETAPA DE PLANEACION CONTRACTUAL ESTUDIOS
PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO”

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad durante
la etapa de planeacién debe hacer un analisis para conocer el sector relativo al proceso
de contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y
del analisis de riesgo, dejando constancia del analisis en los documentos del proceso.

Ella Subdirector o Jefe de Oficina Asesora que solicita el proceso de contratacién, con el
apoyo de los profesionales designados por la dependencia que tramita la contratacion,
debera analizar en qué mercado se encuentra el/los bienes y Servicios de acuerdo con el
Clasificador Naciones Unidas, identificado/s en el Plan Anual de Adquisiciones de la

Entidad, de acuerdo con la consulta efectuada del PAA de la Entidad en el portal del
Sistema Electrénico de Contratacién Publica.

La Entidad debera tener en cuenta aspectos economicos, técnicos, regulatorios,
ambientales, sociales, politicos, y otros que sean relevantes que hagan parte del sector
que se analiza.

Se debe analizar cuales son las condiciones financieras, juridicas y técnicas de la mayoria
de oferentes presentes en el mercado, conforme a las bases de datos y fuentes de
informacién del sector, tales como, Camara de Comercio de Bogota, el Sistema de
Informacién y Reporte Empresarial — SIREM de la Superintendencia de Sociedades,
DANE, entre otras, de acceso para la Entidad, asi mismo el SECOP |l tiene
interoperatividad con el Registro Unico Empresarial RUES por lo cual en caso de requerir
verificar el certificado de existencia y representacion legal y el Registro Unico de
Proponentes se podra acceder al Directorio del SECOP Il y buscar el nombre del
proveedor.

Asi mismo, se consultaran las adquisiciones histéricas de la Entidad y las de otras
entidades publicas de la ciudad de Bogota D.C,
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Para efectos de la aplicacion de técnicas de consulta de informacién para la
estructuracién de analisis del sector debe remitirse a la Guia para la Elaboracion de
Estudios de Sector Version G-EES-02. Link
hitp://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce guia estudio_sector

web.pdf.

5.1.4. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de
condiciones, y el contrato, los mismos estaran a disposicién del publico durante el
desarrollo del Proceso de Contratacion.

De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y el procedimiento de gestion contractual de la
Entidad la definicion y alcance del contenido de los estudios y documentos previos se
sefialan en los formatos implementados en los procedimientos de gestion contractual para
las diferentes modalidades de seleccion.

Para la estructuracion de los estudios y documentos previo en la contratacion de
prestacién de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestién, arrendamiento,
inexistencia de pluralidad de oferentes, contratos y convenios interadministrativos, se
diligenciara el formato FO 721 “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS -
CONTRATACION DIRECTA” o el que lo actualice disponible en la ruta X:\1.Sistema
Integrado De Gestion\3. Documentacién procesos SIG\12. GESTION
CONTRACTUAL\SECOP INFORMATOS CONTRATACION DIRECTA.

El formato de estudios y documentos previos para las modalidades de seleccién por
licitacién plblica, seleccion abreviada de menor cuantia y concurso de méritos es el FO-
670 y para seleccion abreviada por subasta inversa el FO-671, disponibles en la ruta

compartidos X:\1.Sistema Integrado De Gestién\3. Documentacion procesos SIG\12.
GESTION CONTRACTUAL\SECOP INFORMATOS COMUNES Y DE PROCESOS, o el

que lo actualice.

Adicionalmente deben consultarse las guias, lineamientos y manuales que para el efecto
expida la Agencia Nacional de Contratacion Publica. —Circular Unica CCE.

Para efectos del control social en los pliego de condiciones de los procésos de seleccion,
en el marco de la participacién ciudadana consagrada en la Constitucion y para dar
cumplimiento a la disposicion contenida en la Ley 80 de 1993, en la Ley 850 de 2003 y en
el numeral 1° de la Directiva Presidencial 12 del 1° de octubre de 2002, se invitara a las
veedurias ciudadanas para realizar el control social en los procesos de seleccion,
adicionalmente se convocara a las asociaciones civicas, comunitarias, de profesionales,
benéficas o de utilidad comun, para que desarrollen durante la etapa precontractual,
contractual y pos-contractual, actividades de vigilancia y control, asi también existe @

A
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posibilidad de presentar sus recomendaciones escritas y oportunas ante el INSTITUTO
PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES-y a los entes de control.

Los formatos de Ficha Técnica y Matriz de riesgos, asi como las recomendaciones para el
uso y el acceso a la plataforma transaccional del SECOP Il pueden consultarse en el PR
144 “ETAPA DE PLANEACION CONTRACTUAL ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO
DE PLIEGO”. '

5.1.5. REQUISITOS PARA SOLICITAR EL TRAMITE DE UN PROCESO DE
SELECCION POR LICITACION PUBLICA, SELECCION ABREVIADA Y CONCURSO
DE MERITOS (PR-143 ETAPA DE PLANEACION CONTRACTUAL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES)

Se adelantara la solicitud de tramite del proceso de seleccion con el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

1. Incorporacién del bien, servicio u obra a contratar en el Plan Anual de Adquisiciones
debidamente aprobado por parte del Comité de Contratacion

2. Estudios y documentos previos debidamente suscritos, con sus respectivos formatos,
anexos, andlisis del sector, estudio de mercado o analisis de precios, matriz de
riesgos, y documentos soporte de la contratacion.

3. Solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal

4. Solicitud del tramite contractual ante la Subdireccion Juridica y de Contratacion,
mediante memorando radicado en la oficina de correspondencia de la Entidad,
remitiendo los estudios y documentos previos con sus respectivos soportes.

5.1.5.1. PLAZOS PARA RADICAR LA SOLICITUD DE LA CONTRATACION

La solicitud de contratacién radicada con destino a la Subdireccion Juridica y de
Contratacién debera presentarse en los siguientes plazos:

e Licitacién Publica: Por o menos cuatro (4) meses antes de la fecha prevista
para iniciar el contrato conforme el Plan Anual de Adquisiciones.

s Seleccion Abreviada y Concurso de Méritos: Por lo menos dos (2) meses
antes de la fecha prevista para iniciar el contrato conforme el Plan Anual de
Adquisiciones.

Si la solicitud se presenta por fuera de los términos establecidos no se garantizara el inicio
de la ejecucion del objeto contractual en la fecha inicialmente prevista, no obstante, la
Subdireccién Juridica y de Contratacion no puede abstenerse de su radicacion.

5.1.5.2. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION
JURIDICA Y DE CONTRATACION

El/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacién designa un profesional de la dependencia
para la revisién de los documentos dentro de los siguientes plazos: O
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e Licitacion Publica, Seleccion Abreviada y Concurso de Méritos: en el
término maximo de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia habil
siguiente a la radicacion.

Lo anterior, sin perjuicio de que el plazo establecido para la revision se prorrogue cuando
se presente por parte de la dependencia solicitante documentacion o informacién faltante,
deficiente o incompleta.

Ellla profesional designado/a de la SJC verificard que la solicitud de contratacion se
encuentre acorde con la informacion indicada en el Plan Anual de Adquisiciones, de no
ser asi, informara a la dependencia solicitante para que tramite la modificacién y
actualizacién del PAA ante la SDAE; verificando la inclusién de la contratacion en el PAA.

Asi mismo revisara el componente juridico de los estudios y documentos previos,
formatos y anexos.

Si encuentra deficiencias, inconsistencias, errores u omisiones en los documentos de la
contratacion, solicitara mediante correo electrénico a la dependencia que requiere la
contratacion subsanar lo pertinente, en caso de no subsanar en el término de tres (3) dias
héabiles, se devolvera la solicitud, mediante comunicacion escrita, evento en el cual debera
radicarse nuevamente.

Una vez se haya efectuado la totalidad de los ajustes requeridos y complementado la
informacion, el abogado de la SJC procedera a adelantar el tramite que corresponda.

5.1.5.3. EDICION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES EN LA
PLATAFORMA DEL SECOP Il Y ELABORACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA,
COMPLEMENTO AL PLIEGO Y PROYECTO DE MINUTA (PR 144 “ETAPA DE
PLANEACION CONTRACTUAL ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO”)

e El/la profesional designado/a de la SJC edita el proyecto de pliego de condiciones
en el SECOP Il y eiabora el aviso de convocatoria, compiemento al pliego de

condiciones y proyecto de minuta dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de la radicacién del proceso o la fecha de ajustes a
los estudios y documentos previos.

Los formatos para el aviso, complemento al pliego de condiciones y proyecto de
minuta pueden consultarse en la ruta compartido:

X:\1.Sistema Integrado De Gestion3. Documentacion procesos SIG\12.
GESTION CONTRACTUAL\SECOP INFORMATOS.

El proceso de seleccion sera revisado y aprobado por el/la Subdirector/a Juridico/a y de
Contratacién y aprobado por el/la Qjrector/a General a través de la plataforma del SECOP
I, para proceder a su publicacién!

al
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5.1.5.4. TERMINO DE TRASLADO DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
ELECTRONICO

El proyecto de pliego de condiciones electronico permanecera a disposicidon de los
interesados para sugerencias y comentario dentro del siguiente plazo:

5.1.5

o Licitacién Publica: durante el término de diez (10) dias habiles

o Seleccién Abreviada y Concurso de Méritos: durante el término de cinco
(5) dias habiles

5. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

ELECTRONICO Y RESPUESTA A LAS MISMAS

Ellla

profesional de la Subdireccion Juridica y de Contratacion remitira las observaciones

por correo electronico a los profesionales del equipo que participaron en la elaboracion y
aprobacion de estudios previos, quienes de acuerdo a sus competencias responderan las

obse

rvaciones.

Las dependencias que dan respuesta a las observaciones formuladas por los interesados

debe
SJC.

En ¢
requi
cond
entid

ran remitirlas por escrito radicado en la oficina de correspondencia con destino a la

aso de que la dependencia que solicita el proceso con base a las observaciones
era modificaciones al contenido de los estudios y documentos previos y pliego de
iciones, mediante comunicacién radicada en la oficina de correspondencia de la
ad solicitara la modificacién, indicando su justificacion y los aspectos a modificar.

Cuando se trate de observaciones vy respuestas de caracter juridico, el/la Profesional de la

SJC

elaborara un documento de respuestas a dichas observaciones el cual debera estar

suscrito por ellla Profesional que proyecta y ellla Subdirector/a Juridico/a y de
Contratacion.

Ellla
acue

profesional de la SJC publicara en el portal del SECOP |l las respuestas emitidas, de
rdo a los plazos sefialados en el cronograma del proceso de seleccion.

5.1.6. REQUISITOS PARA SOLICITAR EL TRAMITE DE UN PROCESO DE
SELECCION DE MINIMA CUANTIA

Se adelantara la solicitud de tramite del proceso de seleccién con el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

1.

2.

Incorporacién del bien, servicio u obra a contratar en el Plan Anual de
Adquisiciones debidamente aprobado por parte del Comité de Contratacion
Estudios y documentos previos debidamente suscritos, con sus respectivos
formatos, anexos. .
g
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Se tendra en cuenta el listado de documentos requeridos en el estudio y
documento previo y la hoja de control disponibles en la ruta compartidos
X:\1.Sistema Integrado De Gestién\3. Documentacién procesos SIG\12. GESTION
CONTRACTUAL\SECORP I

3. Solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal

4. Solicitud del tramite contractual ante la Subdireccidén Juridica y de Contratacion,
mediante memorando radicado en la oficina de correspondencia de la Entidad,
remitiendo los estudios y documentos previos con sus respectivos soportes.

5.1.6.1. PLAZOS PARA RADICAR LA SOLICITUD DE LA CONTRATACION

La solicitud de contratacion de minima cuantia deberd radicarse con destino a la
Subdireccién Juridica y de Contratacion por lo menos un (1) mes antes de la fecha
prevista para iniciar el contrato conforme el Plan Anual de Adquisiciones.

Si la solicitud se presenta por fuera de los términos establecidos no se garantizara el inicio
de la ejecucién del objeto contractual en la fecha inicialmente prevista.

5.1.6.2. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION
JURIDICA Y DE CONTRATACION

El/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion designa un profesional de la dependencia
para que efectle la revision de los documentos dentro un término maximo de tres (3) dias
habiles contados a partir del dia habil siguiente a la radicacion.

Lo anterior, sin perjuicio de que el plazo establecido para la revisién se prorrogue cuando
se presente por parte de la dependencia solicitante documentacién o informacién
faltante, deficiente o incompleta.

Ellla profesional designado/a de la SJC verificara que la solicitud de contratacién se
encuentre acorde con la informacion indicada en el Plan Anual de Adquisiciones, de no
ser asi, informara a la dependencia solicitanie que proceda a la solicitud de modificacion y
actualizaciéon del PAA ante la SDAE, la cual sera verificada previo a la publicacion del
proceso de seleccién. Asi mismo revisard el componente juridico de los estudios y
documentos previos, formatos y anexos.

Si encuentra deficiencias, inconsistencias, errores u omisiones en los documentos de la
contratacion, solicitard mediante correo electronico a la dependencia que requiere la
contratacion subsanar lo pertinente, en caso de no subsanar en el término de tres (3)
dias habiles, se devolvera la solicitud, mediante comunicacién escrita, evento en el cual
debera radicarse nuevamente.

Una vez se hayan efectuado la totalidad de los ajustes requeridos y complementado la
informacién, el abogado procedera a adelantar el tramite que corresponda. %9

~

a
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5.2. ETAPA DE SELECCION Y ADJUDICACION (PR-145)

5.2.1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCION POR LICITACION PUBLICA,
SELECCION ABREVIADA Y CONCURSO DE MERITOS, ELABORACION DEL ACTO
DE APERTURA Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

El proceso de seleccién inicia con el acto de apertura del proceso y finaliza con la
adjudicacion o declaratoria de desierta que decida la culminacién del mismo.

e El/la profesional designado/a de la SJC elabora el acto de apertura del proceso de
seleccion y el pliego de condiciones en los plazos sefialados en el cronograma del
proceso de seleccion y lo sometera a revision y aprobacién por parte del
Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion.

e El/la Director/a de la Entidad aprobara o rechazara la apertura del proceso de
seleccién, de acuerdo con la revision y aprobacién efectuada por ella
Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion.

e Ellla profesional designado/a de la SJC, una vez aprobado el acto de apertura y
pliego de condiciones, procedera a la publicacion en el SECOP Il

5.2.1.1. AUDIENCIA DE ACLARACIONES Y ASIGNACION DE RIESGOS

El/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacién presidira la audiencia de distribucion de
riesgos previsibles para la licitacion publica, en la cual se podran realizar aclaraciones a
los pliegos de condiciones del proceso contractual, la cual contara con la asistencia de los
profesionales designados para estructurar el proceso. De la audiencia publica se
levantara acta que sera suscrita por los asistentes por parte de la Entidad. '

Los profesionales a cargo de la estructuracion de los estudios y documentos previos
daran respuesta en la audiencia a las observaciones de acuerdo a sus competencias o
radicaran memorando de respuestas en la oficina de correspondencia de la Entidad con
destino a la Subdireccion Juridica y de Contratacion para su publicacién.

Cuando se trate de observaciones y respuestas de caracter juridico, el Profesional de la
SJC elaborara un documento de respuestas a dichas observaciones el cual deberéa estar
suscrito por el Profesional que proyecta y el/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion.

En los casos que se requiera se elaborara un consolidado de respuestas a observaciones
técnicas, financieras, econdémicas y juridicas.

S
5.2.1.2. ADENDAS

A

En los casos que se acepten las observaciones realizadas por los interesados en
participar en el proceso contractual e impliquen cambios en el pliego de condiciones, el/la
profesional de la Subdireccién Juridica y de Contratacion tramitara en la plataforma del

<X/
Si
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SECOP |l la adenda con base en la solicitud de los profesionales que participaron en la
elaboracién y aprobacion de los estudios previos.

e La adenda sera revisada y aprobada por parte de el/la Subdirector/a Juridico/a y
de Contratacion.

e El/la Director/a de la Entidad aprobara o rechazard la adenda del proceso de
seleccion, de acuerdo con la revision y aprobacién efectuada por ella
Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion.

e El/la profesional designado/a de la SJC, uha vez aprobada la adenda, procedera a
la aplicacion de la modificacion en el SECOP II.

De conformidad con el inciso 2 del numeral 5 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 89 de la Ley 1474 de 2011 y lo previsto en el articulo
2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, en los procesos de licitacion publica no podran
expedirse adendas dentro de los tres (3) dias anteriores en que se tiene previsto el cierre
del proceso de seleccion, ni siquiera para extender el término del- mismo. La publicacién
de estas adendas soélo se podra realizar en dias habiles entre las 7:00 a.m. y 7:00 p.m.

La Entidad puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el
término para la presentacion de las ofertas y antes de la adjudicacion del contrato.

En los procesos de seleccion abreviada y concurso de méritos la expedicion de adendas
se efectuara en los plazos sefialados en el cronograma del proceso de seleccion,
teniendo en cuenta que en todo caso las adendas pueden expedirse a mas tardar el dia
habil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal
presentacion. La publicacion de estas adendas sélo se podra realizar en dias habiles
entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.

5.2.1.3. PRESENTACION DE LAS OFERTAS, ACTO DE CIERRE Y APERTURA DE
OFERTAS

De acuerdo al cronograma establecido para el proceso se recibiran las propuestas
Uinicamente a través de la plataforma del SECOP Il y se procedera a la apertura de los
sobres y publicacion de la lista de oferentes.

Las ofertas se remitiran a los integrantes del Comité Evaluador a través de correo
electrénico.

5.2.1.4. VERIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS
El comité evaluador, dentro de los plazos sefialados en el cronograma del proceso de

seleccién verifica juridica, financiera y técnicamente los requisitos habilitantes de cada
una de las propuestas presentadas y los requisitos calificables segtn corresponda.(]p Q!
A
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Si hay oferentes que no acreditaron con la presentacion de la oferta los requisitos
habilitantes, es decir aquellos que no afectan la asignacion de puntaje, el comité sefialara
en el informe dicha circunstancia y advertird que la oferta no se evaluara hasta que el
oferente acredite los requisitos habilitantes.

Una vez culminadas las verificaciones y calificaciones correspondientes, cada profesional
del comité evaluador mediante memorando radicado en la oficina de correspondencia de
la Entidad debe remitir sus informes a el/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion.

La verificacion juridica se emitira en el formato dispuesto en el SIG, el cual debera estar
suscrito por quienes lo elaboraron.

En los informes de verificacion se solicitaran los documentos y requisitos subsanables de
los proponentes.

El profesional de la SJC publicara el informe preliminar de verificacién y evaluacion en el
SECOP Il y se daré traslado de los informes a los oferentes.

5.2.1.5. TERMINO DE TRASLADO DE LOS INFORMES DE VERIFICACION Y
EVALUACION DE OFERTAS

El término de traslado de los informes de verificacion y de evaluacion para revision de las
ofertas, sera el siguiente:

e Licitacion Publica: por un término de cinco (5) dias habiles.

e Seleccién Abreviada de menor cuantia, subasta inversa y Concurso de
Méritos: por un término de tres (3) dias habiles.

5.2.1.6. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION

Dentro del término de traslado de los informes de verificacién y evaluacion, se recibiran
observaciones, las cuales de acuerdo al componente se remitirdn por correo electrénico a
los integrantes del Comité evaluador.

Los profesionales que integran el Comité evaluador deberan proyectar respuesta
individual, la cual radicaran en la oficina de correspondencia de la entidad dirigida a la
Subdireccién Juridica y de Contratacion.

Cuando se trate de observaciones de caracter juridico, el Profesional de la SJC elaborara
un documento de respuestas a dichas observaciones el cual debera estar suscrito por el
Profesional que proyecta y el/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion e incorporara lo
respectivo en el informe definitivo.

Se recibiran documentos de subsanacion en los plazos previstos en el complemento al

pliego de condiciones .
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De acuerdo a las observaciones recibidas y los documentos subsanables el comité
evaluador podra aceptar o no dichas observaciones y documentos.

De aceptarse las observaciones de los oferentes en el proceso, se procedera a realizar
las modificaciones pertinentes, conforme a las competencias de los integrantes del comité
evaluador.

En caso de subsanacion el comité debera actualizar el informe de evaluacion y procedera
a proyectar, revisar y aprobar el informe definitivo de verificacion de requisitos habilitantes
y evaluacion.

5.2.1.7. ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA

En la audiencia los integrantes del comité evaluador recomendaran la adjudicacién o
declaratoria de desierta del proceso de seleccién segun corresponda, la cual sera
aceptada o rechazada por el/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion.

Ver: Instructivo SECOP Il - IN-082 “ETAPA DE PLANEACION, SELECCION Y
ADJUDICACION EN EL SECOP II” y PR 145 “ETAPA DE SELECCION Y
ADJUDICACION”.

5.2.2. INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA
5.2.2.1. RADICACION SOLICITUD DE CONTRATACION DIRECTA

Se adelantara la solicitud de tramite del proceso de selecciéon con el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

1. Incorporacion del bien o servicio a contratar en el Plan Anual de Adquisiciones
debidamente aprobado por parte del Comité de Contratacion

2. Estudios y documentos previos debidamente suscritos, revisados y aprobados por

el Comité de Contratacion, cuando a ello haya lugar, con sus respectivos formatos,

y anexos.

Solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal

4. En el caso de la contratacion directa se tendra en cuenta el listado de documentos
requeridos al contratista y los solicitados para adelantar la contratacion de acuerdo
a la causal invocada, conforme a los formatos de estudios y documentos previos y
hojas de control para las causales de contratacion directa disponibles en la ruta
compartidos X:\1.Sistema Integrado De Gestién\3. Documentacion procesos
SIG\12. GESTION CONTRACTUAL\SECOP I\FORMATOS CONTRATACION
DIRECTA.

5. Solicitud del tramite contractual ante la Subdireccion Juridica y de Contratacion,
mediante memorando radicado en la oficina de correspondencia de la Entidad,
remitiendo los estudios y documentos previos con sus respectivos soportes.

w

Vi
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5.2.2.2. PLAZOS PARA RADICAR LA SOLICITUD DE LA CONTRATACION DIRECTA

La solicitud de contratacion directa se debe radicar con destino a la Subdireccion Juridica

y de

Contratacion por lo menos quince (15) dias habiles antes de la fecha prevista para

iniciar el contrato conforme el Plan Anual de Adquisiciones.

5.2.2.3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCION
JURIDICA Y DE CONTRATACION — CONTRATACION DIRECTA

El/la
para

Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion designa un profesional de la dependencia
que surta la revision de los documentos presentados para la contratacién directa en

un término maximo de tres (3) dias habiles contados a partir del dia habil siguiente a la
radicacion.

Lo anterior, sin perjuicio de que el plazo establecido para la revision se prorrogue
cuando se presente por parte de la dependencia solicitante documentacion o
informacion faltante, deficiente o incompleta.

El/la

profesional designado/a de la SJC verificara que la solicitud de contratacion se

encuentre acorde con la informacion indicada en el Plan Anual de Adquisiciones, de no
ser asi, informara a la dependencia solicitante que proceda a la solicitud de modificacion y
actualizacién del PAA ante la SDAE. Asi mismo previo a la publicacion del proceso se
verificara la inclusion de la contratacion en el PAA y se revisara el componente juridico de
los estudios y documentos previos, formatos y anexos.

Si encuentra deficiencias, inconsistencias, errores u omisiones en los documentos de la
contratacion, solicitara mediante correo electrénico a la dependencia que requiere la
contratacion subsanar lo pertinente, en caso de no subsanar en el término de dos (2) dias
habiles, se devolvera la solicitud, mediante comunicacién escrita, evento en el cual
debera radicarse nuevamente.

Una

vez se hayan efectuado la totalidad de los ajustes requeridos y complementado la

informacion, el abogado procedera a adelantar el tramite que corresponda.

5.2.3. INICIO DE PROCESO DE SELECCION, ELABORACION DE LA INVITACION

PUBLICA EN LOS PROCESOS DE MINIMA CUANTIA

El proceso de seleccién inicia con la invitacién publica y finaliza con la comunicacion de
aceptacion de oferta o declaratoria de desierta que decida la culminacién del mismo.

El/la profesional designado/a de la SJC elabora la invitacion publica del proceso de
seleccién para revisién y aprobacion por parte del/la Subdirector/a Juridico/a y de
Contratacion.

El/la Director/a de la Entidad aprobara o rechazara el proceso de selecciéon, de
acuerdo con la revision y aprobacion efectuada por el/la Subdirector/a Juridico/a y—>\:
de Contratacion ~

N
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e Ellla profesional designado/a de la SJC, una vez aprobado el proceso de seleccion
procedera a la publicacién en el SECOP |l.

5.2.3.1. TERMINO DE TRASLADO DE LA INVITACION PUBLICA

La invitacion publica permanecera a disposicion de los interesados para observaciones y
comentarios por un término no inferior a un (1) dia habil.

5.2.3.2. OBSERVACIONES A LA INVITACION PUBLICA Y RESPUESTA A LAS
MISMAS

El/la profesional de la Subdireccion Juridica y de Contratacion remitira las observaciones
por correo electronico a los profesionales del equipo que participaron en la elaboracién y
aprobacion de estudios previos, quienes de acuerdo a sus competencias responderan las
observaciones.

Las dependencias que dan respuesta a las observaciones formuladas por los interesados
deberan remitirlas por escrito radicado en la oficina de correspondencia con destino a la
SJC.

En caso de que la dependencia que solicita el proceso con base en las observaciones
requiera modificaciones al contenido de los estudios y documentos previos e invitacion
publica, mediante comunicacién radicada en la oficina de correspondencia de la Entidad
solicitara la modificacion, indicando su justificacion y los aspectos a modificar.

Cuando se trate de observaciones y respuestas de caracter juridico, el/la Profesional de la
SJC elaborara un documento de respuestas a dichas observaciones el cual debera estar
suscrito por ellla Profesional que proyecta y ellla Subdirector/fa Juridico/a y de
Contratacion.

El/la profesional de la SJC publicara en el portal del SECOP |l las respuestas emitidas, de
acuerdo a los plazos sefialados en el cronograma del proceso de seleccion.

5.2.3.3. ADENDAS

En los casos que se acepten las observaciones realizadas por los interesados en
participar en el proceso contractual e impliquen cambios en la invitacion publica, ellla
profesional de la Subdireccion Juridica y de Contratacién tramitara en la plataforma del
SECOP Il la adenda con base en la solicitud de los profesionales que participaron en la
elaboracién y aprobacion de los estudios previos.

o La adenda sera revisada y aprobada por parte de el/la Subdirector/a Juridico/a y

de Contrataciéngﬁ
'71 /ﬂ
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e El/la Director/a de la Entidad aprobara o rechazara la adenda del proceso de
seleccién, de acuerdo con la revisién y aprobacion efectuada por ellla
Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion.

e El/la profesional designado/a de la SJC, una vez aprobada la adenda, procedera a
la aplicacion de la modificacién en el SECOP II.

La Entidad puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el
término para la presentacion de las ofertas y antes de la adjudicacién del contrato.

Las adendas se expediran en los plazos sefialados en el cronograma del proceso de
seleccion, teniendo en cuenta que en todo caso las adendas pueden expedirse a mas
tardar el dia habil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada
para tal presentacion. La publicacién de estas adendas sélo se podra realizar en dias
habiles entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.

5.2.3.4. PRESENTACION DE LAS OFERTAS, ACTO DE CIERRE Y APERTURA DE
OFERTAS

De acuerdo al cronograma establecido para el proceso se recibirdn las propuestas
Unicamente a través de la plataforma del SECOP Il y se procedera a la apertura de los
sobres y publicacion de la lista de oferentes.

Las ofertas se remitiran a los integrantes del Comité Evaluador a través de correo
electrénico.

5.2.3.5. VERIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS

El comité evaluador, verifica y evallua juridica, técnica, y financieramente (si hay lugar a
ello) los requisitos habilitantes inicamente de la propuesta que oferte el menor valor.
Una vez culminadas las verificaciones cada profesional del comité evaluador mediante
memorando radicado en la oficina de correspondencia de la Entidad debe remitir sus
informes a el/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacién.

E! profesional de la SJC publicara el informe preliminar de verificacion y evaluacion en el
SECOP |l y dara trasiado de los informes a los oferentes.

5.2.3.6. TERMINO DE TRASLADO DE LOS INFORMES DE VERIFICACION Y
EVALUACION DE OFERTAS

El término de traslado de los informes de verificacidén para revision de los oferentes, sera
de un (1) dia habil.

=
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5.2.3.7. OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION

Dentro del término de traslado de los informes de verificacion y evaluacion, se recibiran
observaciones, las cuales de acuerdo al.componente se remitiran por correo electrénico a
jos integrantes del Comité evaluador.

Los profesionales que integran el Comité evaluador deberan proyectar respuesta
individual, fa cual radicaran en la oficina de correspondencia de la entidad dirigida a la
Subdireccion Juridica y de Contratacion.

Cuando se trate de observaciones de caracter juridico, el Profesional de la SJC elaborara
un documento de respuestas a dichas observaciones el cual debera estar suscrito por el
Profesional que proyecta y el/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacién e incorporaré lo
respectivo en el informe definitivo. )

Se recibiran documentos de subsanacion en el término de traslado.

De acuerdo a las observaciones recibidas y los documentos subsanables el comité
evaluador podra aceptar o no dichas observaciones y documentos.

De aceptarse las observaciones de los oferentes en el proceso, se procedera a realizar
las modificaciones pertinentes, conforme a las competencias de los integrantes del comité
evaluador.

En caso de subsanacion el comité debera actualizar el informe de evaluacion y procedera
a proyectar, revisar y aprobar el informe definitivo de verificacion de requisitos habilitantes
y evaluacion.

En caso de que el oferente requerido no subsane los requisitos habilitantes en el término
de traslado se verificara el cumplimento de los requisitos con el segundo mejor precio, y
asi sucesivamente.

5.2.3.8. ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA

Ellla Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion con fundamento en los informes de
verificacion de la oferta, decidira la culminacion del proceso de seleccion.

El/la Directora/a General en caso de adjudicacién acepta de manera incondicional e
irrevocable la oferta, mediante comunicacion de aceptacion de oferta; en caso contrario
declara desierto el proceso mediante comunicacion debidamente motivada.

El profesional de la SJC proyecta la comunicacion de aceptacion de oferta o declaratoria
de desierta, la cual sera revisada por el/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion y

aprobada y suscrita por el /la Director/a General. La oferta y su aceptacion constituyen el .

contrato.@ ] ol
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El profesional de la SJC publicara la comunicacion que decida la culminacién del proceso
en el SECOP Il

Ver: Instructivo SECOP Il - IN-083 “ETAPA DE SELECCION Y ADJUDICACI()’N DE
MINIMA CUANTIA EN EL SECOP II” y PR 146 “ETAPA DE SELECCION Y
ADJUDICACION DE MINIMA CUANTIA”.

5.2.3.9. [EDICION DEL CONTRATO Y CLAUSULADO ANEXO

En el Pliego de Condiciones o Invitacion para la Contratacion, la Entidad Estatal debera
sefialar un plazo para la celebracion del Contrato y para el cumplimiento de los requisitos
de ejecucion.

En el caso de la contratacién directa la minuta del contrato se elaborar dentro del dia habil
siguiente a la aprobacion de la radicacion.

El/la profesional designado/a de la SJC editara el contrato electronico en la plataforma del
SECOP |l y elaborara el clausulado anexo para revision y aprobacion de el/la
Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion.

Con la aprobacién del contrato por las partes a través de la plataforma del SECOP I se
entiende perfeccionado el contrato.

Ver Procedimiento PR 150 “PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION
DEL CONTRATO”.

5.2.4. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO (PR
150)

El Procedimiento PR 150 “PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION
DEL CONTRATO?” inicia con la creacion del tercero y finaliza con el ingreso de la garantia
aprobada al aplicativo GOOBI.

Comprende los tramites que deben adelantar los profesionales designados para el
seguimiento y verificacion del perfeccionamiento de los contratos y el cumplimiento de los
requisitos de ejecucion.

De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 los contratos del Estado se
perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion y este se
eleva a escrito, y para su ejecucion se requerira de la aprobacién de la garantia y de la
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de
la contratacion con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto
en la ley organica del presupuesto, -

2z —

S
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5.2.41. REQUISITOS DE EJECUCION

Son requisitos de ejecucion, el registro presupuestal y la aprobacion de las garantias,
cuando se hubiesen exigido.

El/la Auxiliar Administrativo/a de la SJC solicitara a el/la responsable del presupuesto la
expedicion del Certificado de Registro Presupuestal, a través del aplicativo disefiado para
la Entidad.

El/la responsable del presupuesto es responsable de expedir el Registro Presupuestal del
contrato, entregarlo en fisico a el/la auxiliar administrativo/a de la SJC dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a su expedicion y anexarlo en la plataforma del SECOP II.

El contratista debera ingresar en la seccion “CONDICIONES” de la plataforma del
SECORP Il la garantia exigida en el contrato. El/la profesional de la Subdireccion Juridica y
de Contratacion revisa las garantias exigidas, y las remitird para aprobacién o rechazo de
el/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion.

Ver Procedimiento PR 150 “PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION
DEL CONTRATO”.

5.3. ETAPA DE EJECUCION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL (PR 154)

El procedimiento comprende la elaboracién e incorporacién del acta de inicio en el
SECOP I, el seguimiento a la ejecucion contractual, las modificaciones contractuales, la
terminacién, liquidacioén y cierre del expediente contractual.

5.3.1. ACTA DE INICIO

El/la supervisor/a del contrato debera elaborar el acta de Inicio de contrato (aplicativo
GOOBI), la cual debe ir firmada por el contratista y el supervisor o el interventor del
contrato, si a ello hay lugar, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion,
incorporarla en la plataforma del SECOP il y mediante memorando radicado en la oficina
de correspondencia de la Entidad, remitira el acta de inicio original, al archivo de la
Entidad para ser incorporada en la carpeta contractual.

5.3.2. EJECUCION DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO

Ellla supervisor/a del contrato realizara el seguimiento conforme a las obligaciones
sefialadas en el contrato y en el Manual de Contratacion, Supervision e Interventoria de la
Entidad.

Los informes, facturas, soportes de pago y de ejecucion, certificaciones de cumplimiento y

demas documentos/qQue se expidan en ejecucion del contrato deben incorporarse en la
plataforma del SECOP |l por parte del proveedor/contratista o el supervisor segun

da. ,
corresponda QQ . ) Q{L
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5.3.3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Para el tramite de las modificaciones contractuales se remitira al numeral 5
“CONDICIONES GENERALES” del PR 154 “EJECUCION Y CIERRE DEL
EXPEDIENTE CONTRACTUAL”.

La estructura de la plataforma del SECOP Il comprende las siguientes modificaciones
contractuales:

e Suspension
e Reactivar contrato
e Modificar el contrato

Adicion contrato
¢ Cesion del contrato

e Terminar
e Cerrar el contrato (liquidacion)

Elfla supervisor/a del contrato debera radicar la solicitud de modificacién del contrato
minimo con cinco (5) dias habiles de anterioridad a la fecha prevista para que dicha
modificacion empiece a regir y, en todo caso, antes de vencimiento del plazo de ejecucion
del contrato.

En todo caso el Supervisor del contrato previo a la solicitud de modificacion, verificara si
ésta debe ser sometida a consideracion del Comité de Contratacién, para tal efecto
solicitara al Subdirector Juridico y de Contratacion, convocar el Comité a fin de aprobar la
respectiva modificacion.

5.3.4. CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL (LIQUIDACION DEL CONTRATO)

En el caso de terminacion anticipada y en los contratos que requieran liquidacion, el/la
Supervisor/a elaboraré el acta de liquidacién del contrato y mediante memorando radicado
en la oficina de correspondencia la remitira a la SJC para la revision del componente
juridico. '

Ellla Profesional de la SJC efectuara la revisién del componente juridico del acta de
liquidacion. Una vez se encuentre debidamente ajustada el/la profesional designado/a por
la SJC dara su visto bueno en el formato y procedera a remitir el acta a el/la supervisor/a
para la revision y suscripcion del contratista, el/la Subdirector/a Administrativo/a 'y
Financiero/a y Supervisor/a del contrato.

Surtido lo anterior el/la Supervisor/a del contrato allegara a la SJC el acta de liquidacion
para la suscripcion por parte de ellla Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion;
posteriormente el/la Profesional de la SJC incorporara la fecha del acta.

El/la profesional de la SJC asignado, publicara el acta de qu&idacién en la plataforma del

SECOP U
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EN LAS CONTRATACIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y
DE APOYO A LA GESTION QUE SE TERMINEN POR AGOTAMIENTO DEL PLAZO,
EL SUPERVISOR/A DEL CONTRATO A TRAVES DE UNA TAREA DE LA
PLATAFORMA DEL SECOP Il SOLICITARA A EL/LA ADMINISTRADOR/A EL CAMBIO
DEL FLUJO DE APROBACION DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
PARA QUE QUEDE A CARGO DE EL/LA SUBDIRECTOR/A JURIDICO/A Y DE
CONTRATACION.

UNA VEZ SURTIDO LO ANTERIOR, EL/LA SUPERVISOR/A PROCEDERA A
REALIZAR LA ACCION DE TERMINACION DEL VINCULO CONTRACTUAL EN EL
SECOP 1l Y LO ENVIARA A FLUJO DE APROBACION DE EL/LA SUBDIRECTOR/A
JURIDICO/A'Y DE CONTRATACION.

EL/LA SUBDIRECTOR/A JURIDICO/A Y DE CONTRATACION A TRAVES DE LA
PLATAFORMA DEL SECOP |I APROBARA EL CIERRE DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL.

Ver Procedimiento PR 154 “EJECUCION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL”.

La liquidacién de los contratos se hara de mutuo acuerdo dentro del término fijado o
dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidacion
se realizard dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiraciéon del término previsto
para la ejecucién del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la
terminacion.

Cuando el contratista no se presente a la liquidaciéon previa notificacion que le haga la
Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendra la
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes a la
notificacion.

Los contratistas tendran derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo
acuerdo, y en este evento la liquidacion unilateral solo procedera en relacion con los

aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

Si vencido el piazo anteriormente establecido (plazo previsto para la liquidacion + los 2
meses previstos para la liquidaciéon unilateral) no se ha realizado la liquidacién, el
interesado podra acudir a la jurisdiccién contenciosa administrativa para obtener la
liquidacién en sede judicial a mas tardar dentro de los dos (2) afios siguientes vencimiento
del término antes mencionado. No obstante, mientras esté en curso el término de
caducidad de la accion contractual o no se haya notificado el auto admisorio de la
demanda, se mantiene la competencia para liquidar el contrato, de mutuo acuerdo o
unilateralmente. En todo caso el término para liquidar el contrato no podra exceder de
treinta (30) meses contados a partir de la expiracion del término previsto para la ejecucion
del contrato.

En caso de no poderse liquidar por mutuo acuerdo el contrato, la liquidacion unilateral,
sera de la siguiente manera i
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El/la supervisor/a del mismo, solicitara a la Subdireccion Juridica y de Contratacién, la
elaboracién del Acto Administrativo de Liquidacion Unilateral, acompanada de los
soportes que evidencien los requerimientos efectuados al contratista, que en todo caso
corresponderan minimo a dos requerimientos, asi mismo debe aportar los demas
documentos que justifiquen la imposibilidad o las circunstancias que impidieron lograr la
liquidacion de mutuo acuerdo.

Ellla profesional de la Subdireccién Juridica y de Contratacién, elaborara resolucion de
liquidacion unilateral para revision y firma del/la Subdirector/a Juridico/a y de
Contratacion, de acuerdo a la resolucion de delegacion que corresponda.

El/la auxiliar administrativo de la SJC debera radicar la resolucién suscrita por ellla
Subdirector/a Juridico/a y de Contratacién, en la secretaria de la Direccion General para la
asignacién de numero y fecha del acto administrativo, conservando el original para su
archivo y remitiendo mediante correo electrénico copia del acto a ja Subdireccion Juridica
y de Contratacion.

De conformidad con el Decreto Ley 019 de 2012 no es obligatoria la liquidacion en los
contratos de prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestion. No obstante, el
supervisor debe evaluar cada caso en particular si es necesario e indispensable o no
realizar el tramite de liquidacion.

PARAGRAFO: Una vez pasado el término de los treinta meses que tiene la entidad para
liquidar los contratos, en caso de no efectuarse dicho tramite, el/la supervisor/a respectiva
debera elaborar y suscribir el acta de cierre contractual para revision y aval de la
Subdireccién Administrativa y Financiera.

« ACTIVIDADES POSTERIORES A LA LIQUIDACION O AL VENCIMIENTO DEL
PLAZO ‘

GARANTIAS DE LOS CONTRATOS

En aquellos contratos en que se pactaron garantias con vigencia superior a la fecha
estimada de liquidacién de comun acuerdo, se debera ejercer control sobre las mismas,
por lo menos semestraimente. En caso se genere alguna inconformidad que requiera
hacer efectiva la poliza se debe realizar el tramite ante la Subdireccion Juridica y de
Contratacion utilizando el mismo procedimiento que cuando ocurre un incumplimiento
contractual.

PROCESOS JUDICIALES

En caso que se presenten procesos judiciales frente a procesos contractuales o contrato
del Instituto, el/la Subdirector/a Juridico y de Contratacién le debera hacer seguimiento y
mantener informado al Comité de Contratacién, sin perjuicio de las funciones que le

corresponde al Comité de Conciliaciéngé/ )
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PROCESO SANCIONATORIO

6.1. DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, IMPOSICION DE MULTAS Y
SANCIONES

Sin perjuicio de la aplicacién del procedimiento dispuesto en la normativa legal que regula
la materia, para efecto de garantizar el debido proceso y en especial el derecho de
defensa en la imposicién de sanciones y el ejercicio de facultades excepcionales se
observara las siguientes reglas internas de procedimiento:

En cuanto a la imposicién de las multas, se debe tener en cuenta que solo procede dentro
de la ejecucion del contrato con el fin de conminar al contratista que cumpla con
obligaciones contractuales, por consiguiente, el supervisor debe solicitar este tramite
maximo dentro de los Cinco (5) dias hébiles siguientes a que tenga conocimiento
del presunto incumplimiento. En caso de que persista el incumplimiento por parte del
contratista, la Entidad procedera a declarar la caducidad del contrato. (Articulo 84 de la
Ley 1474 del 2011).

El Supervisor del contrato elabora y remite a elfla Subdirector/a Juridico/a y de
Contratacion el informe del presunto incumplimiento (FO 727 — “INFORME DE
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS”) en el cual
sustenta de manera detallada las clausulas del contrato presuntamente incumplidas y su
cuantificacion, anexando los respectivos soportes y el FO 727 “INFORME DE
SUPERVISION DEL ESTADO DEL CONTRATO”, advirtiendo las consecuencias que se
podrian derivar para el contratista en el desarrolio de la actuacion.

Con fundamento en lo anterior, el/la supervisor/a solicitara iniciar el tramite administrativo
de declaratoria de incumplimiento y sanciones a que haya lugar. Para los contratos que
hayan finalizado y estén respaldados por pdlizas, se debe radicar como minimo con 2
meses de anterioridad a que se finalice la cobertura de la garantia.

El/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacién verificard el contenido del informe
allegado por el Supervisor determinando la viabilidad y oportunidad de citar al contratista y
su garante en caso de haberse constituido pdliza de seguros.

Ellla Subdirector/a Juridico/a y de Contratacién citara al contratista y su garante cuando
corresponda, sefialando en la citacién lugar, fecha y hora de la audiencia. Con la citacién
se anexara copia del FO 727 — “INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS, en donde se evidencien los hechos que soportan el
presunto incumplimiento; a la audiencia debera asistir de forma obligatoria e indelegable
el supervisor del contrato que presenta el posible incumplimientog@ . /{/
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Para el contenido del oficio de citacion a las partes, asi como para el procedimiento de
incumplimiento, multas, sanciones y declaratoria de caducidad deberan observarse las
siguientes reglas, asi:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el/la
representante legal o su delegado lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido.

En la citacién, hara mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompafiando el informe de interventoria o de supervision en el que se sustente la
actuacién y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias
que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuaciéon. En la misma se
establecera el lugar, fecha y hora para la realizacion de la audiencia, la que podra tener
lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad
establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la
garantia de cumplimiento consista en péliza de seguros, el garante sera citado de la
misma manera,

En el evento que el contratista no concurra a la audiencia, ésta se podra aplazar durante
el término que la Entidad considere necesario para lograr la asistencia del citado
contratista. Si persiste la no concurrencia del citado, se dejard constancia en la
audiencia de las actuaciones realizadas por el supervisor del contrato, los requerimientos
y citaciones realizadas y se tomaran las decisiones correspondientes.

b) En desarrollo de la audiencia, el representante de la Entidad o su delegado, presentara
las circunstancias de hecho que motivan la actuacion, enunciara las posibles normas o
clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido, se concedera el uso de la palabra

al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que
presenten sus descargos, on desarrollo de lo cual podra rendir las explicacionas del caso,

aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.

En cualquier momento del desarrolio de la audiencia, el representante de la Entidad o su
delegado, podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte
en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y
pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte
necesario para el correcto desarrollo de la actuacién administrativa. En todo caso, al
adoptar la decisién, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia.

c) Hecho lo precedente, mediante resolucién motivada en la que se consigne lo ocurrido
en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la
entidad procedera a decidir sobre la imposicion o no de la multa, sancién o declaratoria de
incumplimiento. Contra la decisién asi proferida sélo procede el recurso de reposicion que
se interpondra, sustentara y decidira en la misma audiencia. La decision sobre el recurso
se entendera notificada en la misma audiencia;

La entidad podra dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algin

medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion de incumplimientcé_,
S
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Es pertinente sefialar que el Acto Administrativo que declara el incumplimiento o
caducidad del contrato, que resuelva la imposicion de una multa o haga efectiva la
clausula penal y demas perjuicios a que haya lugar, debera ordenar al contratista como al
garante el pago correspondiente a la sancién impuesta. El Acto Administrativo constituye
el siniestro.

PARAGRAGO 1. La cuantificacién de perjuicios, multas y clausula penal estara a cargo
del supervisor del contrato, quien lo aportara en el informe que sustenta el posible
incumplimiento. Para realizar la cuantificacion perjuicios, multas y clausula penal, el
supervisor del contrato debera tener en cuenta el grado de incumplimiento cuando éste
sea parcial.

PARAGRAFO 2. El/la Subdirector/a Juridico/a y de Contratacién debera garantizar y velar
por el debido proceso al contratista y su garante, igualmente recomendara la imposicién
de la sancién o el ejercicio de las facultades excepcionales previstas en la normativa
vigente.

El/lla Subdirector/a Juridico/a y de Contratacion con el apoyo de el/la profesional
designado/a de la SJC informara al SIRI de la Procuraduria General de la Nacion la
informacion que genere inhabilidad en los términos de la ley; mensualmente a la Camara
de Comercio de Bogota copia de los actos administrativos en firme, por medio de los
cuales impone multas y sanciones, e inhabilidades resultantes de los contratos que hayan
suscrito, y de la informacion de los Procesos de Contratacion en los términos del
articulo 6 de lalLey 1150 de 2007. Asi mismo publicard en el SECOP 1l el acto
administrativo que decide la imposicion de multas, sanciones e inhabilidades. ?ﬁ
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SUPERVISION E INTERVENTORIA
7.1. GENERALIDADES

Es el proceso de seguimiento y control que se debe ejercer sobre una relacion
contractual, y que tiene como proposito, verificar, exigir y velar por el cumplimiento de lo
establecido en el contrato base, llevando a cabo las tareas requeridas para tal efecto, en
particular: control, vigilancia, seguimiento, revision, evaluacién y aprobacién, desde
el punto de vista técnico, administrativo y financiero de las actividades, productos y
servicios objeto del contrato, el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones
contraidas en término de oportunidad, utilizacion de los recursos, costos, especificaciones
y calidad de los bienes y servicios contratados.

Las entidades publicas estan en la obligacién de vigilar permanentemente la correcta
ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segln
corresponda.

7.2. INTERVENTORIA

El contrato de Interventoria se clasifica como un contrato estatal al que le son aplicables
los principios y procedimientos consagrados en el estatuto de contratacion y su objeto es
ejercer el control y la vigilancia de otro contrato.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato,
realizado por una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad cuando
el seguimiento del contrato requiera conocimientos especializados en la materia, o cuando
Ja complejidad o 1a extensién del mismo lo justifiquen.

En los contratos de obra, la interventoria debera ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista. Para lo anterior, el interventor
tiene obligaciones para con la entidad estatal y facultades frente al contratista.

7.3. CONCEPTO Y FUNCION QUE CUMPLE EL SUPERVISOR.

La Supervision es el seguimiento integral que debe hacer la Entidad Estatal a la ejecucion
de un contrato para asegurar que cumpla con su propésito. La supervision del contrato
requiere revision constante de la ejecucion de las prestaciones del contrato, en sus

aspectos técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico. En la que no se requieren

conocimientos especializados.

Para la supervision, la Entidad Estatal puede celebrar contratos de prestacion de servicios

profesionales y de apoyo a la gestion que tengan por objeto apoyar labores de supervisiér—
de los contratos que suscriban, pero no para gjercer directamente la supervisiér&_\ ~>
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7.4. QUIENES PUEDEN SER SUPERVISORES DE CONTRATOS, DESIGNACION
DEL SUPERVISOR Y TERMINO PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

Sera supervisor del contrato o convenio respectivo, la persona que sefiale la dependencia
solicitante en los estudios previos o documento equivalente, en el contrato o quien
designe el Director/a General mediante memorando interno con base en lo sefialado por
la dependencia solicitante, quien es la que conoce técnicamente el objeto contratado. El
supervisor debe ser un funcionario del IPES que conozca técnicamente el objeto del
contrato, la importancia de la ejecucion efectiva del mismo y que tenga la experiencia y
perfil para llevar a cabo la correspondiente supervision. La dependencia solicitante debera
verificar que el supervisor que designe, cumpla las condiciones necesarias para el
ejercicio de esta actividad.

El IPES debe realizar un analisis de la carga operativa de quien va a ser desighado
supervisor, para no incurrir en los riesgos derivados de una supervisién inadecuada por
esta razon.

La actividad de supervision del contrato inicia con el perfeccionamiento del mismo, y se
extiende hasta la verificacion del cumplimiento de las obligaciones o acuerdos a que se
hubiere llegado en el acta de liquidacion del contrato. Esta actividad no puede ser
transferida a persona distinta al designado, salvo la designacién expresa de la
dependencia solicitante dirigida por la Directora General. Una vez perfeccionado el
contrato, el supervisor debera: a. Verificar que el contrato o convenio cuente con el
registro presupuestal correspondiente. b. Verificar que el contratista hubiere constituido
las garantias previstas en el contrato y estas hayan sido debidamente aprobadas por el
Subdirector Juridico y de Contratacion. ¢. Suscribir el acta de inicio, en el evento en que la
misma se haya pactado en el contrato o convenio. d. Suscribir el acta de entrega de

bienes inmuebles cuando se trate de contratos de arrendamiento. e. Suscribir el acta de
entrega de bienes muebles.

En los contratos de obra adjudicados por licitacion publica, para ejercer el control y
vigilancia de la ejecucién de los mismos, o cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del
mismo lo justifiquen. se debe contratar una persona natural, juridica, Consocio o Union
Temporal, independiente del IPES y del contratista, con conocimientos técnicos
especializados, el cual debera ser seleccionado a través de concurso de méritos, quien
tendra la calidad de interventor del contrato.

La funcién de supervision solo cesara una vez expire el plazo de ejecucion previsto en el
contrato o su liquidacion.

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que contintien vigentes con posterioridad al
vencimiento del plazo o a la liquidacién del mismo, tales como las relacionadas con Iav
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garantias extendidas asociadas a los bienes y servicios que por su naturaleza sean objeto
de este tipo de garantias, las cuales comprenden el mantenimiento preventivo de los
bienes adquiridos, repuestos y demas actividades que se hayan contemplado dentro de
estas garantias ofrecidas por el contratista. Asi mismo, estard a cargo del supervisor
adelantar las gestiones pertinentes relacionadas con la confidencialidad de la informacion
y los tramites de derechos de autor, pagos pendientes supeditados al acta de liquidacion y
demas, solicitados a la Subdireccién Juridica y de Contratacion.

7.5. DESIGNACION DEL SUPERVISOR.

La designacion de supervisor se hard a través del clausulado anexo (minuta) o
memorando de designacién, cuando se modifique tal designacién el cual debera reposar
en el expediente del contrato.

Teniendo en cuenta que la supervision recae sobre el cargo situado en una dependencia,
en el evento en que se presente la ausencia (vacaciones, permiso, comision, licencia y
retiro de la entidad), la supervision recaerd automaticamente en el Jefe Inmediato del
supervisor o en el funcionario que sea encargado de las funciones de ese cargo, en los
casos en que se realice dicho encargo.

Por lo anterior, los supervisores cuando se vayan a ausentar de su cargo, ya sea por
vacaciones, licencias, retiro definitivo, permisos, comisiones u otro, debera realizar un
acta de entrega a la persona que lo reemplazara en su ausencia, sefialando los contratos
a su cargo como supervisor con copia a la Subdireccion Juridica y de Contrataciéon y
Subdireccién Administrativa y Financiera para su conocimiento, como también debera

entregar un informe de las actividades realizadas en cada uno de los contratos, el
supervisor que le reemplazé al finalizar eu vigilancia.

De igual manera cuando se requiera modificar la supervisién de un contrato, el Director(a)
General, debera remitir un memorando sefialando la nueva persona que ejercera la labor
de supervision a quien de la misma manera se le notificard mediante memorando con
copia enviada a la Subdireccion Juridica y de Contratacion., sin embargo cuando la
entidad Estatal designé al supervisor sin consideracién al cargo en el texto de un contrato
debe tener en cuenta que en caso de cambio del supervisor es necesario modificar el
contrato.

7.6. ACTIVIDADES QUE LOS SUPERVISORES DEBEN ABSTENERSE DE
REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD.

Los supervisores de los contratos deberan de abstenerse entre otras de:

a. Permitir la iniciacion del objeto materia del contrato o convenio con antelacion a la

fecha estipulada en el mismo o sin el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
e
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y ejecucion previstos. Esto es registro presupuestal y aprobacién de garantia si hay lugar
a ella, o acta de inicio si la misma se pacto en el contrato.

b. Autorizar cambios a las condiciones pactadas en el contrato o convenio o impartir
instrucciones que fraigan como consecuencia mayores 0 menores cantidades de
recursos, de obra o de elementos que impliquen meodificacion del valor o plazo
contractual. En caso de requerirse modificaciones contractuales, el supervisor debera
solicitarlo debidamente justificado y previamente al representante legal y su tramite se
adelantara por la Subdireccion Juridica y de Contratacion.

¢. Permitir que se realicen actividades que no se encuentren estipuladas en el contrato.

d. Recibir a satisfaccién bienes o servicios que no han sido ejecutados a cabalidad, antes
del plazo estipulado en el contrato para ello, o que se encuentren por fuera de las
estipulaciones contractuales o que no respondan a los estandares de calidad y
oportunidad previstos en el contrato y ordenar el pago en dichas circunstancias.

e. Autorizar actividades por fuera del plazo de ejecucion del contrato.
f. Exonerar al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

g. Transar diferencias y conciliar divergencias sin contar con el visto bueno del
Ordenador del Gasto o de las autoridades judiciales.

h. No informar al director (a) General los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento del mismo.

Nota: Para el caso de documentos que reposen en archivos virtuales o correos
electronicos, se pueden indicar las rutas de acceso para la consulta de los mismos.

i. Demorar injustificadamente la presentacion de informes de supervisidn, recibos a
satisfaccion, o tramites de pago que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de contratista o el IPES

7.7. FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR EL SUPERVISOR Y QUE SON PROPIAS DEL
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL.

7.7.1. FUNCIONES TECNICAS DE SUPERVISION

Este tipo de funciones apuntan a verificar el cumplimiento de las normas técnicas
aplicadas y previstas en el contrato. En ese sentido, el supervisor deberd cumplir con las
siguientes pautas, entre otras:q

A 4
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a. Revisar los documentos y antecedentes del contrato suscrito, con el proposito de
ejercer una vigilancia idénea al objeto del contrato.

b. Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual, de las actividades
especificas, asi como de las obligaciones a cargo del contratista.

¢. Mantener el control y la coordinacién permanente sobre el desarrolio del contrato, a
través de la implementacion de actividades tales como programacion de reuniones con el
contratista y las demés que sean pertinentes y necesarias.

d. Verificar que las condiciones del bien, obra o servicio contratado, cumplan con los
requisitos establecidos por la Agencia y con el ofrecimiento formulado segln sea el caso.

e. Requerir los informes al contratista que estime necesarios para verificar el
cumplimiento del contrato.

f. No recibir los productos, bienes, equipos instrumentos, instalaciones, trabajos y demas
elementos que no se ajusten a las especificaciones técnicas descritas en el contrato, los
estudios previos, asi como en el pliego de condiciones.

g. Aprobar, controlar y hacer seguimiento a los cronogramas pactados para la ejecucidn
del contrato, asi como para las entregas de productos que deban ser entregados por el

‘Contratista en desarrollo del objeto contratado.

h. Realizar los requerimientos pertinentes que conduzcan a la normalizaciéon de las
condiciones pactadas en el contrato, cuando estas se vean afectadas por retrasos o mora
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

i. Verificar la calidad de los informes y/o productos que se produzcan en desarrollo del
objeto contratado, solicitando los ajustes y correcciones que estime necesarios y
convenientes.

j. Exigir la calidad y correcto funcionamiento de los bienes, servicios o productos
contratados.

k. Abstenerse de otorgar el recibo a satisfaccion si los bienes, servicios o productos
contratados no se ajustan a las calidades, cantidades y especificaciones exigidas en el
contrato.

7.7.2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISION.
El supervisor debera dar cumplimiento a las siguientes funciones entre otras:

a. Verificar que las garantias exigidas por la entidad se encuentren expedidas y
debidamente aprobadas, con el fin de proceder a dar inicio a la ejecucion del contratg
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b. Proyectar y suscribir el acta de inicio —cuando a ella haya lugar- y todas las demas que
se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.

c. Atender y resolver por escrito las solicitudes que presente el contratista en desarrollo
del objeto del contrato, solicitando el apoyo técnico, juridico o financiero que se requiera
para tal efecto.

d. Verificar que las garantias otorgadas se encuentren vigentes durante la ejecucion del
contrato y se extiendan los correspondientes anexos modificatorios en el evento de la
suscripcién de otrosi al contrato.

e. Solicitar y justificar las solicitudes de modificaciones que se requieran implementar con
el proposito de garantizar el cumplimiento del objeto contratado.

f. Informar por escrito a la Subdireccion Juridica y de Contratacion, de manera oportuna,
cualquier circunstancia que pueda acarrear el incumplimiento a la ejecucién del contrato,
con el fin de adoptar las acciones que correspondan.

g. Prever oportunamente las dificultades que se puedan presentar durante la ejecucion del
contrato, adoptando los correctivos que resulten pertinentes siempre y cuando no
impliquen modificaciones al contenido del contrato.

h. Es responsabilidad del supervisor enviar los documentos de la ejecucidon de cada
contrato, de acuerdo con la tabla de retencién documental al expediente Contractual fisico
y electronico, tales como informes, actas, listas de asistencia de reuniones, ayudas de
memoria y demas que se hayan expedido durante la ejecucion contractual.

i. Solicitar prérrogas, adiciones, modificaciones, cesiones, suspensiones, terminaciones

anticipadas y demas que se requieran en los términos establecidos en este Manual, para
no afectar la debida ejecucién del contrato.

j. Proyectar y suscribir el recibo a satisfaccion.

k. Solicitar dentro de los términos establecidos en el contrato, la liquidacion del mismo,
aportando el informe final de supervision, el cual deberd contener toda la informacién
sobre la ejecucion del contrato, asi como el balance financiero, el cual debera tener la
aprobacién de la Subdireccion Administrativa y Financiera.

. Verificar que el contratista y la Entidad den cumplimiento a los compromisos estipulados
en las actas de liquidaciones y en las resoluciones que declaran el incumplimiento e
informar a Subdireccién Juridica y de Contratacién, en caso de no darse cumplimiento a

los mismothp 7 P
. ra
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m. Entregar oportunamente a la Subdireccion Juridica 'y de Contratacion la
documentacion relacionada con la ejecucién del contrato, con el fin de que haga parte del
expediente contractual.

n. Proponer ante las instancias respectivas de la Entidad, las medidas que estime
necesarias y pertinentes con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

fi. Elaborar de manera oportuna los informes de supervisién que le sean exigidos.

o. Llevar el control de la correspondencia que se cruce entre la Entidad y el contratista en
razdn de la ejecucion del contrato.

p. Manejar con el debido cuidado los documentos soportes que se generen durante la
ejecucion del contrato o convenio cumpliendo las disposiciones sobre gestion documental.

g. Reunir todos los documentos que se generen en desarrollo de la ejecucién del contrato
o convenio, toda vez que es responsabilidad del supervisor hacer llegar a Subdireccién
Juridica y de Contratacién toda la informacion generada en virtud del contrato,
independiente del soporte en que se encuentre, es decir medio fisico 0 magnético.

r. Entregar las consignaciones de reintegro de dineros por concepto de rendimientos
financieros o devoluciones de recursos, cuando a ello haya lugar, asi como los
documentos que prueban el cumplimiento de las demas obligaciones previstas en el acta
de liquidacion al archivo de la Subdireccion Juridica y de Contratacion, con el fin de
integrar el expediente contractual respectivo.

s. Llevar a cabo las gestiones necesariags para que el acta de liquidacién sea suscrita por
el contratista.

t. Para efectos del tramite del ultimo pago del contrato, el supervisor debera verificar que
el contratista que tenga documentos de la dependencia a su cargo los haya entregado
previamente al archivo de la Subdireccion Juridica y de Contratacion.

u. Reportar a la Subdireccion Administrativa y Financiera, la adquisicion de los bienes que
deben ser registrados e ingresados en los inventarios de almacén. De acuerdo con su
naturaleza, uso y el Plan General de Contabilidad Publica se clasifican en:

1. Bienes Tangibles: Son bienes materiales que ocupan un espacio y tienen un valor de
acuerdo con sus especificaciones fisicas y técnicas. En estos se encuentran los bienes de
consumo y devolutivos.

2. Los bienes de consumo: Son aquellos no retornables que se necesitan para el normal
funcionamiento de la Entidad. Se caracterizan porque se consumen con el primer uso que

se hace de ellos, y no son objeto de depreciacion, provisiones y amortizacione, 4 4

7. 4
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3. Los bienes devolutivos: Son los que no se consumen con el primer uso que se hace de
ellos, aunque se deterioren y perezcan con el tiempo por razén de su naturaleza. También
porque deben ser devueltos por los funcionarios o contratistas a quienes la IPES se los
entregue para el desarrollo de sus funciones u objeto contractual. Son objeto de
depreciacion, provision y amortizacion.

4. Bienes Intangibles: Son todos aquellos bienes que no poseen ninguna forma fisica,
pero que tienen un valor a causa de los derechos o privilegios que confieren al duefio. Los
intangibles deben registrarse por el costo histérico, entendiéndose como tal, el costo de
adquisicion o el valor de las erogaciones atribuibles a su formacién o desarrollo, como
son: Las Licencias y el Software.

Requisitos que se deben presentar: Para registrar los bienes en los inventarios de
almacén, es necesario el envio de los siguientes documentos y requisitos:

1) Memorando dirigido a Subdirecciéon Administrativa y Financiera, solicitando la
incorporacion de los bienes a los inventarios, describiendo el tipo de bien adquirido y
numero del contrato a través del cual se realizé la adquisicién. En el caso de software
(Licencias), sefialar el tiempo destinado para su uso.

2) Copia de la factura a nombre del IPES, en la que se discrimine el valor de cada item
adquirido y la fecha de adquisicién.

3) Copia del acta de entrega del bien por parte del proveedor o el recibo a satisfaccion
expedido por el supervisor del contrato designado por la Entidad

7.7.3. FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA SUPERVISION.

El supervisor debera desempenar las siguientes funciones entre otras:

a. Verificar la expedicion del registro presupuestal del contrato, asi como de las adiciones
y cesiones de los contratos que tenga a su cargo.

b. En los casos en que se constituyan vigencias futuras, debe verificar que el primer dia
habil de cada vigencia se expida el respectivo Registro Presupuestal para garantizar que
el contrato no se encuentre desamparado.

c. Informar a la Subdireccién Administrativa y Financiera el plan de pagos del contrato y
velar porque las solicitudes de desembolso se ajusten a lo programado.

d. En el evento que exista saldo a liberar se debera informar a la Subdireccion
Administrativa y Financiera. ‘
V., 1

Vs
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e. En el evento que exista saldo a liberar se debera contemplar en el informe de
cumplimiento el valor a liberar y la causa por el cual se debe liberar recursos del contrato
informar a Subdireccion Administrativa y Financiera

f. Reportar mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes las
modificaciones del PAC para el mes siguiente.

g. Evitar la causacion de intereses moratorios que puedan originarse por la demora en la
remisién de los documentos necesarios para efectuar el pago de las obligaciones de
orden economico.

h. Elevar las consultas internas que sean necesarias para resolver asuntos que
entorpezcan el flujo normal de los pagos.

i. Aprobar oportunamente la factura o documento equivalente presentado por el
contratista, para la cancelacion de sus honorarios o valor del contrato, y en todo caso de
manera oportuna respecto del cierre contable mensual o anual realizado por Subdireccion
Administrativa y Financiera.

j. Tramitar y solicitar ante Subdirecciéon Administrativa y Financiera, la cancelacion de los
pagos mensuales, parciales o totales del valor del contrato previo recibo a satisfaccién de
los bienes, servicios, productos u obras, seglin corresponda.

k. Verificar que el contratista se encuentre al dia en sus pagos al Sistema de Seguridad
Social, Riesgos Laborales y contribuciones parafiscales.

7.7.4. FUNCIONES JURIDICAS DE LA SUPERVISION.

Con el fin de asegurar la legalidad de las actuaciones que conlleva la ejecucion del
contrato, el supervisor debera ejecutar las siguientes funciones entre otras:

a. Revisar integralmente el cumplimiento del contrato y sus anexos.
b. Verificar la vigencia de las garantias.
c. Constatar la existencia y veracidad de los documentos exigidos al contratista.

d. Acompanar la audiencia sancionatoria donde es citado el contratista a rendir
descargos, una vez se inicie el proceso del presunto incumplimiento contractual.

e. Estudiar las reclamaciones presentadas por el contratista y sugerir recomendaciones
respecto de estas<

- o
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7.8. RESPONSABILIDAD POR ACCION DEFECTUOSA U OMISION DEL EJERCICIO
DE LA SUPERVISION

Dada la importancia de la supervision, a través de la cual se garantiza la correcta
ejecucion de los recursos publicos, la ley prevé que la accion defectuosa o la omision en
el seguimiento a la gestion contractual por parte de los funcionarios encargados de
gjercerla, asi como de quienes sean contratados para este fin, podra generar
responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria, tanto por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de interventoria o de asesoria, como por los hechos u
omisiones que les sean imputables y causen darfio o perjuicio a las entidades, derivados
de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o
ejerzan dichas funciones.

Asi las cosas, los contratistas que apoyan labores de supervision y e interventoria son
considerados por la Ley como particulares que ejercen funciones publicas en lo que tiene
que ver con la celebracion, ejecucion y liquidacién de los contratos celebrados por las
Entidades Estatales.

7.9. RESPONSABILIDAD CIVIL.

Cuando IPES sufra un detrimento patrimonial como consecuencia de la negligencia o la
ejecucién indebida de las labores de supervision, quienes tenian a cargo estas labores
responderan pecuniariamente por el dafio ocasionado.

Los supervisores e interventores deben responder a través de la accién de repeticion o el
llamamiento en garantia, cuando con ocasién de sus actos u omisiones hayan causado
dafio.

El interventor o supervisor que no informe oportunamente a la Entidad del posible
incumplimiento parcial o total de obligaciones a cargo del contratista que vigila, pucde ser

considerado solidariamente responsables de los perjuicios que se ocasionen con el
incumplimiento (Paragrafo 3 del articulo 84 de la ley1474 de 2011)

Para que exista responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes
mencionadas, es necesario que la actuacion del supervisor o interventor haya sido dolosa
o gravemente culposa, como también es necesario que la Entidad realice el pago
integramente.

7.10 RESPONSABILIDAD PENAL

Es aquella responsabilidad que cuando por la accién u omision del supervisor o
interventor se constituya en delito, éstos podran ser sancionados con penas que oscilan
entre los cuatro (4) y doce (12) afios de prision. Es el caso, por ejemplo, delitos peculado,
concusion, cohecho, trafico de influencias, enriquecimiento ilicito, prevaricato, ceiebraciér%
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indebida de contratos, o cuando se tramite, celebre o liquide un contrato sin el
cumplimiento de los requisitos legales.

7.11. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Cuando un servidor publico o particular que ejerce funciones publicas, incurra en
cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en la Ley 734 de 2002, Codigo
Disciplinario Unico o la norma que la modifique, que impliquen incumplimiento de los
deberes, extralimitacion en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, o violacion
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos o conflictos de intereses,
sin estar amparado por una causal de exclusién de responsabilidad, podra dar lugar a la
imposicion de sanciones tales como: Destitucion del cargo e inhabilidad para desempefiar
cargos publicos entre 10 y 20 afios, suspension en el gjercicio del cargo entre uno y doce
meses, multa hasta de 90 dias de salario 0 amonestacién escrita con copia a la hoja de
vida, previo proceso disciplinario que garantice su derecho a la defensa.

7.12. RESPONSABILIDAD FISCAL

De conformidad con los articulos 1 y 4 de la Ley 610 de 2000, se establece la
responsabilidad fiscal como aquella que le es imputable a los servidores publicos y a los
particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal causen de forma dolosa o culposa
un dario al patrimonio en igual sentido el pago de una indemnizacion pecuniaria que
compense el perjuicio sufrido por la respectiva Entidad Estatalm =
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BUENAS PRACTICAS DE LA GESTION CONTRACTUAL

Con el fin de prevenir la vuineracion de la transparencia en los procesos de seleccion del
IPES ha tomado medidas antes, durante y después de llevar a cabo el proceso de
seleccién, dando cumplimiento a los principios de transparencia, eficiencia y eficacia de la
contratacién publica.

8.1. BUENAS PRACTICAS EN LA ETAPA PLANEACION CONTRACTUAL

Con el fin de evitar la improvisacién en el desarrollo de la planeacion y las falencias que
se pueden generar al crear barreras de acceso al mercado, lo cual impacta en el numero
de oferentes que pueden llegar a presentar ofertas; se deben tomar en cuenta las
siguientes recomendaciones entre otras:

a) Recopilacién de informacion adecuada: Al momento de recopilar la informacion
necesaria para unificar la estructuracién del proceso, es sumamente importan conocer las
caracteristicas del mercado en el cual se realizan las compras de bienes y servicios. Para
los efectos sefalados es necesario que las areas que requieren la contratacion elaboren
de conformidad con los lineamientos de la entidad rectora de la contrataciéon Colombia
Compra Eficiente, el estudio del Sector, lo cual permite de manera clara conocer los
sectores del mercado que presta el servicio requerido.

La elaboraciéon del andlisis del sector permite entender el mercado del bien, obra o
servicio que la IPES pretende adquirir para disefiar el Proceso de Contratacion con la
informacion necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economia,
promocion de la competencia y manejo del Riesgo.

b) Maximizar la Participacién Potencial de Proponentes: Con el fin de garantizar la
pluralidad de oferentes que realmente ofrezcan los bienes y servicios requeridos, se debe
tener en cuenta los resultados que arroje el estudios del sector anteriormente
mencionado, asi como evitar a todo costo limitaciones innecesarias que disminuyan el
numero de posibles participantes, para lo cual es crucial lograr que la capacidad juridica,
las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organizacién de los
proponentes sean adecuadas y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a
su valor.

Por esta razén, hay que evitar requisitos habilitantes especificos para contratos de gran
envergadura o demasiado exigentes para contratos de baja complejidad y menor valor,
gue generen barreras de ingreso y limiten la participacién.%p )

A1
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8.2. BUENAS PRACTICAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

De conformidad con el programa Presidencial de Modernizacion, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupcion, los servidores publicos se deben de abstener
de realizar las siguientes actividades en el desarrollo del proceso seleccién entre otras:

a. Adendas a la Medida: Evitar la modificacion de las condiciones contenidas en el pliego
de condiciones, después de haberse trascurrido el plazo para presentan propuestas.

b. Abuso de la Regulacion de Oferente Unico: Evitar que el particular al celebrar un
contrato de desarrollo de Software reserve la propiedad intelectual o los codigos fuente,
de esta manera el futuro de los procesos de seleccién obliga a continuar contratando con
el antiguo proveedor.

¢. Adendas cercanas al cierre: Evitar expedir modificaciones a las reglas contempladas en
el pliego de condiciones cerca a la fecha contemplada para presentar ofertas, de ser
necesario expedir adenda serd necesario modificar el plazo de presentacion de las
propuestas con el fin de que los proponentes tengan el tiempo suficiente para ajustar sus
propuestas.

d. Procesos de Seleccion Exprés: Evitar contemplar plazos o términos muy cortos, se
debe establecer el termino adecuado para que los proponentes realizan el analisis
completo de las condiciones del pliego de condiciones y especial del objeto y actividades
a ejecutar.

8.3. BUENAS PRACTICAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Limites legales a la modificacién bilateral del contrato: Al realizar la modificacion bilateral
del contrato se debe tener en cuenta: 1- ) No subsanar yerros en la planeacion del
contrato que afecten la prestacion del servicio; 2- ) Incluir mejoras al proyecto que no
guarden relacion directa con el objeto del contrato; 3-) Suprimir o reducir el alcance de
obligaciones; 4- ) Ni para restablecer el equilibrio econémico del contrato.

Buenas practicas en materia de modificacion bilateral: a manera de buena practica para
contemplar las adiciones y modificaciones en los contratos en ejecucion los supervisores
deberan tener en cuenta:

a) La descripcion de la necesidad técnica, econémica o juridica que motiva la modificacion
del contrato. La identificacion de las causas de paralisis o de grave afectacion del servicio
que justifican la adicién del contrato. El andlisis que soporta el valor estimado de la
modificacién del contrato indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto
respectiva modificacion, asi como su monto y el posible consto asociados al mismo. El

andlisis que determine si se alteran las condiciones técnicas, econdémicas, financieras y/o
<o
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de manejo de riesgo del contrato, sefalando las razones que justifican dichas
alteraciones.

b) Medidas especiales en materia de cesién contractual: El IPES contempla como
elementos necesarios para que exista una cesion efectiva las siguientes reglas: 1- )
Autorizacién expresa y escrita del ordenador del gasto; 2- ) Que el cesionario cumpla en
igual o mejores condiciones las requeridas como requisitos habilitantes, experiencia o
idoneidad.

c) Procedimiento sancionatorio imposicion de multas: El IPES en cumplimento del
derecho de defensa del contratista al momento de imponer algun tipo de multa aplica las
pautas establecidas en el presente Manual.

8.4. BUENAS PRACTICAS DURANTE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién de un contrato estatal reviste la naturaleza de acto juridico que sobreviene
a la finalizacién normal o anormal del contrato, a través del cual se logra el balance final o
corte definitivo de cuentas, con el prop6sito de saber en qué estado financiero quedaron
las partes y si las mismas estan o no conforme con las cuentas liquidadas. El acta de
liquidacion constituye prueba del estado econdmico del contrato y las obligaciones que
subsistan a cargo del cada uno las partes contratantes.

Con base en lo expuesto, se remite a las reglas establecidas en el capitulo
correspondiente.

9. DISPOSICIONES FINALES

Los asuntos no previstos en este Manual se regiran por las disposiciones contenidas e n

los procedimientos del proceso de gestion contractual y las disposiciones legales vigentes
en materia de contratacion estatal.

10. CONTROL DE CAMBIOS

01 25-10-11
02 11-10-16 Todo el documento El documento fue reestructurado
Numeral 2.4. de Se suprime el numeral 2.4. de “DELEGACION”
“DELEGACION"
. @ Se complementa el Capitulo IV “PROCESO DE
Capitulo IV “PROCESO DE | gg| ECCION Y CONVENIOS CELEBRADOS POR
03 21-12-18 SELECCION Y CONVENIOS LA ADMINISTRACION” de acuerdo a los
CELEBRADOS POR LA Procedimientos e instructivos adoptados para
ADMINISTRACION SECOP Il
Capitulo V “ETAPAS DE LA Se reestructuro el Capitulo V “ETAPAS DE LA
CONTRATACION CONTRATACION” de acuerdo a la estructura de los‘v
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Capitulo VI “PROCESO nuevos procedimientos conforme a la plataforma del
SANCIONATORIO” SECOP I
Capitulo VIl “CONTRATOS Se ajusté el Capitulo VI “PROCESO
DEUSOY SANCIONATORIO” de acuerdo a los nuevos
APROVECHAMIENTO formatos adoptados en el SIG para tramite de
ECONOMICO REGULADO incumplimientos

S S ERGADG: | Se suprimis el Capitulo VI’ GONTRATOS DE USO
: Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO
Capitulo VIl "SUPERVISION | REGULADO SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE
E INTERVENTORIA” MERCADO’

Se ajusto el Capitulo VIII “SUPERVISION E
INTERVENTORIA” de acuerdo a las necesidades
existentes

Se incorporé el Capitulo VIl “BUENAS PRACTICAS

DE LA GESTION CONTRACTUAL”
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