MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

RESOLUCION NUMERO DE 2020

“Por la cual se establece la metodologia, el procedimiento y los requisitos para la formulacidn, presentacion,
autorizacion, ejecucion, cuantificacion y verificacion de las obligaciones de hacer, se deroga parcialmente la
Resolucion 895 de 2016, y se deroga la Resolucion 2878 de 2017”

LA MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las que le confiere el articulo 2.2.15.3.
del Decreto 1078 de 2015,y

CONSIDERANDO QUE:

A través de la Resolucion 895 de 2016, el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
establecio los requisitos para la presentacion y formulacion de planes, programas o proyectos, para la ejecucién
de las obligaciones de hacer como forma de pago total o parcial de la contraprestaciéon econdmica por el
otorgamiento o renovacion de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, asi como los criterios para
la aprobacion de dichos planes, programas o proyectos.

Con ocasion de la Resolucion 895 de 2016, y en el marco de la misma, a través de la Resolucion 2878 de 2017
se creo al interior del Ministerio el Comité de Obligaciones de Hacer, como instancia encargada de recomendar
la conveniencia, viabilidad, aprobacién y/o rechazo de planes, programas y proyectos que presenten los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) y los formulados oficiosamente por el
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

En el afio 2019 el Congreso de la Republica expidié la Ley 1978, “Por la cual se moderniza el Sector de las
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un Regulador
Unico y se dictan otras disposiciones”.

En desarrollo del articulo 14 de la Ley 1978 de 2019, el Gobierno nacional expidio6 los decretos 1064 y 1065 de
2020. Con el primero, modifico la estructura del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones y derogd el Decreto 1414 de 2017. Con el segundo, modificé la planta de personal del MinTIC,
incorporando y trasladando funciones al interior de su estructura, con la consecuente modificacion de la
nominacion de algunos de los cargos del nivel ejecutivo.

El Decreto 825 del 8 de junio de 2020 subrogd el titulo 15 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015
“Decreto Unico Reglamentario del Sector de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones’, para
establecer los criterios para la formulacion, presentacion, autorizacion, ejecucion, cuantificacion de la inversién
y verificacion de las obligaciones de hacer como forma de pago por el uso del espectro radioeléctrico y la
prestacion de los servicios postales.
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De conformidad con lo anterior, el numeral 6 del articulo 2.2.15.3. del Decreto 1078 de 2015 dispone que es
responsabilidad del Ministerio de Tecnologias de la Informacidn y las Comunicaciones, entre otras, adoptar,
mediante resolucion, la metodologia, procedimiento y requisitos para la formulacion, presentacion, autorizacion,
ejecucion, cuantificacion de la inversion y verificacion de las obligaciones de hacer, que incluya el procedimiento
a surtir al interior del Ministerio, asi como los plazos y condiciones especificas de la formulacion, presentacion,
aprobacion, ejecucién, cuantificacion de la inversion y verificacion de los proyectos respectivos. Por lo anterior,
se hace necesario fijar la citada metodologia, procedimiento y requisitos, aplicables a las obligaciones de hacer.

Teniendo en cuenta los anteriores cambios normativos, es necesario actualizar y ajustar la normativa que
rige la presentacion y formulacion de planes, programas o proyectos, para la ejecucion de las obligaciones
de hacer como forma de pago total o parcial de la contraprestacion econdmica por el otorgamiento o
renovacion de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico y consecuentemente la estructura y
funciones del Comité de obligaciones de hacer.

En razdn de lo anterior, se derogaréa la Resolucion 2878 de 2017. De otra parte, en atencion a la existencia
de proyectos de obligaciones de hacer desarrollo, autorizados de acuerdo con las reglas dispuestas en la
Resolucidn 895 de 2016, se hace necesario mantener la vigencia de los articulos de esta referidos a la
ejecucion, verificacion y cuantificacion de la inversion, aplicables a esas obligaciones de hacer, autorizadas
de manera previa, hasta su finalizacion.

En virtud del articulo 1.3.1 de la Resolucion MinTIC 2112 de 2020, concordante con el articulo 2.1.2.1.25 del
Decreto 1081 de 2015, las normas de que trata la presente resolucion fueron publicadas en el sitio web del
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones durante el periodo comprendido entre el ----
--, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de los ciudadanos y grupos
de interés.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Objeto y ambito de aplicacion. La presente Resolucion establece la metodologia, el procedimiento
y los requisitos para la formulacidn, presentacidn, autorizacion, ejecucion, cuantificacion y verificacion de las
obligaciones de hacer que deberan ejecutarse mediante proyectos que permitan masificar el acceso y servicio
universal a los servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional, como forma de pago de las
contraprestaciones a que se refiere el articulo 13 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el articulo 10 de la
Ley 1978 de 2019 y el paragrafo 3 del articulo 14 de la Ley 1369 de 2009, adicionado por el articulo 311 de la
Ley 1955 de 2019. Seréa aplicable a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (en adelante
PRST) y a los operadores de servicios postales.

Paragrafo . Las obligaciones de hacer autorizadas con anterioridad a la expedicién de la presente Resolucion,
continuardn su ejecucién, cuantificacion y reconocimiento de la inversion, de acuerdo con los actos
administrativos particulares por los cuales se autorizaron y lo dispuesto en los articulos 8, 9, 10 y el anexo 1 de
la Resolucion 895 de 2016.
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Articulo 2. Alcance de las obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer que pueden ejecutar los PRST
tendran como finalidad la prestacion de servicios méviles terrestres (IMT por sus siglas en inglés), acceso a
Internet (fijo o mévil), y la ampliacion de la calidad, capacidad y cobertura de estos servicios para beneficiar: a)
Poblaciones pobres y vulnerables, b) Zonas apartadas del pais que no cuenten con servicios de
telecomunicaciones o cuya calidad, capacidad y cobertura resulte insuficiente, c) Escuelas publicas ubicadas
en zonas rurales, d) Instituciones oficiales como centros de salud, bibliotecas publicas o las que defina este
Ministerio, €) La prestacion de redes de emergencias.

Las obligaciones de hacer a cargo de los operadores postales deberan ejecutarse mediante proyectos que
permitan masificar el acceso universal a Internet en el territorio nacional, a través del aprovechamiento de las
redes postales, que beneficie a poblacidn pobre y vulnerable en zonas urbanas o rurales, 0 en zonas apartadas
del pais.

Articulo 3. Formulacion y presentacion de las obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer podran
formularse y presentarse a partir de: a) la oferta oficiosa del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones, mediante un mecanismo publico de seleccion objetiva dinamico que permita la seleccion del
proyecto que represente la mejor relacién costo - eficiencia, es decir, que se logren las metas con el menor
costo posible o se amplie la meta con el mismo costo, y b) por iniciativa del PRST o del operador postal. En
cualquiera de estos casos, el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones aplicara
mecanismos de seleccion que permitan garantizar el uso eficiente de los recursos publicos.

Las obligaciones de expansion y cobertura que impone el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones , en los procesos de seleccion objetiva para asignar permisos de uso del espectro
radioeléctrico, en los permisos temporales que se asignen directamente por continuidad del servicio o en las
renovaciones de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, seguiran rigiendose por lo dispuesto en el
respectivo acto administrativo particular a través del cual se otorgue o renueve el permiso de uso del espectro
radioeléctrico.

Paragrafo 1. Unicamente se autorizaran obligaciones de hacer a los PRST y los operadores postales que se
encuentren al dia en sus obligaciones frente al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones y al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

Paragrafo 2. De conformidad con lo previsto en el articulo 13 de la Ley 1341 de 2009, las obligaciones de hacer
tienen por objeto desarrollar proyectos para ampliarla calidad, capacidad y cobertura del servicio, que beneficie
a poblacién pobre y vulnerable, o en zonas apartadas, en escuelas publicas ubicadas en zonas rurales y otras
instituciones oficiales como centros de salud y bibliotecas publicas, asi como prestar redes de emergencias, en
consecuencia, la infraestructura que se despliegue con ocasion de la ejecucion de la obligacidn de hacer no es
objeto de reversion. Igualmente, conforme lo dispone el articulo 68 de la Ley 1341 de 2009, en desarrollo de
las obligaciones de hacer que se ejecuten como mecanismo de pago de la contraprestacion econémica por el
uso del espectro radioeléctrico, los PRST Unicamente revertiran al Estado las frecuencias radioeléctricas que
les hayan sido asignadas, una vez finalizada la vigencia del respectivo permiso de uso del espectro
radioeléctrico. La regla de no reversion aplicara igualmente a los operadores postales, en el marco de las
disposiciones de la presente Resolucion.
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Paragrafo 3. Las obligaciones de hacer seran autorizadas mediante acto administrativo de caracter particular.

Paragrafo 4. La presentacion de los proyectos de iniciativa del PRST o del operador postal no generan derecho
0 expectativa alguna para el PRST u operador postal, ni obligacion alguna para el Ministerio de Tecnologias de
la Informacién y las Comunicaciones.

Articulo 4. Banco de proyectos. EI Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
constituira un banco de proyectos, en el cual se incorporaran las potenciales comunidades beneficiarias de las
obligaciones de hacer, conforme lo indicado en el articulo 2 de la presente Resolucién, asi como los proyectos
formulados de oficio y los proyectos presentados por los PRST y los operadores postales, para ser ejecutados
mediante obligaciones de hacer, e incluira informacion sobre el proyecto, su estado y los recursos ejecutados.
El Banco de Proyectos, igualmente, podra contener informacion de otros proyectos ejecutados por el Ministerio
de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, diferentes de los autorizados para ser ejecutados
como obligaciones de hacer.

El banco de proyectos para las obligaciones de hacer, contendré la identificacién con georreferenciacion de la
poblacidn, zona o institucién a ser beneficiada, junto con sus caracteristicas socio demogréaficas y econdmicas,
en caso de que dicha informacion esté disponible, las caracteristicas técnicas, metas y el valor estimado de
requerimientos de inversion para el desarrollo de los proyectos, asi como la informacién necesaria para llevar
a cabo el mecanismo publico dinamico de seleccion objetiva en el caso de oferta oficiosa o la presentacion de
contraoferta para proyectos presentados por los PRST u operadores postales.

Cualquier proyecto a ser ejecutado como obligacion de hacer debera figurar previamente en el banco de
proyectos, donde igualmente se publicaran las necesidades de conectividad identificadas por el Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones. Los PRST y los operadores postales podran solicitar la
inclusion de poblaciones, zonas o instituciones en el banco de proyectos, siempre y cuando suministren toda la
informacién que sea requerida por el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, con la
manifestacién de aquello que corresponde a informacion confidencial, reservada o clasificada, segin la Ley
1712 de 2014, con la indicacion expresa del sustento legal invocado.

Paragrafo 1. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 193 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el
articulo 309 de la Ley 1955 de 2019, se priorizaran los proyectos ubicados en municipios que hayan levantado
las barreras al despliegue de la infraestructura para ser beneficiarias de proyectos ejecutados mediante el
mecanismo de obligaciones de hacer. En el Banco de Proyectos se publicara el listado de los municipios que
cuenten con la certificacién de haber levantado las barreras el despliegue de infraestructura expedida por la
Comision de Regulacion de Comunicaciones (CRC).

Paragrafo 2. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedicion de la presente Resolucion el Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones publicaré el Banco de Proyectos en su sitio web.

Articulo 5. Valor maximo de aprobacion para la ejecucion de las obligaciones de hacer. Para determinar
el valor maximo a aprobar para la ejecucién de los proyectos mediante el mecanismo de obligaciones de hacer,
se seguiran las siguientes reglas:

1. En las obligaciones de hacer formuladas mediante oferta oficiosa el valor de las inversiones a ser
aprobadas por el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones sera, maximo, el que
haya determinado en el respectivo proceso publico de seleccidn objetiva dindmico indicado en el articulo
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11 de la presente Resolucion y debera ser acorde con el valor maximo autorizado previamente de acuerdo
con los articulos 6y 7 de la presente Resolucion.

2. Enlas obligaciones de hacer presentadas por iniciativa de los PRST o de los operadores postales, el valor
de las inversiones a ser aprobadas por el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones sera, maximo, el que resulte del proceso seleccion publico objetivo indicado en el articulo
12 de la presente Resolucion. Este valor méaximo de las inversiones a ser aprobadas sera indicado por el
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones en el acto administrativo particular de
autorizacion de la obligacion de hacer y debera ser acorde con el valor maximo autorizado previamente de
acuerdo con los articulos 5y 6 de la presente Resolucion.

Articulo 6. Reglas para la fijacion de los valores susceptibles de pago mediante el mecanismo de
obligaciones de hacer. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 7 de la presente Resolucion respecto de la
planeacion y disponibilidad anual de recursos susceptibles de ser objeto de obligaciones de hacer como
mecanismo de pago de las contraprestaciones de que tratan el articulo 13 de la Ley 1341 de 2009, modificado
por el articulo 10 de la Ley 1978 de 2019 y el articulo 14 de la Ley 1369 de 2009, modificado por el articulo 311
de la Ley 1955 de 2019, los valores maximos de contraprestacion por PRST u operador postal susceptibles de
pago mediante el mecanismo de obligaciones de hacer seran determinados por la Subdireccion Financiera del
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones y se regiran por las siguientes reglas:

a) De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el articulo 10 de
la Ley 1978 de 2019, la determinacién del valor maximo que podréa ser ejecutado por cada PRST mediante
obligaciones de hacer como mecanismo de pago de la contraprestacion econoémica por el uso del espectro
radioeléctrico tendra en cuenta lo siguiente:

1. Correspondera méximo al 60% del valor que por concepto de contraprestacion por el uso del espectro
radioeléctrico cada PRST debe pagar al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones.

2. La determinacién del limite del 60% que cada PRST puede ejecutar, corresponderé a la aplicacion de
dicho porcentaje sobre el valor a pagar en cada una de las resoluciones de asignacién o renovacion del
permiso de uso de espectro radioeléctrico vigentes a la fecha de autorizacion del proyecto a ejecutar
mediante el mecanismo de obligaciones de hacer. Estas Resoluciones que tienen valores susceptibles
de ser pagados mediante el mecanismo de obligaciones de hacer, una vez se surta la aprobacion de que
trata el articulo 7 de la presente Resolucion y del comité de obligaciones de hacer de la presente
Resolucidn, seran publicadas en un listado en el Banco de Proyectos.

3. Para el caso de PRST con obligaciones de hacer y obligaciones adicionales valoradas econémicamente
en el respectivo acto administrativo, los valores maximos a reconocer autorizados en dichas obligaciones
computaran dentro del 60% del acto administrativo en donde se autorizo la obligacion de hacer. Cuando
estas obligaciones previamente autorizadas correspondan al 50% o mas del valor a pagar por el permiso
de uso del espectro radioeléctrico o su renovacion, no seran incluidas en el ejercicio para la
determinacion del 60% y, por tanto, los valores restantes del respectivo acto administrativo deberan
pagarse en dinero.

4. El cronograma que haga parte del acto administrativo que autoriza la ejecucion de la obligacion de hacer
debera indicar las fechas de reconocimiento de la inversion, de acuerdo con el cumplimiento de cada hito
técnico, financiero, asi como con la proyeccién de pagos del PRST al Fondo Unico de TIC que se
encuentre en cada uno de los actos administrativos de asignacidn o renovacion del permiso de uso del
espectro radioeléctrico cuya contraprestacion sera pagada como obligacién de hacer. Lo anterior, para
efectos de guardar coherencia entre las proyecciones de ingresos de cada acto administrativo y su
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correspondiente reconocimiento de pago a través de la ejecucidn del proyecto mediante el mecanismo
de obligaciones de hacer.
5. Lo anterior, se aplicaréd mediante las siguientes formulas que definen el tope maximo por PRST:

i. Tope maximo por PRST y por resolucion

Tope max oper; = 0.6 X (Valor espectro Resolucion;) — (Valor obligaciones Resolucion;)
i = Resolucion 1, ..., Resoluciéon N

Donde:

Tope max oper;: es el valor maximo que un operador tiene en la Resolucidn i que otorga el permiso de uso,
que podria tener la posibilidad de ser pagado mediante el mecanismo de obligaciones de hacer.

Valor espectro Resolucion;: Valor total del espectro en la Resolucidn i que otorga el permiso de uso. Para
determinar el valor del espectro se deben considerar los valores indicados en cada Resolucion y su forma de
pago. En caso de ser necesario, los valores a calcular seran indexados segun corresponda.

Valor obligaciones Resolucién;: Valor total de las obligaciones valoradas econémicamente en el respectivo
acto administrativo (expansién de cobertura IMT o prestacion de un servicio de telecomunicaciones), diferente
a las obligaciones de hacer, que ya se han incluido dentro del Valor total del espectro en la Resoluciéon i que
otorga el permiso de uso.

Si al momento de calcular el Tope max oper; el operador ya ha venido pagando parte del valor del permiso en
esa Resolucion, se utilizara la siguiente regla:

1. Si Tope max oper; es menor o igual que el saldo total pendiente por pagar de la Resolucién i, el Tope
max oper; = Tope max oper;
2. Si Tope max oper; es mayor al saldo total pendiente por pagar de la Resolucion i, el Tope max oper;

= saldo total pendiente por pagar de la Resolucién i.

ii. Tope maximo total por operador

TMTO =

N
(Tope max oper;)

i=1
N = namero total de Resoluciones del operador

Donde:

TMTO: Tope Maximo Total del Operador. Valor maximo que el operador a la fecha de calculo podria pagar
mediante el mecanismo de obligaciones de hacer.

Para calcular el cupo méaximo de un operador en una Resolucion i, que tiene la posibilidad de ser pagado
mediante el mecanismo de obligaciones de hacer, se utiliza la siguiente formula:

Cupo max oper; = Tope max oper; — Autorizado sobre Resolucion;
Donde:

Cupo max operi: Cupo maximo de un operador en la Resolucion i que podria ser pagado mediante el
mecanismo de obligaciones de hacer.
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Autorizado sobre Resolucion;: Valor total autorizado en proyectos mediante el mecanismo de obligaciones
de hacer al operador, a la fecha de calculo, sobre la Resolucion i.

iii. Cupo Maximo Total del Operador

N

CMTO = Z(Tope max oper; — Autorizado en Resolucion;)
i=1

Dénde:

CMTO: Cupo Méaximo Total del Operador. Valor maximo que el operador, a la fecha de calculo, le queda
disponible para poder pagar mediante el mecanismo de obligaciones de hacer. CMTO siempre sera inferior 0
igual a TMTO.

Las férmulas antes enunciadas, para TMTO y CMTO, estan siempre asociadas al listado de Resoluciones que
son aprobadas para ser sujetas de pagar mediante el mecanismo de obligaciones de hacer.

El Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, a través de la aprobacion del Comité de
obligaciones de hacer, puede modificar el listado de Resoluciones de que trata el numeral 2 del literal a del
presente articulo cuyos saldos son susceptibles de pagarse mediante el mecanismo de obligaciones de hacer
y que, por tanto, deberan pagarse en dinero. En todo caso, esto no modificara los proyectos en ejecucion que
hayan sido autorizados para realizarse como obligacion de hacer.

b) De conformidad con lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 1369 de 2009, modificado por el articulo 311 de
la Ley 1955 de 2019, el valor maximo que podra ser ejecutado por cada operador postal, mediante
obligaciones de hacer como mecanismo de pago de la contraprestacion periodica de que trata el articulo 14
de la Ley 1369 de 2009 y del valor que deben pagar para ser inscritos en el Registro de Operadores Postales
o renovar su inscripcién corresponde al 100% del valor de las citadas contraprestaciones que cada operador
postal debe pagar al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. La determinacion
de este 100% se realizara de acuerdo con las proyecciones de pagos de cada operador por concepto de
pago de la contraprestacion periodica de que trata el articulo 14 de la Ley 1369 de 2009, asi como el valor
que deben pagar para ser inscritos en el Registro de Operadores Postales o renovar su inscripcion de
acuerdo con los valores y forma de pago que sean dispuestos en el acto administrativo de habilitacién o de
renovacion.

Articulo 7. Planeacion Financiera. La identificacion del valor maximo que podra ser objeto de obligaciones de
hacer como mecanismo de pago de las contraprestaciones para cada vigencia presupuestal, se realizara de
acuerdo con lo indicado en el articulo 6 de la presente Resolucion y las siguientes reglas:

a. La Direccion de Infraestructura, tres (3) meses antes de finalizar la vigencia presupuestal, solicitara a la
Oficina Asesora de Planeacion y Estudios Sectoriales, la Oficina de Ingresos del Fondo y la Subdireccion
Financiera la determinacidn de los valores maximos susceptibles de ejecutarse como obligaciones de
hacer en la siguiente vigencia. Para esa determinacion deberan tenerse en cuenta, entre otros elementos,
las proyecciones para los siguientes afios, acorde con la planeacion del Marco Fiscal de Mediano Plazo,
la Agenda de Inversion del Fondo Unico de TIC, los ingresos previstos por otorgamiento y renovacion de
permisos, licencias, concesiones y demas titulos para el uso de recursos escasos Y la habilitacion para la
provisidn de servicios y, general, los instrumentos de planeacion presupuestal y de ejecucion de
inversiones. El ejercicio de planeacién financiera deberd ser presentado por la Oficina Asesora de
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Planeacion y Estudios Sectoriales, la Oficina de Ingresos del Fondo y la Subdireccion Financiera a la
Secretaria General antes de finalizar cada vigencia presupuestal._ y teniendo en cuenta los tiempo previstos
en la circular externa del Ministerio de Hacienda crédito publico para el proceso de anteproyecto
presupuesto .

b. Posteriormente, la Direccidén de Infraestructura convocara al Comité de obligaciones de hacer, por lo
menos un (1) mes antes de finalizar la vigencia, para proponer el valor maximo susceptible de ejecutarse
mediante este mecanismo en las siguientes vigencias presupuestales, incluyendo las proyecciones de
mediano plazo.

c. El valor aprobado sera publicado en el Banco de Proyectos antes de la finalizaciéon de la vigencia
presupuestal.

Paragrafo transitorio. Para |a vigencia presupuestal 2021 el ejercicio mencionado en el presente articulo sera
realizado y publicado durante los primeros tres meses de la vigencia 2021.

Articulo 8. Procedimiento para la cuantificacion y reconocimiento de las inversiones: El Ministerio de
Tecnologias de la Informaciéon y las Comunicaciones, en la resolucion de caracter particular que autorice la
ejecucion de la obligacion de hacer presentada por el PRST o el operador postal, determinaré hitos parciales
técnicos y financieros en la etapa de implementacion y en la etapa de prestacion del servicio y un hito final de
ejecucion. Cada hito especificara las condiciones de prestacion del servicio o de cobertura, calidad y capacidad
del servicio de telecomunicaciones en la poblacion, zona o institucion respectiva que debera ser verificado, asi
como los deméas aspectos técnicos y financieros que seran objeto de verificacion e, igualmente indicara el
cronograma de reconocimiento de valores de contraprestacion, que debera ser acorde con el cronograma de
pagos fijado en las Resoluciones que otorgan o renuevan el permiso de uso del espectro radioeléctrico, o que
habilitan o renuevan la habilitacion para prestar servicios postales, segun corresponda, y que seran pagados
mediante el mecanismo de obligaciones de hacer. Para cuantificar y realizar el respectivo reconocimiento de la
inversion, , el supervisor o interventor verificara el cumplimiento de los hitos técnicos y financieros del proyecto,
de acuerdo con la desagregacion incluida en el acto administrativo de autorizacién de la obligacién de hacer.
La desagregacion por items obedecera en general al nivel de detalle contenido en el acto administrativo
particular que autoriza la obligacion de hacer.

El ejecutor de la obligacion de hacer debera aportar las facturas o documentos equivalentes establecidos en el
articulo 771-2 del Estatuto Tributario, correspondientes a cada uno de los items. El supervisor o interventor
verificara que corresponda al item establecido en el acto administrativo y que el valor no supere el precio
maximo establecido. Solo se reconoceran las inversiones debidamente soportadas sin que excedan el valor
maximo establecido en el acto administrativo particular de autorizacion de la obligacion de hacer.

Una vez recibido el concepto favorable del supervisor o interventor de cada obligacién de hacer, la Direccion
de Infraestructura del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones expedira, dentro de
los quince (15) dias habiles siguientes a la recepcion del concepto favorable el acto administrativo por el cual
se reconoce la inversion ejecutada mediante la obligacidn de hacer, a efectos de que la inversién sea imputada
por el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones como parte de la respectiva
contraprestacion econdmica indicada en el acto administrativo de autorizacion de la obligacion de hacer.

En las obligaciones de hacer de oferta oficiosa, el interventor o supervisor revisara el cumplimiento de los hitos
técnicos del proyecto, relacionados con la cobertura, calidad o capacidad del servicio. En la revision financiera,
verificara que el valor del hito correspondiente a reconocer corresponda al valor del hito establecido en el acto
administrativo que autoriza la obligacién de hacer.
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En ningun caso, los gastos o inversiones reconocidos podran superar el monto méaximo de inversiones aprobado
previamente por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones en el acto administrativo
particular que autorice la obligacion de hacer respectiva. Cualquier modificacion al proyecto que se ejecuta
mediante el mecanismo de obligaciones de hacer, debera ser autorizada previamente mediante acto
administrativo de caracter particular por el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

Paragrafo 1. El PRST u operador postal que ejecute obligaciones de hacer esta obligado a presentar la
autoliquidacion de los pagos al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones en los
plazos establecidos, independientemente de que dichos valores hayan sido reconocidos en el acto
administrativo.

Articulo 9. Neutralidad tecnoldgica. En las obligaciones de hacer se dara plena observancia al principio de
neutralidad tecnoldgica previsto en el numeral 6 del articulo 2 de la Ley 1341 de 2009, sin perjuicio de que se
realicen comparaciones entre diferentes tecnologias para identificar la pertinencia o viabilidad del proyecto a
efectos de garantizar la eficiencia en la ejecucidn de recursos publicos.

CAPITULO 2
OFERTA OFICIOSA DE LAS OBLIGACIONES DE HACER

Articulo 10. Oferta oficiosa de obligaciones de hacer. La oferta oficiosa de obligaciones de hacer contendra
el listado de las poblaciones, zonas o instituciones que seran beneficiarias de servicios de telecomunicaciones,
los hitos técnicos y financieros de los proyectos, su duracién, las obligaciones de calidad, cobertura y capacidad
y prestacion del servicio que debera cumplir el ejecutor y que seran objeto de verificacién por el Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones. La asignacion de las obligaciones de hacer de oferta
oficiosa se hara mediante el mecanismo publico de seleccion objetiva dinamico que permita la seleccién del
proyecto que representa la mayor costo - eficiencia,

El Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones publicara periédicamente las poblaciones,
zonas e instituciones que se benefician mediante proyectos ejecutados como obligaciones de hacer, las cuales
deberén estar incluidas en el Banco de Proyectos de qué trata el articulo 4 de la presente Resolucion. La oferta
oficiosa contendré como minimo:

a) Poblaciones, zonas o instituciones a cubrir o beneficiar mediante obligaciones de hacer en el territorio
nacional, especificados con su correspondiente georreferenciacion y caracteristicas socio demograficas.

b) Las condiciones de los servicios minimos de telecomunicaciones a prestar en dichas localidades o sitios,
comprendidos por servicios moviles terrestres IMTy acceso a Internet para el caso de los PRST, y acceso
a Internet para el caso de los operadores postales. En proyectos que impliquen la provision del servicio de
acceso a Internet, dependiendo del tiempo de ejecucidn del proyecto, se debe contemplar en las
condiciones técnicas los aumentos de las velocidades.

c) Infraestructura técnica minima requerida por cada sitio o localidad.

d) Valor de la inversion en pesos colombianos a aprobar por cada sitio o localidad, asociada al cumplimiento
de los hitos técnicos del proyecto con la descripcién del valor correspondiente a la inversion en
implementacion y a la prestacion del servicio.

e) Cronograma de implementacion de las obligaciones de hacer con su plazo maximo de duracioén.
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f) Hitos técnicos del proyecto que se revisaran en periodos no superiores a un (1) afio, asociados a la calidad
del servicio a ofrecer, la cobertura o condiciones técnicas del servicio esperado.

Paragrafo 1. Para la determinacion de los valores de inversion de referencia, el Ministerio de Tecnologias de
la Informacién y las Comunicaciones a través de la Direccion de Infraestructura, empleara precios de mercado
comparables, teniendo como fuente, entre otros, precios de procesos de contratacion previa, estudios de
mercado Yy cotizaciones o de cualquier otro proceso de seleccion objetiva que haya realizado. Para proyectos
de ampliacién del servicio mévil terrestre IMT se tomara como referencia la lista de precios del anexo 2 de la
presente resolucion.

Paragrafo 2. EI PRST u operador postal debera autorizar el acceso a los sistemas de gestién para realizar
consultas y garantizar el acompafiamiento en el desarrollo de las visitas de campo, asi como permitir el
desarrollo de los mecanismos de verificacién del cumplimiento de las condiciones técnicas del proyecto.
Autorizacion que se entiende otorgada con la presentacion al mecanismo publico de seleccidn objetiva de que
trata el articulo 11 de la presente Resolucion.

Articulo 11. Mecanismo publico de seleccion objetiva dinamico que permita la seleccion del proyecto
que representa la mayor costo -eficiencia. Para el desarrollo del mecanismo publico objetivo para la
seleccion del ejecutor de las obligaciones de hacer mediante oferta oficiosa, el Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones, a través de la Direccion de Infraestructura, disefiara procesos de seleccion
objetiva y sefialara de forma precisa lo siguiente:

a) Valor maximo a autorizar para la ejecucion del proyecto, que sera el precio tope definido en las reglas de
participacion del mecanismo

b) Los criterios de seleccion, entre los que se encuentran si la seleccion del ejecutor se determina por un
menor valor o por el aumento de las metas del proyecto.

c) Cada hito técnico parcial del proyecto y su correspondiente hito financiero (Los hitos del proyecto tendran,
cada uno, una duracion maxima de un (1) afio)

d) La calidad del servicio a ofrecer, la cobertura poblacional y la capacidad técnica del servicio.

e) El hito final.

f)  El valor a reconocer en pesos colombianos por cada hito como parte del pago de la contraprestacion
economica a que se refieren los articulos 13 de la Ley 1341 de 2009 o el paragrafo 3 del articulo 14 de la
Ley 1369 de 2009, segun corresponda.

9)

Para el desarrollo del mecanismo publico de seleccion objetiva dinamico que permita la seleccion del proyecto

que representa la mayor costo eficiencia, los interesados deberan presentar las ofertas en los términos que se

definan para cada proceso de seleccion objetiva, comprometerse a cumplir con la totalidad de las condiciones
fijladas en cada proyecto y asumir la totalidad de los riesgos asociados a la ejecucién del proyecto. Con las

ofertas que cumplan las condiciones descritas y de acuerdo con los criterios de seleccion, se procedera a

seleccionar al ejecutor de la obligacion de hacer. En caso de recibir una unica oferta, esta podra ser elegida

para la ejecucion del proyecto, siempre que el valor ofrecido sea inferior o igual al indicado en el literal a) del
presente articulo.

Paragrafo. En caso de que el PRST o el operador postal que haya presentado la mejor oferta no acepte la
ejecucion del proyecto a ser autorizado mediante las reglas descritas en el proceso publico de seleccion objetiva
dindmico, el Ministerio no podra autorizar a dicho PRST u operador postal, la ejecucion de obligaciones de




RESOLUCION NUMERO de 2020 Hoja N°. 11

“Por la cual se establece la metodologia, el procedimiento y los requisitos para la formulacién, presentacion, autorizacion, ejecucion,
cuantificacion y verificacion de las obligaciones de hacer, se deroga parcialmente la Resolucidn 895 de 2016, y se deroga la

Resolucion 2878 de 2017”

hacer durante los cuatro (4) afios siguientes contados a partir de la fecha en que el Ministerio notifique el acto
administrativo.

CAPITULO 3

OFERTA DE OBLIGACIONES DE HACER POR LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES Y LOS OPERADORES POSTALES

Articulo 12. Presentacion de obligaciones de hacer de iniciativa de los PRST o de los operadores
postales. Los PRST o los operadores postales podran presentar propuestas de proyectos a ser ejecutados
mediante obligaciones de hacer para satisfacer las necesidades de conectividad identificadas y publicadas por
el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones en el Banco de Proyectos. La propuesta
debera ser suscrita por el representante legal del PRST o del operador postal y contener como minimo:

= © e N>

. |dentificacién de la poblacion o localidad a beneficiar con las caracteristicas socio demograficas y la

0.

necesidad publica de telecomunicaciones a satisfacer.

Descripcion de los servicios de telecomunicaciones a prestar para garantizar el acceso o el servicio
universal.

Manifestacién de que la ejecucion de la obligacion de hacer no constituye, directa o indirectamente, un
mecanismo para sustituir el cumplimiento de las obligaciones de inversion, de cobertura o de despliegue
de red asociadas al permiso de uso del espectro radioeléctrico o las condiciones asociadas a la habilitacion
para la prestacion de servicios postales. Lo anterior, sera corroborado por el Ministerio de Tecnologias de
la Informacién y las Comunicaciones.

Los antecedentes con la descripcion de la necesidad a satisfacer, informacién técnica, econdmica y
ambiental, cuando ello aplique, que soportan el proyecto. En este aspecto se debe incluir la poblacion en
numero de habitantes a la que se espera dar cobertura para proyectos de servicios méviles terrestres IMT
0 soluciones de acceso universal, y la cantidad de conexiones a Internet si el proyecto esta asociado a
llevar acceso fijo a Internet a hogares, los estudios de simulacién de cobertura y el calculo de la capacidad
que se va a proveer, segun la tecnologia a implementar, en caso de ser necesario.

Los objetivos generales y especificos, indicadores, metas y el servicio a proveer con los niveles de
servicio.. Las metas estan asociadas al tipo de proyecto, a los hitos técnicos de ejecucion (implementacion
y operacion) y a los hitos financieros correspondientes. En proyectos para proveer acceso a Internet,
dependiendo del tiempo de ejecucion del proyecto, se debe contemplar en las condiciones técnicas los
aumentos de las velocidades.

Informe detallado de ingenieria y operacion.

Plan de mantenimiento.

Plan de instalacién.

Instalacion y puesta en servicio.

El cronograma de ejecucién con las actividades del proyecto, para cada una de las fases en que se
desarrollara. En todo caso, el Ministerio podra realizar observaciones al cronograma y al plazo de
ejecucion. El plazo de ejecucidn total del proyecto seré indicado por el Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones en el acto administrativo particular que autoriza la ejecucién de la
obligacion de hacer.

11.La manifestacion de la aceptacion de la lista de precios maximos publicada por el Ministerio de Tecnologias

de la Informacion y las Comunicaciones para la ejecucion de la obligacion de hacer que figura en el Anexo
2 de esta Resolucion, para servicios méviles terrestres IMT 4G o superior si el proyecto conlleva el uso de
esa tecnologia.
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12.La descripcion del valor del proyecto con el modelo financiero, el flujo de inversion y la desagregacion de
todos los costos, incluyendo costos de inversion, operacion y mantenimiento en que incurriré el solicitante,
y que estén asociados especificamente a la ejecucion del proyecto; con la indicacion de la fuente de
financiacion de cada uno de esos valores con el correspondiente flujo de pagos asociados a los hitos del
proyecto. Si se utilizan varias resoluciones se debe verificar que el tiempo de ejecucion de los hitos técnicos
en cada una de ellas no excedan el tiempo del permiso de uso del espectro o de la habilitacion para la
prestacion de servicios postales.

13.Todos los soportes que permitan al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
determinar la razonabilidad del proyecto a precios de mercado.

14.Los hitos parciales, el hito final y las condiciones técnicas y de calidad del servicio asociados a cada hito.
Los hitos técnicos parciales o finales del proyecto deben estar relacionados con los hitos financieros.

15. El valor en pesos colombianos con el modelo de costos detallado que se propone sea reconocido como
pago de la contraprestacion econdmica por el uso del espectro radioeléctrico o como pago de la
contraprestacion periodica a cargo de los operadores de servicios postales o pago del valor para su
inscripcidn o renovacién en el Registro de Operadores Postales, desagregado por cada hito y con el flujo
de inversién de cada periodo. Cada uno de los items que componen la determinacion del valor a reconocer
mediante la ejecucion de la obligacion de hacer debera contar con soportes documentales que permitan
determinar su razonabilidad y precio de mercado, o la manifestacion expresa de acogerse al listado de
precios que figura en el anexo 2 de esta Resolucion, en el caso de proyectos de cobertura de servicios
moviles terrestres IMT.

16. EI PRST u operador postal debera autorizar el acceso a los sistemas de gestion para realizar consultas y
garantizar el acompafiamiento en el desarrollo de las visitas de campo, asi como permitir el desarrollo de
los mecanismos de verificacion del cumplimiento de las condiciones técnicas del proyecto. Autorizacion
que se entiende otorgada con la presentacion del proyecto o la participacion en el proceso de seleccidn
publico objetivo.

Paragrafo 1. El Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones podra solicitar la informacion
adicional que considere necesaria para soportar el analisis del proyecto que permita determinar la procedencia
de la obligacion de hacer.

Paragrafo 2. Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la recepcion del proyecto de ampliacion del
servicio movil terrestre IMT 4G o superior y dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes para otro tipo de
proyectos, la Direccion de Infraestructura del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
verificara que el proyecto cumple con las condiciones descritas o procedera a solicitar las aclaraciones y
complementos del caso, que deberan ser presentados por el interesado dentro de los diez (10) dias siguientes.
En caso de que no se atienda la solicitud, se entendera que desiste. Posteriormente, sera presentado al Comité
de obligaciones de hacer para su aprobacién y publicaciéon en el Banco de Proyectos de acuerdo con el
procedimiento definido en el Anexo 1 de la presente resolucion.

Paragrafo 3. Una vez incluido en el Banco de Proyectos se seguiran las siguientes reglas y las establecidas en
el numeral 2.2 del Anexo 1 de la presente Resolucion para llevar a cabo el proceso de seleccion publico objetivo:

a) Durante diez (10) dias habiles contados a partir de la publicacion en el Banco de Proyectos, se recibiran
ofertas para la ejecucion del proyecto que mejoren la oferta original.

b) Cuando se reciba otra oferta el PRST o el operador postal que presenté el proyecto, podré optar, dentro
de los siguientes diez (10) dias habiles, por mejorar la oferta , caso en el que se autorizaré la ejecucion
de la obligacion de hacer en los términos de la mejor oferta.
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c) EIPRST o el operador postal que presentd el proyecto, podra optar por desistir de la ejecucion del
proyecto, en este caso, se autorizara la ejecucion del proyecto a quien haya presentado la mejor oferta.

d) Encasode que el PRST o el operador postal que haya presentado la mejor oferta no acepte la ejecucidn
del proyecto a ser autorizado mediante las reglas descritas en el presente articulo, el Ministerio no
podra autorizar a dicho PRST u operador postal, la ejecucion de proyectos mediante obligaciones de
hacer durante los cuatro (4) afios siguientes contados a partir de la fecha en que el Ministerio notifique
el acto administrativo que autoriza la ejecucion de la obligacion de hacer Lo anterior también aplica en
el caso que el PRST u operador postal que presento el proyecto o contraoferta se retire del proceso.

CAPITULO 4
ASPECTOS COMUNES A LAS OBLIGACIONES DE HACER

Articulo 13. Contratacion de la interventoria para el seguimiento y la revision de las obligaciones de
hacer. El Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones seleccionara y contratara un
interventor que se encargue del seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico, del proyecto a ejecutar
mediante el mecanismo de obligaciones de hacer, de acuerdo con la complejidad del proyecto y la
especializacion técnica requerida para realizar el seguimiento.

El interventor iniciara sus actividades desde la firmeza del acto administrativo que autoriza la ejecucién de la
obligacion de hacer vy finalizara luego de verificado y cuantificado el hito final del proyecto. En caso de ser
necesario, estrictamente por el término requerido mientras se surte el proceso para la contratacion de la
interventoria, al proyecto le sera designado un supervisor. Una vez seleccionada la interventoria y suscrita el
acta de inicio, podra realizar las actividades descritas en el articulo 14 de la presente Resolucion.

El interventor seleccionado o supervisor designado por el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones estara facultado para emitir solicitudes, requerimientos, conceptos e informes acerca de la
ejecucion de la obligacion de hacer y el cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del ejecutor de
la obligacion de hacer, asi como para cuantificar las inversiones respectivas y recomendar el reconocimiento al
Director de Infraestructura, en los términos del acto administrativo que autoriza la obligacion de hacer.

Articulo 14. Obligaciones a cargo del supervisor o del interventor de las obligaciones de hacer. El
supervisor 0 el interventor tendran a su cargo el seguimiento de las obligaciones de hacer, para lo cual,
desarrollaran, entre otras, las siguientes obligaciones:

1. Hacer seguimiento y control al avance del cronograma de ejecucion de la obligacién de hacer de acuerdo
con las condiciones y plazos definidos en el acto administrativo que la autoriza.

2. Hacer un estricto seguimiento a las obligaciones contenidas en el acto administrativo que autoriza la
obligacion de hacer.

3. Aprobar los avances parciales en la implementacion de las obligaciones de hacer frente a los hitos
establecidos por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

4. Revisar los hitos técnicos del proyecto, relacionados con la cobertura, calidad o capacidad del servicio, de
acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo 1 de esta Resolucidn y revisar los hitos financieros
asociados.
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5. Cuantificar las inversiones realizadas y verificar los soportes de estas que aporte el ejecutor de la
obligacion de hacer. Para el caso de la lista de precios méaximos del anexo 2 de esta resolucion, o la que
establezca el Ministerio, el interventor verificara los soportes, facturas o documentos equivalentes,
previstos en el articulo 771-2 del Estatuto Tributario, que presente el PRST u operador postal
correspondientes a cada uno de los items y se verificara tanto que corresponda al item establecido en el
acto administrativo, como que su precio no supere el precio maximo establecido.

6. Informar a la Direccion de Infraestructura y al ejecutor de la obligacién de hacer cualquier incumplimiento
de la implementacion u operacidn de la obligacion de hacer de acuerdo con las condiciones previstas en
el acto administrativo que autoriza la obligacién de hacer.

7. Presentar los informes que le sean requeridos por la Direccion de Infraestructura o por la Direccion de
Vigilancia, Inspeccion y Control de este Ministerio.

8. Verificar que las garantias de cumplimiento otorgadas por el ejecutor de la obligacion de hacer se
encuentren siempre vigentes durante la ejecucion de la obligacion de hacer y hasta su finalizacion.

9. Emitir concepto escrito de cumplimiento o presunto incumplimiento de las obligaciones a cargo del ejecutor
de la obligacion de hacer, de acuerdo con la realidad de la ejecucion del proyecto, y de cada uno de los
hitos y obligaciones establecidas en el cronograma del proyecto.

10. Colaborar con el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones y el ejecutor del
proyecto, con el fin de garantizar su correcta y oportuna implementacién.

11. Salvaguardar la informacion clasificada, reservada, privada y categorizada como confidencial, que obtenga
o0 conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente.

12. Apoyar en la entrega de informes e informaciéon que sea requerida por la Direccion de Vigilancia,
Inspeccion y Control cuando adelante investigaciones en contra del ejecutor de la obligacion de hacer por
presuntos incumplimientos a sus obligaciones.

13. Las demas que se establezcan en el acto administrativo de autorizacidn de la obligacion de hacer, el
contrato para el desarrollo de la interventoria y/o en la designacién de supervisién cuando éste Gltimo
aplique.

Paragrafo. La revision de los hitos técnicos y financieros generales que llevara a cabo el interventor o supervisor
se detallan en el anexo 1 de esta Resolucién. En todo caso, cada acto administrativo particular de autorizacion
de las obligaciones de hacer detallara el alcance y contenido de cada hito del proyecto objeto de revision por la
interventoria o supervision.

Articulo 15. Traslado de los informes de la interventoria o supervisién a la Direccion de Vigilancia,
Inspeccion y Control. Tan pronto como el interventor o supervisor consideren que se configura alguin presunto
incumplimiento del ejecutor de la obligacidn de hacer, emitiran el respectivo informe, debidamente sustentando
en lo técnico, juridico, administrativo y financiero, y lo remitira a la Direccion de Infraestructura para su revision.

La Direccion de Infraestructura debera dar traslado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su recibo a
la Direccion de Vigilancia Inspeccion y Control para que esta inicie las investigaciones a que haya lugar, e
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imponga las sanciones del caso, si asi procede. Durante la fase de investigacion, la Direccién de Vigilancia
Inspeccion y Control se podra apoyar en el interventor o supervisor, cuyos informes seran incluidos en el
expediente de la investigacion.

En todo caso, para las investigaciones que adelante la Direccién de Vigilancia, Inspeccién y Control por
presuntos incumplimientos durante la ejecucion de la obligacion de hacer, se aplicara el régimen de infracciones
y de sanciones previsto en la Ley 1341 de 2009 para los PRST y en la Ley 1369 de 2009 para los operadores
postales, o las normas que lo sustituyan, complementen o adicionen. Estas investigaciones se soportaran en
los medios de prueba legalmente admisibles, incluyendo los informes del interventor o supervisor de la
obligacion de hacer.

Asi mismo, los incumplimientos de los niveles de servicio establecidos en el acto administrativo de autorizacion
de la obligacion de hacer daran lugar a la imposicion de los descuentos previstos en el respectivo acto
administrativo que autoriza la obligacion de hacer que parte integral del acto administrativo en mencion

Articulo 16. Verificacion por parte de la Direccion de Vigilancia, Inspeccion y Control. La verificacion del
cumplimiento y ejecucion de las obligaciones de hacer, estara a cargo de la Direccion de Vigilancia, Inspeccion
y Control, en el marco de sus competencias y podra ser llevada a cabo de manera parcial en cualquier momento
o de manera total una vez finalizado el plazo para el cumplimiento de la obligacion de hacer. En todo caso, las
actividades de la cuantificacion y reconocimiento de las inversiones seran realizadas por la Direccion de
Infraestructura a través de acto administrativo de caracter particular y concreto.

Articulo 17. Extincion de las obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer se extinguiran cuando finalice
su ejecucion y se certifique el cumplimiento de todos los hitos y condiciones fijadas, de acuerdo con el concepto
que emita el supervisor o interventor y el informe que rinda la Direccién de Infraestructura. Adicionalmente,
podran extinguirse por el pago en dinero del valor correspondiente a las inversiones a reconocer, en los términos
del acto administrativo que autoriza la obligacion de hacer, incluyendo el valor correspondiente a la indexacion
fijada en el citado acto.

El Ministerio no podra considerar extinguida la obligacién de hacer mientras existan actuaciones administrativas
sancionatorias en curso o si existe incumplimiento del ejecutor. En este caso, el operador deberd ampliar la
vigencia de la garantia otorgada.

Articulo 18. Imposibilidad en la Ejecucion. Las obligaciones de hacer son de obligatorio cumplimiento por
parte del ejecutor salvo por razones de fuerza mayor o caso fortuito y bajo las reglas de la legislacion y la
jurisprudencia colombiana

En el evento en que sea imposible continuar con la ejecucion de la obligacion de hacer, el Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones indicara mediante acto administrativo firmado por el
Secretario General, previa aprobacion del comité de obligaciones de hacer, al ejecutor de la obligacion de hacer,
la nueva poblacién, zona, institucion o lugar geografico donde se debera ejecutar la obligacion de hacer, sin
superar los valores maximos a reconocer de acuerdo con el acto administrativo que autoriza la ejecucion de la
obligacién de hacer.

En este caso, el ejecutor de la obligacion de hacer podra optar por pagar en dinero el valor de la obligacién de
hacer, debidamente indexada con el IPC, descontando las inversiones que hayan sido previamente reconocidas
por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. Las inversiones en que haya incurrido
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el PRST u operador postal hasta el momento que notifique la imposibilidad de continuar con la ejecucidn seran
objeto de reconocimiento siempre y cuando se haya cumplido el hito técnico de prestacion del servicio y previa
verificacion del cumplimiento por parte de la supervision o interventoria.

Articulo 19. Incumplimiento de las obligaciones de hacer. Sin perjuicio de las sanciones adicionales a que
haya lugar, de acuerdo con las condiciones fijadas en el acto administrativo que autoriza la ejecucion de la
obligacion de hacer, asi como las previstas en el régimen de infracciones y sanciones de la Ley 1341 de 2009
para los PRST y enla Ley 1369 de 2009 para los operadores postales, el ejecutor que incumpla de forma parcial
o total la ejecucion de la obligacion de hacer en sus hitos, condiciones o plazos establecidos en el acto
administrativo de autorizacion respectivo, debera pagar en dinero al Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones el valor fijado en el acto administrativo que autoriza la ejecucion de la
obligacion de hacer, indexado de acuerdo con el IPC y los intereses de mora a la tasa maxima autorizada por
la ley, desde el momento en que quedo en firme el acto administrativo que autoriza la obligacién de hacer y
hasta el dia en que se haga efectivo el pago, de acuerdo con el cronograma de pagos que sea expedido para
el efecto por la Subdireccion Financiera del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
en el acto administrativo de constitucion de deudor, que sera proferido dentro de los quince (15) dias siguientes
a la firmeza del acto administrativo expedido por la Direccién de Vigilancia, Inspeccion y Control, bajo el marco
de sus competencias legales y reglamentarias.

Articulo 20. Garantia de cumplimiento y seguro de responsabilidad civil extracontractual: Dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes a la firmeza del acto administrativo que autoriza la obligacion de hacer, el
ejecutor debera constituir una garantia de cumplimiento a favor del Ministerio de Tecnologias de la Informacion
y las Comunicaciones y del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones que ampare
sanciones, perjuicios e incumplimientos de las obligaciones. Para ello, podra aportar una garantia bancaria, un
contrato de seguro contenido en una poliza de cumplimiento de disposiciones legales, o una combinacion de
ambos mecanismos de cobertura que ampare el 100 % del valor maximo a reconocer por la obligacion de hacer,
con una vigencia desde la expedicion del acto administrativo y hasta los doce (12) meses siguientes al plazo
méximo de ejecucion de la obligacidn de hacer.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firmeza del acto administrativo que autoriza la obligacién de
hacer, el ejecutor debera constituir un seguro de responsabilidad civil extracontractual, a favor del Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones y del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, por el 100 % del valor méximo a reconocer por la obligacion de hacer, desde la expedicién
del acto administrativo y hasta el plazo méximo de ejecucion de la obligacién de hacer. Este seguro debera
garantizar la indemnizacion por eventuales dafios y perjuicios que en el desarrollo de las labores relacionadas
con la ejecucion de las obligaciones de hacer se causen a terceros o en sus bienes, incluyendo ademas de la
cobertura bésica de labores, predios y operaciones los amparos extra patrimoniales, la responsabilidad civil
causada por contratistas y sub contratistas, responsabilidad patronal, responsabilidad por vehiculos propios y
no propios Y perjuicios por dafio emergente y lucro cesante, sin sublimite alguno mas que la suma asegurada.

Los asegurados seran el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, el Fondo Unico de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones y el ejecutor de la obligacion de hacer, y los beneficiarios
seran las entidades estatales, los terceros que puedan resultar afectados, asi como sus contratistas o
subcontratistas.
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Articulo 21. Indemnidad: El PRST o el operador postal al que le haya sido autorizada la obligacion de hacer,
debera mantener indemne al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y al Fondo
Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones ante cualquier reclamacion proveniente de
terceros que tenga como causa las actuaciones del PRST o el operador postal en el desarrollo de la obligacidn
de hacer. El PRST o el operador postal mantendra indemne al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion
y las Comunicaciones y al Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones contra todo
reclamo, demanda, accion y costo que pueda causarse o surgir por dafos o lesiones a personas o propiedades
de terceros, que se ocasionen durante la ejecucion de la obligacion de hacer. En caso de que se instaure
demanda o accién alguna, o se formule reclamo en contra del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y
las Comunicaciones o del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, por asuntos que,
segun el acto administrativo que autoriza la obligacion de hacer, sean de responsabilidad del PRST o el
operador postal, el Fondo Unico de TIC se lo comunicara para que por su cuenta adopte oportunamente las
medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemnes al Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones y al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y
adelante los tramites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos
previstos en este articulo, el PRST o el operador postal no asumiere debida y oportunamente la defensa de los
intereses del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y del Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, estos podran hacerlo directamente, previa notificacion
escrita al PRST o el operador postal que deberan pagar todos los gastos en que el Fondo Unico de Tecnologias
de la Informacién y las Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
incurran por tal motivo.

CAPITULO 5
CREACION DEL COMITE DE OBLIGACIONES DE HACER

Articulo 22. Creacion del Comité de obligaciones de hacer. Créase el Comité de Obligaciones de Hacer.

Articulo 23. Integracion del Comité de obligaciones de hacer. Estara integrado por los siguientes
funcionarios del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y la Comunicaciones quienes actuaran con voz y
voto, excepto el Jefe de la Oficina de Control Interno, quien solo actua con voz, en las deliberaciones y
decisiones. La participacion de los miembros tiene caracter obligatorio e indelegable, salvo lo dispuesto para
los miembros listados en los numerales 1, 2 y 3 de este articulo:

El Ministro o su delegado, quien lo presidira

El Viceministro de Conectividad o su delegado

El Secretario General o su delegado

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion y Estudios Sectoriales
El Jefe de la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo

El Jefe de la Oficina de Fomento Regional de TIC

El Director Juridico

El Subdirector Financiero

El Jefe de la Oficina de Control Interno

© o N WD~

Paragrafo 1. A las sesiones del Comité de obligaciones de hacer podran asistir como invitados, con voz pero
sin voto, los servidores publicos o colaboradores que se consideren pertinentes por parte de los miembros del
Comité, con el fin de apoyar las recomendaciones que deba emitir el Comité.
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Articulo 24. Funciones del Comité. El Comité de obligaciones de hacer del Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones seré el encargado de: i) aprobar el cupo maximo a asignar para la ejecucion
de proyectos a través de obligaciones de hacer; ii) recomendar la conveniencia, viabilidad, modificacion,
aprobacion o rechazo de los proyectos que presenten los PRST u operadores postales y los formulados
oficiosamente por el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones y iii) aprobar o rechazar
el acto que declara la extincién de la obligacién de hacer. Para ello, tendra las siguientes funciones:

1. Recomendar al Secretario General la conveniencia, viabilidad y aprobacién o rechazo de los proyectos a
desarrollar por medio de obligaciones de hacer presentadas como oferta oficiosa o por iniciativa de los
PRST u operadores postales. Para ello, debera verificarse que los hitos propuestos en el proyecto para el
reconocimiento de las inversiones sean coherentes con las proyecciones realizadas y aprobadas de
conformidad con el articulo 7 de la presente Resolucién.

2. Autorizar el ejercicio de planeacion financiera con los valores maximos que pueden ser pagados mediante
obligaciones de hacer.

3. Aprobar o rechazar la publicacion en el Banco de Proyectos de los procesos de seleccidn objetiva para
oferta oficiosa y para los proyectos de iniciativa de los PRST u operadores postales de acuerdo con la
informacién y analisis que estructure la Direccion de Infraestructura.

4. Aprobar o rechazar las Resoluciones que haran parte del listado cuyas contraprestaciones pueden pagarse
mediante el mecanismo de obligaciones de hacer, teniendo en cuenta las necesidades futuras de flujo de
caja del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones y del Fondo Unico de
Tecnologias de la Informacion y las Telecomunicaciones.

5. Recomendar a la Secretaria General la modificacidn, o no, de los proyectos ejecutados como obligaciones
de hacer, previo analisis y presentacion por parte de la Direccidn de Infraestructura.

6. Aprobar o rechazar los valores maximos a autorizar para el desarrollo de cada proyecto mediante el
mecanismo de obligaciones de hacer.

7. Aprobar o rechazar el proyecto de decision sobre recurso de reposicion que presenten los PRST u
operadores postales en contra del acto administrativo que apruebe o rechace el proyecto a desarrollar como
obligacion de hacer, y recomendar al Secretario General la decisién a adoptar.

8. Las demas que le sean asignadas por el Ministro de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

Para el ejercicio de sus funciones, el Comité tendra como insumo, entre otros, los estudios y analisis que
realicen: i) la Oficina Asesora de Planeacion y Estudios Sectoriales, Subdireccién Financiera, la Oficina para la
de Gestion de Ingresos del Fondo y la Direccion de Infraestructura para la Planeacion Financiera vy ii) La
Direccién de Infraestructura para la autorizacion de proyectos y extincion de la obligacion de hacer.

Paragrafo: Las funciones del Comité de obligaciones de hacer se ejerceran respecto de todas las obligaciones
de hacer, es decir, las que se encuentran en ejecucion y las que sean autorizadas.

Articulo 25 . Reuniones y quérum. El Comité de obligaciones de hacer se reunira cada vez que sea requerido,
previa citacion efectuada por su Secretario, y podré deliberar y decidir validamente con el voto favorable de la
mayoria simple de sus integrantes con derecho a éste. EI Comité podra deliberar, votar y decidir de forma
presencial o virtual con arreglo a lo previsto en el articulo 63 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

Articulo 26. Secretario del Comité. El Director de Infraestructura o a quien éste delegue ejerceré la Secretaria
Técnica del Comité de obligaciones de hacer. El Secretario del Comité de obligaciones de hacer tendra las
siguientes funciones:
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1. Convocar las reuniones del Comité.

2. Compartir a los integrantes del Comité copia de los documentos o informes que serén tratados en cada
reunion con 5 (cinco) dias de anticipacion.

3. Elaborar las actas de las reuniones que efectlie el Comité y hacer entrega a los integrantes del Comité,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la realizacion de cada reunion, para la verificacion y
correccion a que haya lugar

4. Realizar el tramite de firma de los miembros del comité una vez el acta haya sido revisada por sus miembros

5. Realizar seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité

6. Disponer el archivo y conservacion de las actas, a través de la dependencia del Ministerio encargada de
dicha materia.

7. Las demas que correspondan a la naturaleza de la Secretaria.

CAPITULO 6
DISPOSICIONES FINALES
Articulo 27. Fuerza vinculante de los anexos de la presente Resolucion. Los anexos de la presente
Resolucién forman parte integral de la misma. Estos anexos podran ser modificados, sustituidos o suprimidos
por el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones mediante la publicacién en su pagina
web por conducto de la Direccion de Infraestructura del Ministerio, previa autorizacion del Ministro.

Articulo 28. Vigencia y derogatorias: La presente Resolucion rige a partir de su publicacion en el Diario Oficial
y deroga la Resolucion 895 de 2016, con excepcion de los articulos 1, 8, 9y 10 y el Anexo 1 de conformidad
con lo indicado en el paragrafo 1 del articulo 1 de la presente resolucion. Los cuales seguiran siendo aplicables
a las obligaciones de hacer autorizadas y en ejecucion a la fecha de expedicion de la presente Resolucion, y
deroga integralmente la Resolucion 2878 de 2017.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C, a los

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Elaboro: Luis Carlos Ariza Gordillo, asesor de la Direccion de Infraestructura
Pedro Eduardo Vera Garcia, Direccion de Infraestructura
Juliana Ramirez Echeverry, asesor del despacho del Viceministro de Conectividad
Camilo Alberto Jiménez Santofimio, Director de Infraestructura
Revis6:  Luis Leonardo Mongui Rojas, coordinador GIT Doctrina y Seguridad Juridica
Manuel Domingo Abello Alvarez, Director Juridico
Vanessa Gallego Pelaez, Despacho de la Ministra de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
Ivan Antonio Mantilla Gaviria, Viceministro de Conectividad

ANEXO 1

METODOLOGIA PARA LA FORMULACION, PRESENTACION, AUTORIZACION, EJECUCION,
CUANTIFICACION DE LA INVERSION Y VERIFICACION
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A continuacion, se presenta la metodologia a aplicar para la formulacion, presentacion, autorizacidn, ejecucion,
cuantificacion de la inversion y verificacion de las obligaciones de hacer. Asi mismo, mediante flujogramas se
explican las interacciones entre los diferentes pasos del proceso, sus entradas y salidas.

La metodologia se conforma de las siguientes etapas que tienen la periodicidad indicada en cada cuadro:

Grafica. Etapas del Proceso y Periodicidad

0. PLANEACION DE LA POLITICA PUBLICA

Actividades generales y permanentes del Ministerio, en el marco de su funcién de estructurar politicas, planes, programas y proyectos para garantizar el acceso
y el servicio universal, que generan insumos para la planeacién técnica, juridica y financiera para la estructuracion de los proyectos de conectividad (que se
reflejan en el Plan Nacional de Desarrollo, la Politica TIC y el Banco de Proyectos, los Documentos CONPES y demas instrumentos de politica publica). Los
PRST u operadores postales pueden presentar, en cualquier momento, solicitudes de inclusion de localidades con necesidades de conectividad para ser incluidas
en el Banco de Proyectos.

1. PREPARACION . 3. EJECUCION ,VERIFICACION Y
* Oferta Oficiosa. EI MinTIC - Autorizacién de Oferta + Ejecucion y Verificacion: La + Cierre: Cuando finalice

llevara ~a  cabo la Oficiosa. Mecanismos entrega de hitos de ejecucion la ejecucion de la
estructuracion ~ tecnica, publicos dinamicos de (capex u opex) por parte de los obligacion de hacer y se
juridica y financiera de la seleccion  objetiva  a PRST u operadores postales y certifique el
oferta . oficiosa para implementar anualmente. la correspondiente verificacion cumplimiento de todos
publicacion en el Banco de « Autorizacion de Oferta se realiza de acuerdo con lo los hitos y condiciones
Proyectos. presentada por los indicado en el acto fijadas, de acuerdo con
+ Oferta presentada por los PRST u operadores administrativo. el concepto que emita el
PRST ~ u operadores postales. Por demanda + Reconocimiento Econémico. supervisor o interventor y
postales. Pueden presentar a traves de mecanismo La revision de hitos técnicos y el iinforme que rinda la
proyectos a MinTIC cuando de publico de seleccion financieros se realiza cada Direccion de
se haya publicado el Banco objetiva. trimestre. Cada semestre se Infraestructura.
de Proyectos con las realizan los  reconocimientos
localidades que han sido economicos si existen hitos
priorizadas. _ La técnicos  y financieros
jeijsrtigjuicc;;ura(\;lonfinancietgcmceas: verificados y aprobados por la
desarrollada por el PRST u supervision o interventoria.
operacor postal.
N J J J J

De acuerdo con lo anterior, el contenido del presente anexo seré explicado con base en las siguientes etapas
y actividades de la metodologia:

0. Planeacion de la politica publica

0.1 Identificacion de areas geogréficas con necesidades de conectividad

0.2 Criterios que deben cumplir los proyectos para ser desarrollados a través de obligaciones de hacer
0.3 Definicion de las caracteristicas de la poblacion a beneficiar

0.4 Priorizacién de proyectos

0.5 Publicacion de necesidades de servicios de conectividad en el Banco de Proyectos

1. Etapa de Preparacion

1.1 Prefactibilidad.
1.2 Estructuracion Técnica, Juridica y Financiera.
1.2.1 Estructuracién Técnica.
1.2.2 Estructuracion financiera del proyecto para la oferta oficiosa
1.2.3 Estructuracion financiera del proyecto para la oferta presentada por los PRST u operadores
postales.
1.2.4 Estructuracion Juridica.
1.3 Presentacion de proyectos y aprobacidn para publicacion.
1.3.1 Proyectos presentados como oferta oficiosa.
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1.3.2 Proyectos Presentados por PRST u operadores postales.

2. Etapa de autorizacion de la obligacion de hacer
2.1 Proyectos de oferta oficiosa
2.2 Proyectos presentados por los PRST u operadores postales

3. Etapa de ejecucion y verificacion
3.1 Interventoria o supervision
3.2 Reuniones de seguimiento
3.3 Revision de hitos técnicos
3.4 Revision de hitos financieros y reconocimiento econémico
3.4.1 Revisién de hitos financieros para obligaciones de hacer autorizadas de acuerdo con el
mecanismo publico de seleccion objetiva dinamico que permita la seleccion del proyecto que representa
la mayor costo - eficiencia y reconocimiento econémico.
3.4.2  Reuvision de hitos financieros para obligaciones de hacer presentadas por PRST u operadores
postales.
3.5 Traslado de Informes de Interventoria o supervision y a la Direccion de Vigilancia, Inspeccion y Control
3.6 Verificacion del cumplimiento y la ejecucion de las obligaciones de hacer por parte de la Direccidn de
Vigilancia Inspeccion y Control.

4. Etapa de finalizacion de la obligacion de hacer y cierre

DESARROLLO DE LAS ETAPAS

0. Planeacion de la politica publica

Esta etapa comprende las actividades desarrolladas por el Ministerio, en ejercicio de las funciones que le asigna
la Ley, para el desarrollo de planes, programas y proyectos para garantizar el acceso y el servicio universal.
Esto incluye el cumplimiento de las metas del plan nacional de desarrollo, la politica TIC y, en general, las
funciones que la encomiendan la Ley 1341 de 2009, la Ley 1978 de 2019 y la Ley 1369 de 2009. Estas
actividades son del normal desarrollo de las funciones del Ministerio, por tanto, son asincronicas con respecto
a la metodologia para el desarrollo de las obligaciones de hacer.

Los proyectos a desarrollar por obligaciones de hacer presentados de oferta oficiosa y los presentados por los
PRST u operadores postales, consideran las areas geograficas con necesidades de conectividad indicadas en
el Banco de Proyectos.

0.1 Identificacion de areas geograficas con necesidades de servicio de conectividad

La informacion de necesidades de conectividad puede tener varias fuentes de informacién:

e Las que identifique el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones a través de
convocatorias, solicitudes o consultas de informacion a las entidades territoriales o comunidades.

e Las que identifiquen las entidades territoriales o comunidades y envien al Ministerio de Tecnologias de
la Informacién y las Comunicaciones para su analisis.

e Las que identifiquen los PRST y los operadores postales, que sean presentadas al Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones para desarrollar a través del mecanismo de
obligaciones de hacer.
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Con la informacién recibida de necesidades de conectividad la Direccién de Infraestructura alimentara la base
de datos que disponga el Ministerio y determinara, a partir del cumplimiento de criterios que se mencionan en
el siguiente numeral, las solicitudes que pueden ser tenidas en cuenta para el desarrollo de proyectos
ejecutados como obligaciones de hacer y posterior publicacion en el Banco de Proyectos. El Ministerio
periédicamente actualizara el listado de localidades que seran publicados en el Banco de Proyectos sin que
interfiera con procesos de autorizacion en curso.

0.2 Criterios que deben cumplir los proyectos para ser desarrollados a través de obligaciones de

hacer

Los siguientes son los requisitos que seran validados por la Direccion de Infraestructura para determinar cuales
de las necesidades de conectividad identificadas pueden ser objeto del mecanismo de obligaciones de hacer:

A

B.

Poblacion a beneficiar. De acuerdo con lo sefialado en la ley, las obligaciones de hacer atenderan
necesidades de conectividad para beneficiar a poblacién pobre y vulnerable, o en zonas rurales,
apartadas, escuelas publicas ubicadas en zonas rurales y otras instituciones oficiales como centros de
salud y bibliotecas publicas, asi como la provision de redes de emergencias.

Verificacion de inexistencia de cobertura del servicio mdvil. La Direccién de Infraestructura
solicitara a la Direccion de Industria de Comunicaciones verificar preliminarmente la inexistencia del
servicio movil terrestre IMT en la localidad en la que se ubique la poblacién a beneficiar. La verificacion
que realiza la Direccion de Industria hace uso de informacion reportada por los PRST, por tanto, no
realiza verificacion en terreno. EI PRST deberé validar en terreno la existencia de cobertura del servicio
mavil terrestre IMT antes de iniciar la implementaciédn y certificar bajo la gravedad de juramento si existe
0 no cobertura de cualquier servicio movil terrestre IMT en las localidades incluidas en el proyecto. En
caso de que exista cobertura el PRST solicitara el cambio de la localidad. Para la verificacion de
cobertura, el PRST debera realizar visita in situ con el objeto de determinar que ningun operador ofrece
ningun tipo de servicio movil terrestre IMT en la localidad. Para determinar que no hay servicios moviles
terrestres IMT en la localidad el PRST debera realizar al menos 10 mediciones in situ separadas entre
siy distribuidas dentro del area de cobertura a atender con el proyecto, en las que se verifique que se
cumplen todas las siguientes condiciones: (i) los niveles de RxLev para 2G son menores a -90dBm en
al menos el 90% de las mediciones realizadas y; (ii) los niveles de RSCP para 3G son menores a -98
dBm en al menos el 90% de las mediciones realizadas; y (iii) los niveles de RSRP para 4G son menores
a -100 dBm en al menos el 90% de las mediciones realizadas.

Verificacion de inexistencia de conectividad (diferente al servicio moévil terrestre IMT): Se
verificara por parte de la Direccion de Infraestructura que en la poblacién a beneficiar no existan
proyectos de acceso universal o de servicio universal en ejecucion por parte del Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, o de otra entidad publica, para determinar si se
requiere la ampliacion del acceso y servicio universal a los servicios de telecomunicaciones. Se
consultara también con las entidades territoriales que no existan proyectos en curso que beneficien a
la misma poblacion con proyectos de conectividad.

Definicion de las caracteristicas de la poblacion a beneficiar. La Direccidén de Infraestructura
realizara la verificacion o levantamiento de la informacién que permita caracterizar a la poblacion a
beneficiar con el objetivo de contar con informacién necesaria para analizar el tipo de proyecto de
conectividad que sea adecuado a las caracteristicas de la poblacién:

a. Municipio y Departamento con codigo DANE
b. Nombre del Centro Poblado con codigo DANE
c. Direccion o indicaciones que permitan identificar el sitio
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d. Georreferenciacion
e. Tamaiio de la poblacién a beneficiar

g.

Se verificara la cantidad de poblacién a beneficiar y la cantidad de hogares. Para ello la
primera fuente de informacion sera el DANE y si no esta disponible se obtendra de las
entidades territoriales.

Para el caso de instituciones educativas publicas, ademas de la poblacion a beneficiar se
indicara la cantidad de estudiantes matriculados y el numero de dispositivos de computo
en funcionamiento con que cuenta la institucion educativa. Esta informacién podra
consultarse con el Ministerio de Educacion Nacional o las Secretarias de Educacion
certificadas.

Servicio de electricidad: Se confirmara si la poblacion a beneficiar cuenta con servicio de energia
eléctrica, cuantas horas al dia cuenta con el servicio y si hace uso de energias alternativas.

Tipo de acceso al sitio: Se definira la dificultad de acceso a los sitios en donde sera instalada la
infraestructura del proyecto. Se deberan considerar aspectos importantes como la cercania a la
conexién del punto eléctrico comercial, y dificultad en los accesos viales. Basado en estos
aspectos, se definiran 3 tipos de acceso:

Tipo 1 considerado de acceso Facil, al estar muy cerca (no mayor a 300 m) de los servicios
de energia de media tension, acceso vial en buen estado y distancia cercana a la poblacion
a ser cubierta.

Tipo 2, considerado de acceso Dificil, al estar distante (entre 300 y méximo 3000 m) a los
servicios de energia de media tension, acceso vial en mal estado (vias secundarias o
terciarias no pavimentadas y con dificultad para acceder con vehiculos 4x4).

Tipo 3, considerado de acceso Complejo, al estar muy alejado de los servicios de energia
de media tension (mas de 3000 m), sin acceso vial terrestre (acceso fluvial o sin acceso
con vehiculos 4x4), dificultando el transporte e instalacion de la infraestructura del
proyecto.

0.3 Publicacion de necesidades de servicios de conectividad en el Banco de Proyectos

El Banco de Proyectos es una base de datos que contiene la siguiente informacion y es publicada en la pagina
web del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones:

a. Publicacion de localidades con necesidades de conectividad. Localidades identificadas con la
informacién de caracterizacion de la poblacion indicada en los articulos 10 y 12 de la presente
Resolucién y 0.2 del presente Anexo.

b. Publicacién de proyectos priorizados susceptibles de autorizarse mediante el mecanismo publico de
seleccion objetiva dinamico que permita la seleccion del proyecto que representa la mayor costo

eficiencia.
Publicacion de proyectos presentados por los PRST o por los operadores postales

134

d. Avance en la ejecucion de los proyectos asignados a los PRST u operadores postales.

Sin perjuicio de lo anterior, el Banco de Proyectos podra contener informacion de otros proyectos ejecutados
por el Ministerio diferentes a los autorizados por obligaciones de hacer.

La informacién o proyectos a publicar de los literales a, b y ¢, debera contar con aprobacién previa del comité
de obligaciones de hacer. Igualmente, se verificara que el proyecto sea acorde con la planeacion presupuestal
indicada en el Articulo 7 de la presente Resolucién.
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1. Etapa de Preparacion

El paso a paso de este etapa se muestra a continuacion:

Estructuracior|: Necesidades
Prefactibilidad: Ejercicio de |7_> . & -

verificacion de cumplimiento de Pfé%ﬁé‘?&%%@%el

criterios y Priorizacion de proyectos
y localidades a beneficiar PRST u Operador Postal

A

Oferta Oficiosa A
(Estructuracion Técnica,
Financiera v Juridica)

A

¢ Comité
aprueba?

\ 4

v Ajustes Ajustes

A 4

NO

Verificacion
de cumglimiento

Publicacion reglas de
participacion en el Banco
de Proyectos

v

¢ Comité
aprueba?

Preparacipn delﬂcto

administrativo cgn las [«
reglas de|particidacién
Ajustes ‘
|-
>
¢ Comité NO
apru[ba?
d
<

Publicacion reglas de
participacion en el Banco
de Proyectos

\4

g

1.1. Prefactibilidad.

La Direccion de Infraestructura debe adelantar una fase de prefactibilidad técnica, juridica, y financiera, donde
se deben desarrollar las siguientes actividades:

a. Verificacion de cumplimiento de criterios (numeral 0.2 del presente anexo).
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b. Se realiza ejercicio de Priorizacion de proyectos y localidades a beneficiar el cual buscar definir si
un proyecto es costo eficiente para realizarlo por obligaciones de hacer y determinar los proyectos que
seran susceptibles de ser publicados en el Banco de Proyectos como oferta oficiosa o para definir la
poblacion o localidades priorizadas o para revisar si el proyecto de iniciativa del PRST u operador postal
puede ser publicado en el Banco de Proyectos.

Para tal fin, de un listado de posibles proyectos o municipios o localidades a ser beneficiadas que
cumplan con los criterios de seleccion mencionados en el numeral 0.2, el Ministerio de Tecnologias de
la Informacioén y las Comunicaciones debera determinar los proyectos que pasaran a la etapa de
autorizacion de la obligacion de hacer (numeral 2 del presente anexo) teniendo en cuenta los siguientes
principios y asignacion de puntaje para determinar los municipios o localidades a ser beneficiados con
proyectos de conectividad:

Cuadro de principios para elegir el orden de priorizacion de los beneficiarios.

Principios Puntaje
Se beneficia a poblacion rural directamente 5
Mayor cantidad de poblacién a beneficiar. Férmula = 2 x [cantidad de poblacién a

beneficiar] / [mayor cantidad de poblacion a
beneficiar presente en el listado de proyectos]
Municipio priorizado en el Plan Nacional de 3
Desarrollo, un Documento CONPES, el Plan
TIC, u otros compromisos de gobierno nacional
ante comunidades como resultado de acuerdos
de mejoramiento econémico o de seguridad y
demas instrumentos de politica publica.
Municipio con certificado de la CRC sobre 4
inexistencia de barreras normativas al
despliegue de infraestructura
Inexistencia de proyectos o programas de 3
politica publica de conectividad del Ministerio de
Tecnologias de la Informacion vy las
Comunicaciones en el centro poblado o

localidad

indice de Penetracion a Internet en el municipio | Férmula = 3 x [menor indice de penetracion del
donde se ubica la localidad beneficiada. listado de posibles beneficiarios] / [indice de
(Fuente informe trimestral de las TIC, el ultimo penetracion de internet del municipio en
publicado). cuestion]

En caso de que se presenten dos proyectos que beneficien a la misma poblacién el Ministerio solo
evaluara el primero que se presentd y se informara de tal situacion al PRST u operador postal que llego
con posterioridad. Solo en el caso que el primer proyecto que se presentd al Ministerio no cumpla con
lo establecido en la presente Resolucion se procedera a revisar el segundo proyecto.

El ejercicio de priorizacién debe propender por la atencidn de necesidades de conectividad en la mayor
cantidad de zonas geogréficas posibles.




RESOLUCION NUMERO de 2020 Hoja N°. 26

“Por la cual se establece la metodologia, el procedimiento y los requisitos para la formulacién, presentacion, autorizacion, ejecucion,
cuantificacion y verificacion de las obligaciones de hacer, se deroga parcialmente la Resolucidn 895 de 2016, y se deroga la
Resolucién 2878 de 2017”

Una vez definido el orden de priorizacién de los municipios en los cuales se han identificado
necesidades de conectividad, se estructura el proyecto que aplica a cada necesidad el cual debe tener
en cuenta los recursos disponibles para ejecutar por obligaciones de hacer con base al ejercicio de
planeacion financiera realizado en conjunto con el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones.

Los proyectos que no cumplen con los criterios (numeral 0.2) para ser ejecutados mediante
obligaciones de hacer no seran priorizados y, por tanto, no pasan a estructuracion.

1.2. Estructuracién Técnica, Juridica y Financiera.

La Direccion de Infraestructura realizara la estructuracién técnica, juridica y financiera de los proyectos a
desarrollar por obligaciones de hacer que hayan cumplido con los criterios (numeral 0.2) y que hayan sido
priorizados (numeral 1.1).

1.21. Estructuracién Técnica.

Para proyectos de oferta oficiosa, la Direccion de Infraestructura procedera a definir el alcance técnico de
conectividad y los hitos! técnicos del proyecto que contendréd como minimo la informacion indicada en el articulo
10 de la presente Resolucion y el literal D del numeral 0.2 del presente Anexo.

En caso de ser necesario y con el fin de obtener las especificaciones técnicas de la solucién de cobertura del
servicio movil terrestre IMT, la Direccion de Infraestructura podra solicitar informacion a los PRST interesados
en el proyecto. La informacion recibida sera analizada para la elaboracion de la estructuracion técnica.

Para proyectos que presenten los PRST la informacion que se debe suministrar al Ministerio de Tecnologias
de la Informacién y las Comunicaciones es la indicada en el articulo 12 de la presente Resolucién, el literal d
del numeral 0.2 del presente Anexo y cualquier otra que el Ministerio crea pertinente solicitar.

Los operadores postales sdlo podran presentar ofertas o proyectos encaminados a la prestacién de servicios
de acceso universal a Internet.

1.2.2. Estructuracion financiera del proyecto para la oferta oficiosa

Una vez definido el alcance técnico se procedera a realizar el ejercicio de costos de inversion del (o los)
proyecto(s). Para tal fin la Direccion de Infraestructura, con base en informacion de procesos publicos de
seleccion objetiva similares definird los costos maximos de inversion (capex y opex) necesarios para
implementar y operar el servicio de conectividad que se pretende ofrecer a la poblacion a beneficiar. También
podra realizar estudios de mercado para determinar los costos de inversion.

Para los proyectos de servicio movil terrestre IMT, la Direccidn de Infraestructura utilizara el modelo de costos
y el listado de precios unitarios para la ampliacion del servicio movil terrestre IMT en tecnologia 4G (Anexo 2).
Para items que no se encuentren en el listado pero que presentan caracteristicas similares a las que se

"Un hito es un punto de referencia que marca un evento importante de un proyecto y se usa para supervisar el progreso del proyecto.
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encuentran en el listado, el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones podra tomar los
precios alli incluidos. En caso contrario, podra consultar el mercado para definir el costo de la infraestructura y
servicios requeridos. Como precios de mercado se pueden tomar los soportes que presente el PRST de
contratos en ejecucion con fabricantes o integradores y que son utilizados para el despliegue y operacion de la
infraestructura de redes moviles terrestres IMT. Una vez definido por parte del Ministerio la conveniencia de la
inclusion de los items adicionales que no estan en el Anexo 2 y definido el respectivo valor, se incluiran en la
estructuracion financiera del proyecto.

1.2.3. Estructuracion financiera del proyecto para la oferta presentada por los PRST u operadores
postales.

Si el proyecto es presentado por el PRST para la ampliacién del servicio movil terrestre IMT 4G o superior,
deberé entregar la siguiente informacion para anélisis de la Direccion de Infraestructura:

e Modelo de costos del Anexo 2 diligenciado. El modelo de costos de ampliacién del servicio movil
terrestre IMT en tecnologia 4G hace uso del Listado de Precios del servicio mévil terrestre IMT en
tecnologia 4G establecido en el Anexo 2.

e Siexisten items no contemplados en el listado de precios, el PRST debera aportar los soportes que
permitan al Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones determinar un precio de
mercado. Como soportes de precios de mercado se aceptan contratos suscritos por el PRST y quien
suministra el bien o servicio y ordenes de compra para el despliegue y operacion de la red mavil
terrestre IMT. Los items adicionales se pueden colocar en un hoja aparte del modelo de costos y
agregar la fila “items adicionales Capex” o “items adicionales Opex”. El Ministerio revisa la
conveniencia de la inclusion de los items adicionales que no estdn en el Anexo 2 y puede no
autorizarlos en caso de encontrarlos no convenientes.

e L os PRST deben indicar el (o los) acto(s) administrativo(s) que contiene(n) obligaciones de pago de la
contraprestacion econdmica por el uso del espectro radioeléctrico relacionando claramente el flujo de
pagos del espectro versus el flujo de reconocimientos del proyecto el cual debe contemplar los tiempos
de verificacion y reconocimiento

Si el proyecto es presentado por los PRST u operadores postales para otros tipos de proyectos diferentes de
servicio movil terrestre IMT en tecnologia 4G se debe presentar la siguiente informacion:

e Modelo de costos con la explicacion del ejercicio realizado de cuantificacion del proyecto y entrega de
soportes que permitan al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones verificar
precios de mercado.

e Los PRST deberan indicar el (o los) acto(s) administrativo(s) que contiene(n) obligaciones de pago de
la contraprestacion econdmica por el uso del espectro radioeléctrico relacionando claramente el flujo
de pagos del espectro versus el flujo de reconocimientos del proyecto el cual debe contemplar los
tiempos de verificacion y reconocimiento.

e Las proyecciones que se tuvieron en cuenta para estimar los compromisos de pago futuro por parte
del operadores postal o0 PRST cuando se trate de pagos en periodos vencidos.

La Direccién de Infraestructura verificara:

e La planeacion financiera, el modelo de costos y soportes presentados y puede realizar observaciones
para que se realicen los ajustes pertinentes y/o solicitar los soportes adicionales que estime
conveniente.
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e Si existen recursos disponibles para el desarrollo del proyecto y su correspondiente supervisién o
interventoria.

1.2.4. Estructuracion Juridica.

La estructuracion juridica es realizada por la Direccion de Infraestructura tanto para la oferta oficiosa como para
los proyectos de iniciativa de los PRST u operadores postales, y consiste en la preparacion del contenido del
acto administrativo que contiene las reglas de participacion para los procesos de seleccion objetiva que se
publican en el Banco de Proyectos. Asi como del borrador del acto administrativo de autorizacion de la ejecucion
de la obligacion de hacer.

1.3. Presentacion de proyectos y aprobacion para publicacion.

Los proyectos a ser ejecutados mediante obligaciones de hacer podran presentarse de acuerdo con lo previsto
en el articulo 3 de la presente Resolucion.

1.3.1. Proyectos presentados como oferta oficiosa.

El Director de Infraestructura presentara al Comité de obligaciones de hacer: i) El proyecto estructurado técnica,
financiera y juridicamente que sera publicado en el Banco de Proyectos, ii) Las reglas de participacion para
realizar el mecanismo publico de seleccién objetiva dinamico, iii) El acta de comité de obligaciones de hacer
con la indicacidn de los valores méaximos susceptibles de ejecutarse como obligaciones de hacer. Lo anterior
sera enviado por lo menos con cinco (5) dias habiles de anticipacion a la fecha de realizacion del comité. Los
miembros del comité podran realizar observaciones durante este tiempo y solicitar ajustes a los documentos
presentados por la Direccion de Infraestructura.

Con la aprobacion del Comité de obligaciones de hacer, se procedera por parte de la Direccion de
Infraestructura a publicar en el Banco de Proyectos el acto administrativo firmado por el Secretario General con
las reglas de participacidn para llevar a cabo el mecanismo publico de seleccién objetiva dindmico que permita
la seleccion del proyecto que representa la mayor costo — eficiencia.

1.3.2. Proyectos Presentados por PRST u operadores postales.

La Direccion de Infraestructura realizara las siguientes actividades para los proyectos presentados por iniciativa
de los PRST u operadores postales en los tiempos contemplados en el paragrafo 2 del articulo 12:

a. Verificara que el proyecto contenga la informacion indicada el articulo 12 de la presente Resolucién.

b. Verificara el cumplimiento de los criterios y la caracterizacion de la poblacion a beneficiar contenidos
en numeral 0.2 del presente anexo.

c. Verificara si el proyecto se encuentra en el listado de localidades priorizadas.
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d. Verificacion si el proyecto se puede desarrollar de acuerdo con el valor méaximo susceptible de
ejecutarse como obligaciones de hacer. De ser necesario, se podra solicitar un nuevo ejercicio de
planeacidn financiera.

Si el proyecto presentado por el PRST u operador postal cumple con lo anterior y la Direccién de Infraestructura
no requiere que se realicen ajustes, realiza el informe de recomendacion para enviar y citar al Comité de
obligaciones de hacer. Si la Direccidn de Infraestructura o el comité de obligaciones de hacer requieren que se
realicen ajustes, los solicitaré al PRST u operador postal que presenté el proyecto dentro del plazo establecido
para revision. EI PRST u operador postal tendra diez (10) dias habiles para realizar las aclaraciones o ajustes
solicitados y presentar nuevamente para revision el proyecto a la Direccion de Infraestructura. Si el PRST u
operador postal no remite los ajustes solicitados dentro del término sefialado, se entendera que desiste de la
realizacion del proyecto y se archivara por parte del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, informando de lo anterior al PRST u operador postal que presento el proyecto. Si el PRST u
operador postal presenta el proyecto con ajustes por segunda vez, pero estos no atienden los requerimientos
del Ministerio de Tecnologias de la Informacidn y las Comunicaciones, se descartara el proyecto. EI mismo
proyecto no podra ser presentado nuevamente al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones por el mismo PRST u operador postal.

Con la aprobacion para realizar el proyecto del Comité de obligaciones de hacer, la Direccion de Infraestructura
prepara el acto administrativo con las reglas de participacion el cual es presentado para aprobacion al comité
de obligaciones de hacer. La anterior informacién debe ser enviada para revision del comité de obligaciones de
hacer por lo menos con cinco (5) dias habiles de anticipacion a la fecha en que se efectle el comité.

Con la aprobacion del comité de obligaciones de hacer de las reglas de participacion, la Direccion de
Infraestructura procede a publicar en el Banco de Proyectos el acto administrativo firmado por el Secretario
General para realizar el mecanismo publico objetivo que contendra las condiciones para el mejoramiento de la
oferta. Lo anterior dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacion del comité.

2. Etapa de Autorizacion.

El paso a paso de este etapa se muestra a continuacion:
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2.1 Proyectos de oferta oficiosa.

La Direccién de Infraestructura desarrollara el proceso de acuerdo con lo indicado en el articulo 11 de la
presente Resolucion.

El Director de Infraestructura presentara el informe de evaluacién al comité de obligaciones de hacer para
aprobacion y posterior firma de la Secretaria General.

La Direccion de Infraestructura procedera a elaborar la resolucién que autoriza la ejecucién de la obligacion de
hacer al (0 los) operador(s) que hayan resultado seleccionados para firma del Secretario General.

Corresponde a la Direccién de Infraestructura hacer seguimiento a la entrega por parte del PRST u operador
postal de las garantias establecidas en el articulo 20 de la presente Resolucion y es la Secretaria General quien
las revisa y aprueba.

El resultado del proceso se publicara en el Banco de Proyectos.

2.2 Proyectos presentados por los PRST u operadores postales.
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La Direccion de Infraestructura publicaré el proyecto y las reglas de participacion previstas en el articulo 12 de
la presente Resolucion y que fueron aprobadas por el Comité de obligaciones de hacer.

Las propuestas que sean recibidas por los medios dispuestos en las reglas de participacion, como contraofertas,
deberén ser firmadas por el representante legal y unicamente deberan incluir las condiciones que son
mejoradas, sin ningun tipo de condicionamiento o ajustes técnicos adicionales, so pena de que el Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones rechace la contraoferta. La contraoferta ademas debe
incluir la informacién indicada en los numerales: 3, 11 (en caso de que aplique), 12 y 15 (modelo financiero) del
articulo 12 de la presente Resolucidn. La demas informacion indicada en el articulo 12 sera entregada por el
PRST u operador postal que presenta la contraoferta en caso de que se le autorice la ejecucion de la obligacion
de hacer. En todo caso en las reglas de participacion se indicara la informacidn que debe presentar el PRST u
operador postal como contraoferta.

Se entiende como mejor oferta el mejoramiento del valor del proyecto o la cantidad o meta publicada en el
Banco de Proyectos:

Cuadro. Condiciones Minimas de Mejoramiento de Oferta.
Tipo de Proyecto/Condicion de

; Valor del Proyecto Cantidad / Meta

Mejora
Ampliacion de cobertura de | Se mejora el valor inicial o de N.A
servicio mévil terrestre IMT contraoferta
Proyectos de conectividad a | Se mejora el valor inicial 0o de | Hogares Conectados: Se mejora el
Internet en hogares contraoferta. valor inicial o0 de contraoferta..
Para proyectos para brindar | Se mejora el valor inicial 0o de | Cantidad de zonas comunitarias de
acceso universal a través de | contraoferta. acceso a internet: Se mejora el
zonas comunitarias de acceso a valor inicial o de contraoferta.

internet en zonas urbanas.
Para proyectos para brindar | Se mejora el valor inicial 0o de | Cantidad de puntos comunitarios

acceso universal a través de | contraoferta de acceso a internet de acceso
puntos comunitarios de acceso comunitario: Se mejora el valor inicial
a Internet en centros rurales o0 de contraoferta
Para otros tipos de proyectos Se definiran condiciones por parte de Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones que seran publicadas en el Banco de
Proyectos.

El Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones publicara el proyecto en el Banco de
Proyectos durante 10 dias habiles, prorrogables por 5 dias habiles, a solicitud de algun PRST u operador postal
interesado, con el fin de recibir mejores ofertas. Cumplido el anterior plazo, la Direccién de Infraestructura
realizara la evaluacion de las ofertas recibidas dentro del plazo anteriormente indicado. Para esta actividad se
tendran siete (7) dias habiles, tiempo durante el cual se daré traslado al operador de la(s) oferta(s) mejorada(s)
recibidas siempre y cuando se trate del mismo alcance técnico publicado en el Banco de Proyectos o esté
dentro de las condiciones de mejoramiento de oferta indicada en el cuadro anterior. Si dentro de los plazos
previstos se reciben ofertas que no cumplan con las condiciones de mejoramiento de oferta, no serén tenidas
en cuenta.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes y de acuerdo con lo indicado en el articulo 12 de la presente
Resolucién, el PRST o el operador postal que presentd inicialmente el proyecto podra optar por mejorar las
condiciones de la contraoferta por una unica vez teniendo en cuenta lo indicado en el cuadro de condiciones
minimas de mejoramiento de oferta, o podra desistir de la ejecucién del proyecto. Si durante este plazo el
operador no se pronuncia, se entendera que el operador ha desistido de su propuesta.
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Durante los cinco (5) dias habiles siguientes la Direccidn de Infraestructura procedera a elaborar el informe del
proceso con la recomendacion de autorizacion, considerando la oferta mejorada, el cual sera presentado al
comité de obligaciones de hacer .

La Direccidn de Infraestructura tendré siete (7) dias habiles para elaborar la resolucion que autoriza la ejecucién
de la obligacion de hacer por el PRST u operador postal. El acto administrativo es firmado por el Secretario
General.

Corresponde a la Direccion de Infraestructura hacer seguimiento a la entrega por parte del PRST u operador
postal de las garantias de acuerdo con el articulo 20 de la presente Resolucion y es la Secretaria General quien
las revisa y aprueba.

El resultado del proceso se publicara en el Banco de Proyectos.

3. Etapa de ejecucion y verificacion

El paso a paso de esta etapa se muestra a continuacion:
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A continuacién, se detallan las actividades a realizar en la etapa de ejecucion y verificacion de cumplimiento de

los proyectos ejecutados mediante obligaciones de hacer.

3.1 Interventoria o Supervision

Habiéndose definido, aprobado y legalizado los proyectos de obligaciones de hacer a ejecutar por parte de los
PRST u operadores postales, y estando en firme los actos administrativos particulares, con todos los detalles
técnicos y financieros de los proyectos, sus hitos y los flujos de desembolsos maximos en pesos corrientes a
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ejecutar, el ordenador del gasto designara un supervisor o un interventor (en este caso contratado y pagado
por el Fondo Unico de TIC).

De acuerdo con el articulo 13 de la presente Resolucion, el Director de Infraestructura entregara al supervisor
0 a la interventoria (si ya esta contratada) la informacion correspondiente al proceso de autorizacion de la
obligacion de hacer.

Las obligaciones de la interventoria o supervision estan descritas en el articulo 14 de la presente Resolucion.
3.2 Reuniones de seguimiento

El Director de Infraestructura dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firmeza de la Resolucion que
autoriza la ejecucion de la obligacion de hacer, programara la primera reunion de seguimiento en la cual el
PRST u operador postal presentaran el plan de trabajo y cronograma de ejecucion al Ministerio de Tecnologias
de la Informacién y las Comunicaciones y a la supervision o interventoria.

La Direccién de Infraestructura convocara a reuniones periddicas de seguimiento de acuerdo con los hitos
técnicos y financieros.

A las reuniones asistiran el Director de Infraestructura, o quien este delegue, el supervisor o director de
interventoria y el Gerente del proyecto que haya determinado el PRST u operador postal. A las reuniones de
seguimiento podran asistir los equipos de apoyo técnico, juridico y financiero.

3.3 Revision de hitos técnicos.

La interventoria o supervision debera verificar los siguientes aspectos técnicos que hayan quedados definidos
en el acto administrativo que autoriza la obligacién de hacer:

e Poblacion a beneficiar (ubicacion y caracteristicas).
e Caracteristicas del servicio: calidad, capacidad y cobertura.

e El hito inicial consistente en la instalaciéon y puesta en marcha de la infraestructura y equipos para
proveer el servicio.

e Hitos parciales y especificacion de qué contienen (ejemplo: puesta en servicio de radio base 4G o
puesta en funcionamiento de un centro digital comunitario de acceso a Internet, o nimero de hogares
conectados a Internet, entre otros).

e Los hitos periddicos asociados a la operacion, consistentes en el suministro del servicio en periodos
definidos (por ejemplo trimestrales).

e Variables técnicas y/o los acuerdos de niveles de servicio para medir en los hitos.

e Sistemas de apoyo, gestidn y verificacion.

e Revision de informes de avance en la ejecucion del PRST u operador postal.

El interventor o supervisor verificara el cumplimiento de los hitos técnicos en sitio para lo cual debera contar
con el acompafiamiento técnico de parte del PRST u operador postal que tiene la obligacion de demostrar el
cumplimiento en la ejecucion de acuerdo con lo indicado en el acto administrativo que autoriza la obligacion de
hacer. EI PRST u operador postal asumira los costos o gastos que tenga que incurrir para demostrar el
cumplimiento de la obligacién (como visitas, reportes, pruebas, simulaciones, gerencia del proyecto, entre otros)
que no seran reconocidos por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.
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Si el PRST u operador postal cumple con los hitos técnicos, la interventoria o supervision expedira el informe
de cumplimiento de cada hito técnico. Si no, solicitara al ejecutor de la obligacion de hacer el debido
cumplimiento de los items incumplidos.

Para proyectos de ampliacién de cobertura del servicio movil terrestre IMT 4G, el PRST debera cumplir con la
regulacion de indicadores de calidad expedida por la Comision de Regulaciéon de Comunicaciones (CRC) y
demas normas aplicables. La vigilancia de estos aspectos estara a cargo de la Direccion de Vigilancia,
Inspeccion y Control del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

3.4 Revision de hitos financieros y reconocimiento econémico.

Si se cumplen las condiciones técnicas anteriores, se procedera a la revision de los hitos financieros por parte
de la Supervision o Interventoria de acuerdo con la desagregacion incluida en el acto administrativo de
autorizacion de la obligacion de hacer.

Los periodos de validacion de los hitos financieros seran trimestrales o de acuerdo con el cronograma de
ejecucion y operacion aprobado en el acto administrativo de autorizacién de la obligacion de hacer.

Se pueden realizar reconocimientos parciales siempre y cuando el hito técnico correspondiente esté cumplido
y aceptado por la supervision o interventoria.

3.4.1 Revision de hitos financieros para obligaciones de hacer autorizadas de acuerdo con el
mecanismo publico de seleccion objetiva dinamico que permita la seleccion del proyecto que
representa la mayor costo - eficiencia y reconocimiento econdmico.

En el caso de proyectos de obligaciones de hacer autorizadas de acuerdo con el mecanismo publico de
seleccion objetiva dinamico que permita la seleccion del proyecto que representa la mayor costo - eficiencia, la
interventoria o supervision verificara el valor del hito financiero aprobado en el acto de autorizacién que se
encuentre asociado al hito técnico aprobado. Con la validacién del valor, maximo dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes, la interventoria o supervision procedera a emitir el informe respectivo con el monto aprobado.
Dado que el valor autorizado de la obligacion de hacer es el resultado de un proceso publico de seleccion
objetivo dinamico, la interventoria o supervision deberan verificar la correspondencia entre el hito técnico
aprobado y el valor del hito financiero asociado, sin que sea necesario adjuntar los soportes de inversion, una
vez se haya verificado el cumplimiento del hito técnico.. Lo anterior sin perjuicio que el Supervisor o Interventor
soliciten los soportes de inversion en casos debidamente motivados.

Con los informes de recomendacién y aprobacion de valores a reconocer, el Director de Infraestructura,
expedira el acto administrativo de reconocimiento parcial o final, segun aplique, de la obligacion de hacer. Una
vez en firme, este acto administrativo serd comunicado a la Subdireccion Financiera del Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones para que realice los respectivos registros contables.

3.4.2 Revision de hitos financieros para obligaciones de hacer presentadas por PRST u operadores
postales.

Los proyectos presentados por los PRST u operadores postales se asignaran a precios maximos y, por tanto,
para la verificacion de los hitos financieros parciales indicados en el acto de autorizacién de la obligacion de
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hacer, deberan presentar los soportes de las inversiones incurridas a la Direccion de Infraestructura, que dara
traslado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la interventoria o supervision.

ElI PRST u operador postal debera soportar la totalidad de los valores del hito financiero. Cada valor debera
estar soportado con por lo menos uno (1) de los documentos mencionados a continuacion mas el comprobante
de pago, siempre y cuando cumplan con lo previsto en el articulo 771-2 del Estatuto Tributario:

e Factura de venta. Si la factura por si misma explica o esta relacionada directamente con el hito técnico
asociado al hito financiero no se requeriran mas soportes y se dara por cumplido el hito financiero. En
caso contrario se deberan presentar mas soportes que permitan al supervisor o interventor validar la
relacion entre el hito técnico y el valor a reconocer.

e Documento contable firmado por el revisor fiscal o representante legal del PRST u operador postal.
Sélo en casos en que la factura de venta no describa con suficiencia el bien o servicio.

En caso de que se trate de un contrato marco suscrito entre el ejecutor de la obligacién de hacer y sus
proveedores, se deberan de igual manera, soportar los valores correspondientes evidenciando claramente la
ejecucion en el proyecto de obligaciones de hacer. Si existen costos variables se debe soportar de igual manera
el valor asociado a la obligacién de hacer.

Del mismo modo, los documentos presentados para soportar las inversiones deberan tener minimo las
siguientes especificaciones:
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Cuadro soportes para verificacion de inversion.

Aspectos Soporte Condiciones
Financieros
Tipo de Factura de venta. La factura de venta debe contener el hito técnico
comprobante aprobado o los componentes y actividades
relacionadas con el hito para el proyecto de acuerdo
con lo especificado en acto administrativo.
Cuando no exista factura de venta se puede soportar
la inversion mediante el contrato para el suministro
del bien y servicio asociado a la obligacion de hacer,
el registro contable y el comprobante de pago.
Tipo de Soporte contable firmado por el revisor fiscal. | En caso de que sea necesario utilizar un soporte del
comprobante sistema contable, este debera tener la firma del
revisor fiscal o representante legal del PRST u
operador postal.
Descripcion | La descripciéon de items debera incluir el | En caso de que algin comprobante tenga alguna
de items concepto relacionado con el proyecto | agrupacion, esto debe ser indicado en la descripcion
correspondiente. En este caso, cada una de las | o detalle del componente del soporte financiero o en
descripciones debe ser relacionada con los | el contrato.
items y conceptos incluidos en la autorizacion
de la obligacién de hacer.
Valor Cada uno de los conceptos relacionados en el | En caso de que se tenga un contrato marco con un
unitariode | soporte financiero debera tener un valor | proveedor o precios a todo costo, se debera
items unitario para realizar |a respectiva verificacion. | presentar soporte del mismo, indicando el valor
unitario del item a soportar, y la utilizacion del item
en cuestion en el proyecto de obligaciones de hacer
(por ejemplo, constancia del proveedor).
Cualquier constancia del proveedor que suministra
el bien o servicio debe estar presentado bajo la
gravedad de juramento por el representante legal.
Se debe adjuntar registro de existencia y
representacion legal de la empresa suscribiente del
contrato marco.
Fechade | Los items presentados deberan tener una | La fecha debe estar entre el momento de la
ejecucion o | fecha de ejecucion o prestacidn del servicio. En | autorizaciéon de la obligacion de hacer y el hito
prestacion | este caso, se podra comprobar que la | correspondiente.
del servicio | ejecucion de cada rubro corresponde al periodo
de revisién asignado. Si los items fueron adquiridos con anterioridad al
inicio de la ejecucion de la obligacién de hacer, el
revisor fiscal deberd certificar su aplicacion al
proyecto de obligaciones de hacer.

En todos los casos para validar que efectivamente se ha realizado la inversion debe existir un comprobante de
pago.

La interventoria o supervision procedera a validar los sopores en maximo quince (15) dias habiles y presentara
informe preliminar a la Direccién de Infraestructura con la recomendacién de los montos que estan soportados
y que son objeto de aprobacion y reconocimiento. Para los montos que no estan soportados o tengan
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inconsistencias, la interventoria enviara informe al PRST u operador postal para que los soportes sean
subsanados. EI PRST u operador postal podréa presentar nuevos soportes o la correspondiente subsanacion
siempre y cuando no exceda el limite de tiempo para presentarlos, que no excedera de seis (6) meses contados
a partir del cumplimiento del hito técnico. Solo en casos debidamente sustentados por hechos ajenos al PRST
u operador postal se podra prorrogar dicho plazo méaximo por seis (6) meses mas contados a partir del
cumplimiento del hito técnico.

Con el informe de recomendacién y de los montos aprobados, debidamente soportados, la Direcciéon de
Infraestructura procedera a expedir el acto administrativo de reconocimiento parcial de la inversion de la
obligacion de hacer. Este acto administrativo, una vez en firme, serd comunicado a la Subdireccién Financiera
del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones para que realice los respectivos registros
contables.

En el caso de la verificacidn financiera, para los proyectos de ampliacion de cobertura del servicio mévil terrestre
IMT 4G, el operador debera soportar los montos a facturar, aplicando el nivel de detalle contenido en la lista de
precios maximos, de la siguiente forma:

Tabla precios maximos

# Concepto asociado especificamente a la obligacién de hacer
Servicios profesionales (Busqueda, negociacion, estudios técnicos,
terreno, ambiente y aeronautica)

Torre, Obra civil

Energia Eléctrica, media tension y RETIE, planta eléctrica.

Trasiegos

Equipos y licencias

Arrendamientos

Mantenimiento preventivo y correctivo, operacion y monitoreo Seguros
Suministro combustible

8 | Costo uso espectro microondas

—_

N[OOI WIN

3.5 Traslado de Informes de supervision o interventoria a la Direccion de Vigilancia Inspeccion y
Control.

Los informes que presente la supervision o interventoria acerca del cumplimiento en la ejecucion y revisién de
los hitos técnicos seran trasladados previa validacion por parte de la Direccion de Infraestructura a la Direccion
de Vigilancia Inspeccidn y Control durante los cinco (5) dias habiles siguientes a su recibo.

Asi mismo, los informes que presente la supervision o interventoria cuando se configuren presuntos
incumplimientos en la ejecucién de la obligaciéon de hacer, seran trasladados con los debidos sustentos
técnicos, financieros, administrativos y juridicos a la Direccidn de Vigilancia Inspeccién y Control para lo de su
competencia.

La Direccién de Vigilancia Inspeccion y Control podra solicitar a la supervision o interventoria informacién para
complementar los informes de presunto incumplimiento o podra realizar verificaciones en campo.

3.6 Verificacion del cumplimiento y la ejecucion de las obligaciones de hacer por parte de la Direccion
de Vigilancia Inspeccion y Control.
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La Direccién de Vigilancia, Inspeccion y Control (DVIC) ejercera sus funciones de inspeccion, vigilancia y control
en relacion con el cumplimiento de ejecucion de las obligaciones de hacer de manera parcial, en cualquier
momento dentro del periodo de ejecucion de los proyectos asociados a la obligacion de hacer, o de manera
total, una vez finalizado el plazo para el cumplimiento de la obligacién de hacer, de acuerdo con los hitos
técnicos y financieros que hayan quedado establecidos en el acto administrativo de autorizacién de dicha
obligacion. Para tal fin, la Direccién de Vigilancia, Inspeccion y Control tendra como insumo los informes de
supervision o interventoria, accesos a los sistemas de gestion en donde se pueda verificar la operacion del
servicio, y visitas a campo, entre otros.

La Direccion de Vigilancia Inspeccién y Control solicitara la informacion que sea requerida al PRST u operador
postal.

4. Etapa de finalizacion de la obligacion de hacer y cierre.
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[ PRST/ Operador Postal ]

|

Terminacion
del periodo
de ejecucion

Si

Contindia
ejecucion de
la OH

v

Revision informes de

Elaboracion informe final de

A

Revision de informe final
y elaboracién del acto
administrativo de extincion

avance ejecucion
A
AJUSTES
A\ 4
Sl Cumple
Hitos
NO

AJUSTES

Hitos sin cumplir
ylo proceso de
incumplimiento

encurso VW

Elaboracion de informe de
posible incumplimiento

¢ Comité

Revision de informe y

traslado a Direccion de

Vigilancia Inspeccién y
Control

<

I

Y

aprueba?

lSI

Acto administrativo de
extincion de la OH para
firma del Secretario

[j General

@

Ejecutada la obligacién de hacer el PRST u operador postal preparara y enviara al Director de Infraestructura y
al supervisor o interventoria, el informe final de ejecucién que debera contener como minimo los siguientes

items:

Resumen ejecutivo.
Hitos Técnicos cumplidos.

Hitos financieros cumplidos.

Estado de reconocimientos econdémicos.
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e Conclusiones y recomendaciones.

La supervision o interventoria tendré un plazo de diez (10) dias habiles para aprobar o solicitar ajustes al
informe. Si el contenido esta conforme, la supervision o interventoria preparara informe con concepto de
aprobacion dirigido al Director de Infraestructura. En paralelo, el Director de Infraestructura solicitara a la
Direccién de Vigilancia Inspeccion y Control certificacion de la existencia, o no, de procesos de incumplimiento
en curso en contra del PRST u operador postal relacionados con la obligacién de hacer en proceso de cierre y
extincion. La Direccion de Vigilancia Inspeccion y control dara respuesta al requerimiento dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes.

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo del informe, el Director de Infraestructura podra
solicitar ajustes o citara Comité de Obligaciones de hacer para presentar el informe final de ejecucion y solicitar
la autorizacién para proceder con el acto administrativo de extincion de la obligacion de hacer. Con la
aprobacion la Direccion de Infraestructura prepara el acto administrativo final de reconocimiento econdmico y
extincion de la obligacién de hacer para firma del Secretario General.

La Direccion de Infraestructura tendra un plazo de quince (15) dias habiles para preparar el acto administrativo
con la extincion de la obligacion de hacer.

5. Términos a cumplir para el procedimiento establecido
Los términos que utilizara el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones para la revision

y decisién frente a las obligaciones de hacer presentadas por los PRST o los Operadores Postales son los
siguientes:

TABLA DE TIEMPOS DEL PROCESO POR ETAPA PARA PROYECTOS PRESENTADOS POR PRST U

OPERADORES POSTALES
PASO ETAPA DE PREPARACION, PRESENTACION Y TIEMPOS EN TIEMPO
APROBACION PARA PUBLICACION EN EL BANCO | DIAS HABILES ADICIONAL EN
DE PROYECTOS DIAS HABILES
(CON
AJUSTES)
Revision del proyecto por parte de la Direccion de 15 (servicios
Infraestructura y solicitud de ajustes o aclaraciones al | moviles terrestres
1 proyecto IMT)
30 (para otros
proyectos)
9 PRST u operador postal realiza ajustes y da respuesta a 10
comentarios
3 Revision de respuesta por parte de la Direccion de 15
Infraestructura
4 Preparacién de informe para Comité de Obligaciones de 5
Hacer.
5 Citacién y realizacion del Comité de Obligaciones de 10
Hacer para aprobacion del proyecto.
Preparacion de reglas de participacion en el mecanismo
6 e . 20
publico objetivo
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7 Citacion y realizacion de comité de obligaciones de hacer 10
para aprobacion de reglas de participacion
Firma de resolucion de apertura del proceso por parte del
8 Secretario General y publicacion en el Banco de 15
Proyectos por parte de la Direccion de Infraestructura
TIEMPO
) TIEMPOSEN | ADICIONAL EN
PASO ETAPA DE AUTORIZACION DIAS HABILES DiAS HABILES
CON
CONTRAOFERTA
1 Proyecto publicado en el Banco de Proyectos para recibir 10 dias
una mejor oferta.
9 Direccion de Infraestructura - Revision de ofertas
recibidas.
Director de Infraestructura -Traslado al PRST u operador 7
3 postal, que presentd inicialmente el proyecto, de la oferta
mejorada.
PSRT u operador postal — Da respuesta a comentarios y 5
4 acepta (mejora la contra oferta) o rechaza la mejor oferta
(desiste de la ejecucion del proyecto).
5 Direccion de Infraestructura - Revision de respuesta a
aceptacion de mejor oferta.
Director de Infraestructura - Informe del proceso con )
6 recomendacion de autorizacion o rechazo dirigido al
Comité de obligaciones de hacer
Direccion de Infraestructura prepara acto administrativo
7 de autorizacién de ejecucion de la obligacion de hacer 7
para firma del secretario general.
8 Secretario General firma resolucién 5
PASO ETAPA DE EJECUCION Y VERIFICACION TIEMPOS EN TIEMPO
DIAS HABILES | ADICIONALEN
DiAS HABILES
(CON AJUSTES)
1 Reunion Inicial 15
Ejecucion del proyecto por parte del PRSR u operador | Permanente y de
postal acuerdo con lo
2 indicado en el
acto
administrativo
Presentacion de informes de avance en la ejecucion Permanente y de
acuerdo con lo
3 indicado en el
acto
administrativo
A Verificacion de informes por parte de supervision o 5
interventoria
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5 Respuesta del PRST u operador postal a los ajustes
solicitados en el informe de avance.
Verificacion de hitos técnicos Trimestral o lo
que indique el
6
acto
administrativo
Verificacion de hitos financieros Trimestral o lo
que indique el
7
acto
administrativo
8 Concepto de supervision o interventoria de verificacion 15
de hitos técnicos
9 Concepto de supervision o interventoria de verificacion 5
de hitos financieros — Oferta Oficiosa.
Concepto de supervision o interventoria de verificacion
10 | de hitos financieros — Proyectos de Iniciativa de los PRST 15
u operadores postales
Preparacién y expedicion de actos administrativos de
11 . . . 15
reconocimiento para firma del Director de Infraestructura.

En todo caso, el MinTIC podra acudir a la ampliacion de los anteriores términos, previa comunicacion al

operador interesado en ese sentido.




RESOLUCION NUMERO de 2020 Hoja N°. 45

“Por la cual se establece la metodologia, el procedimiento y los requisitos para la formulacién, presentacion, autorizacion, ejecucion,
cuantificacion y verificacion de las obligaciones de hacer, se deroga parcialmente la Resolucidn 895 de 2016, y se deroga la
Resolucién 2878 de 2017”

ANEXO 2
DEFINICION DE PRECIOS DE INVERSION PARA LA EXPANSION DEL SERVICIO MOVIL TERRESTRE
IMT EN TECNOLOGIA 4G

Se adjunta la tabla Anexo 2 con la lista de precios maximos por items, en pesos colombianos y
délares para la tecnologia movil 4G, y modelo de costos que debe ser utilizado para la presentacion de
proyectos.

Glosario en la tabla

Grupo: Se refiere a los sistemas que definen compontes electronicos o de obra civil, y que conforman
los items que definen cada grupo en la solucién de tecnologia 4G.

Descripcion:  Describe la funcion general del componente para ser valorado en forma individual en cada
tipificacion (discriminacion) a valorar en costo CAPEX.

Unidad: Describe como el item es reconocido en el valor: unidad, metro lineal, enlace, sistema.

Tipos: Los tipos definen la dificultad de acceso a los sitios que conforman la infraestructura del
proyecto. Se han considerado aspectos importantes que definen la dificultad del proyecto como
lo es la cercania a la conexion del punto eléctrico comercial, dificultad en los accesos viales,
dificultad del terreno y distancias a poblaciones en donde se dispone de los servicios basicos.
Basado en estos aspectos, se define:

Tipo 1, considerados de acceso Fécil, al estar muy cercana (no mayor a 300 m) a los servicios
de energia de media tensidn, acceso vial en buen estado y distancia cercana a la poblacion a
ser cubierta.

Tipo 2, considerados de acceso Dificil, al estar distante (entre 300 y méximo 3000 m) a los
servicios de energia de media tension, acceso vial con dificil estado.

Tipo 3, considerados de acceso Complejo, al estar muy alejado a los servicios de energia de
media tension (mas de 3000 m), sin acceso vial (acceso fluvial), dificultando la llevada e
instalacion de la infraestructura de los proyectos.

Los valores autorizados en la obligacion de hacer deberan estar expresados en su totalidad en pesos
colombianos (COP). En el caso de los items cuyos valores estan en otra moneda, estos precios maximos se
convertiran a pesos colombianos (COP), utilizando la TRM certificada por el Banco de la Republica, asi:

Obligaciones de hacer mediante oferta oficiosa del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones: Para valores de bienes importados, se utilizara la TRM del cierre del dia habil anterior al
momento de la publicacidn en el Banco de Proyectos.

Obligaciones de hacer presentadas por los PRST u operadores postales: Para valores de bienes

importados, se utilizara la TRM del cierre del dia habil anterior al momento de la presentacion al Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

Estos precios se revisaran, por lo menos, cada dos (2) afios.
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El Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones si lo considera pertinente podra incluir
items adicionales al listado. La forma de definir el precio sera mediante consulta al mercado.

Nota 1: Los valores anteriores incluyen todos los impuestos a que haya lugar.




