REPUBLICA DE COLOMBIA

e
Libertad y Orden

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

DECRETO NUMERO DE 2022

Por el cual se sustituye el Titulo 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin de
reglamentar el Sistema Unificado de Inversién Publica (SUIP)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el
numeral 11 del articulo 189 de la Constitucion Politica, y en desarrollo de los articulos 343y
344 de la Constitucion Politica, los articulos 27, 29 y 49 de la Ley 152 de 1994 y el articulo
148 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el articulo 38 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitucion Politica establece en los articulos 343 y 344 que la entidad nacional de
planeacion que sefiale la ley, tendra a su cargo el disefio y la organizacion de los sistemas
de evaluacion de gestion y resultados de la administracion puablica, tanto en lo relacionado
con politicas como con proyectos de inversién, en las condiciones que ella determine; y
también podra ejercer, de manera selectiva, la evaluacion a cualquier entidad territorial.

Que el articulo 9 del Decreto 111 de 1996 - Estatuto Orgéanico del Presupuesto, sefiala que
el Banco de Programas y Proyectos es un conjunto de actividades seleccionadas como
viables, previamente evaluadas social, técnica y econdmicamente, las cuales son
registradas y sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeacion, asignando
también a esta entidad la responsabilidad de reglamentar el funcionamiento de dicho
Banco.

Que el literal n) del articulo 3 de la Ley 152 de 1994 — Organica del Plan de Desarrollo,
establece que, para efectos de la elaboracion de los planes de inversion y con el propésito
de garantizar la coherencia y complementariedad en su elaboracion, la Nacién y las
entidades territoriales deberdn mantener actualizados los bancos de programas y
proyectos.

Que el articulo 27 de la mencionada Ley 152 de 1994 establece que el Banco de Programas
y Proyectos de Inversién Nacional es un instrumento para la planeacion que registra los
programas y proyectos viables técnica, ambiental y socio econdmicamente susceptibles de
financiacién con recursos del Presupuesto General de la Nacion. Asi mismo, este articulo
sefiala que el Departamento Nacional de Planeacion conceptuard sobre tales programas
de inversion, los registrara en el Banco y mantendra actualizada la informacion alli
consignada.
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Que el articulo 29 de la referida Ley 152 de 1994 establece que le corresponde al
Departamento Nacional de Planeacion, en su condicién de entidad nacional de planeacion,
diseflar y organizar los sistemas de evaluacion de gestibn y de resultados de la
administracion, tanto en lo relacionado con politicas como con proyectos de inversion, asi
como sefalar los responsables, y los términos y condiciones para realizar dicha evaluacién.

Que el articulo 126 de la Ley 2056 de 2020 establece que todo proyecto de inversion que
se presente para ser financiado con cargo a los recursos del Sistema General de Regalias
deberé estar debidamente viabilizado e inscrito en el Banco de Proyectos de Inversion del
Sistema General de Regalias que administra el Departamento Nacional de Planeacion, y
que el funcionamiento de este Banco sera definido por el reglamento que para tales efectos
expida dicha entidad.

Que el Decreto 1821 de 2020, por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sistema General de Regalias, establece las reglas aplicables al ciclo de los proyectos de
inversion publica financiados con esta fuente; razon por la cual, es necesario armonizar la
reglamentacién del Sistema Unificado de Inversién Publica respecto de las disposiciones
contenidas en el mencionado Decreto.

Que, por otra parte, el numeral 3 del articulo 49 de la Ley 152 de 1994 prevé que las
entidades territoriales, a través de sus organismos de planeacion, organizaran y pondran
en funcionamiento bancos de programas y proyectos y sistemas de informacién para la
planeacion. Igualmente, este articulo dispone que el Departamento Nacional de Planeacion
organizara las metodologias, criterios y procedimientos que permitan integrar estos
sistemas para la planeacion y una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, de
acuerdo con lo que se disponga en el reglamento.

Que en desarrollo de lo establecido en el articulo 54 de la Ley 489 de 1998 y de las
disposiciones sefaladas del articulo 27 Ley 152 de 1994, se emitié el Decreto 1893 de
2021, por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeacion, el
cual sefiala que son funciones de la Direccion de Proyectos e Informacion para la Inversion
Publica definir las metodologias, lineamientos, manuales, guias e instrumentos para el ciclo
de la inversion publica, y coordinar el desarrollo, mantenimiento e implementacion de las
herramientas tecnolégicas e instrumentos que soportan el ciclo de la inversion publica y
administrar su operacion.

Que en el Documento CONPES 3751 de 2013 se emiti6 concepto favorable a la Nacion
para contratar un empréstito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo para
financiar el “Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Inversion Publica”, el cual
incluye como uno de sus objetivos disefiar una Plataforma Tecnoldgica Integrada de
Informacion para la Inversién Puablica que integre las herramientas a través de las cuales
se consolide la informacién de las diferentes fuentes de financiacion de los proyectos de
inversion publica.

Que el articulo 2 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2018-2022 dispone que las “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018
- 2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, hacen parte integral del PND y se
incorporan a la referida Ley como un anexo.

Que la linea B “Gasto publico efectivo”, del Pacto XV “Por una gestion publica efectiva” de
las Bases del PND, establece como estrategia fortalecer los instrumentos para la asignacion
estratégica y responsabilidad del gasto publico, asi como orientar el presupuesto publico a
resultados, y, con ese proposito, encarga al Departamento Nacional de Planeacion la
consolidacién de la Plataforma Integrada de Inversién Puablica (PIIP), como el instrumento
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de gestién de la inversion publica que soporte el ciclo completo de los proyectos de
inversion desde la formulacion hasta el seguimiento.

Que, de acuerdo con la referida estrategia de las Bases del PND, la Plataforma Integrada
de Inversion Puablica debe constituirse en el repositorio Gnico de informacion de la inversiéon
publica de todos los niveles de la administracion publica, a través del cual se vincule al
ciudadano como un participe activo en el fortalecimiento de la transparencia, y que a su vez
sirva para la toma de decisiones en la asignacion de los recursos publicos. La mencionada
estrategia prevé, asi mismo, que la PIIP debe permitir la consulta de la inversién publica del
pais para todas las fuentes de financiacion y todos los niveles de Gobierno, y debe estar
abierta a toda la ciudadania.

Que el articulo 38 de la Ley 1955 de 2019 modific el articulo 148 de la Ley 1753 de 2015
— PND 2014-2018 "Todos por un nuevo pais’, y sefialdé que la programacion presupuestal
debe orientarse a resultados, promover el uso eficiente y transparente de los recursos
publicos, asi como establecer una relacién directa entre el ingreso, el gasto y los bienes y
servicios entregados a la ciudadania.

Que, para estos efectos, la mencionada disposicion sefiala que el presupuesto debe
clasificarse mediante programas definidos que seran insumo para la elaboracion de los
planes de desarrollo y los planes plurianuales de inversion; estos ultimos, definidos por el
articulo 7 de la Ley 152 de 1994, como la proyeccion de los costos y fuentes de financiacion
de los principales programas y proyectos de inversion publica cuando éstos requieran para
su ejecucién mas de una vigencia fiscal.

Que adicionalmente, el referido articulo 38 de la Ley 1955 de 2019 dispone que la
informacién sobre programacion y ejecucién presupuestal de los recursos de inversion de
las entidades publicas del orden nacional y territorial debe reportarse a través del sistema
de informacion unificada establecido para tal fin, de acuerdo con los lineamientos definidos
para el efecto por el Departamento Nacional de Planeacion.

Que los articulos 219, 220 y 221 de la Ley 1955 de 2019 sefialan que las entidades que
conforman el Presupuesto General de la Nacion deben identificar mediante trazadores las
asignaciones presupuestales destinadas para los pueblos indigenas, comunidades negras,
afros, raizales, palenqueros y Rrom, para la paz y para la equidad de la mujer,
respectivamente. Lo anterior, con el fin de visibilizar los recursos focalizados para estas
politicas transversales, las cuales seran ejes de intervencion de los diferentes sectores y
programas.

Que el articulo 51 de la Ley 1450 de 2011 — PND 2010-2014, modificado por el articulo 141
de la Ley 1753 de 2015, sefiala que la Nacién y sus entidades descentralizadas podran
destinar y asignar recursos para financiar la realizacion de estudios de identificacion,
preinversion y estructuracion de proyectos de caracter estratégico, del orden nacional y
territorial, necesarios para dar cumplimiento al PND.

Que en virtud de los antecedentes expuestos, con el fin de establecer una relacion directa
entre el ingreso, el gasto y los bienes y servicios entregados a la ciudadania, promover el
uso eficiente y transparente de los recursos publicos, y conforme a los antecedentes
expuestos, es necesario reglamentar las condiciones bajo las cuales se implementara el
Sistema Unificado de Inversion Pablica (SUIP) y, para el efecto, se requiere sustituir el Titulo
6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional.
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Que, para fortalecer la operatividad e integralidad del Sistema Unico de Inversién Publica,
es necesario establecer un marco normativo que oriente el funcionamiento de la PIIP como
la herramienta operativa para la gestion de los proyectos de inversion publica y su
visualizacién con fines de control social por todos los interesados.

Que, con el fin de asegurar la adecuada implementacién de la PIIP y garantizar el principio
de seguridad juridica, se hace necesario establecer un periodo de transicion para su
implementacién, definiendo el ingreso por fases de los diferentes actores sin afectar los
proyectos de inversion publica en tramite, el manejo presupuestal de los recursos, y en
general, garantizar la resolucion de todos los procesos que se encuentren en tramite dentro
del Sistema Unificado de Inversion y Finanzas Publicas (SUIFP).

Que en el marco de lo anterior y teniendo en cuenta que, actualmente, el Sistema Unificado
de Inversion Publica cuenta con diferentes plataformas informéticas que soportan los
bancos de proyectos de inversion publica para las distintas fuentes y mecanismos de
financiacién. En consecuencia, con el fin de hacer mas eficiente los ejercicios de planeacion
y programacién presupuestal, se requiere establecer un marco normativo para la
integracion de dichas plataformas en una sola herramienta informatica.

Que de conformidad con lo previsto en los articulos 3 y 8 de la Ley 1437 de 2011, en
concordancia con lo dispuesto en el articulo 2.1.2.1.14. del Decreto 1081 de 2015,
Reglamentario Unico del Sector Presidencia de la Republica, este Decreto fue publicado en
la pagina web del Departamento Nacional de Planeacion y en el Sistema Unico de Consulta
Publica (SUCOP), para observaciones y comentarios de la ciudadania y grupos de interés

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Articulo 1. Sustitucion del Titulo 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.
Sustityase el Titulo 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, el cual quedara asi:

“TITULO 6
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSION PUBLICA (SUIP)
CAPITULO 1
AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES

Articulo 2.2.6.1.1. Sistema Unificado de Inversién Publica. El Sistema Unificado
de Inversion Publica (SUIP) estad constituido por el conjunto de lineamientos,
metodologias, herramientas informaticas, procesos y procedimientos para la
gestion de la inversién publica orientada a resultados. Este involucra todas las
fuentes de recursos que financian proyectos de inversion publica y tiene como
propésito contar con informacién centralizada, unificada y de calidad que permita la
adopcion de decisiones, y contribuya al fortalecimiento de los informes asociados a
la inversion publica y a la rendicion de cuentas a la ciudadania.

Articulo 2.2.6.1.2. Campo de aplicacion. Forman parte del Sistema Unificado de
Inversion Publica (SUIP) todas aquellas entidades que conforman el Presupuesto
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General de la Nacién, las entidades territoriales y demas actores gue tengan a su
cargo procesos asociados con la gestibn de la inversion publica directa o
indirectamente.

Articulo 2.2.6.1.3. Administracién del Sistema. La administracion del SUIP le
corresponde a la Direccion de Proyectos e Informacién para la Inversién Publica del
Departamento Nacional de Planeacién (DNP), o quien haga sus veces, quien, en el
marco de sus funciones, definira los requisitos, lineamientos, metodologias,
herramientas informéticas, procesos y procedimientos que se requieran para su
funcionamiento, en los términos sefialados en el presente Titulo.

Articulo 2.2.6.1.4. Principios paralagestion de lainformacion de los proyectos
de inversién publica. La informacion de los proyectos de inversion publica que las
entidades y actores incluyan en la herramienta informética que soporta el SUIP
cumplira con los siguientes principios:

1. Unidad de la informacion. Se entiende por unidad de la informacién, la
disposicién en la herramienta informatica que soporta el SUIP, de toda la
informacion referente a un proyecto de inversiéon publica que sea necesaria para
la adecuada toma de decisiones en relacion con la gestién del respectivo
proyecto.

2. Responsabilidad. Cada entidad y actor serd responsable por la informacién que
ingrese a la herramienta informatica que soporta el SUIP, por lo tanto, gestionara
lo requerido para asegurar su completitud, precision, actualizacién y calidad de
la informacién de los proyectos de inversion publica, de conformidad con los
lineamientos metodoldgicos definidos por el DNP para el efecto, la normativa
aplicable al proyecto que se esté gestionando y lo establecido en el presente
Titulo.

3. Generacién de valor. La entidad y actor responsable aportara la informacién
sobre los proyectos de inversion publica y efectuara los analisis requeridos de
tal forma que agreguen valor para la toma de decisiones en relacién con los
mismos.

4. Respeto a las competencias. Las diferentes entidades y actores del SUIP
intervendran durante la gestion de los proyectos de inversion publica teniendo
en cuenta sus competencias y funciones, asi como la evaluacién que
corresponde a cada uno de ellos realizar, de acuerdo con los lineamientos que
para tal efecto expida el DNP.

Articulo 2.2.6.1.5. Inversion Publica. Se entiende por inversién publica aquellos
gastos orientados al mejoramiento del bienestar general y a la satisfaccién de las
necesidades de la poblacion, econémicamente rentables o productivos, o que
constituyen bienes de utilizacion perdurable, llamados también bienes de capital, asi
como los gastos destinados a crear, ampliar o0 mejorar infraestructura social.

La inversion publica permite incrementar la capacidad de produccién y productividad
en el campo de la estructura fisica, econdmica, social y ambiental del Estado y debe
procurar por la sostenibilidad del gasto. Los gastos de inversion se soportan y
materializan a través de proyectos de inversion publica.

Articulo 2.2.6.1.6. Programas orientados aresultados. Los programas orientados
a resultados son un instrumento de clasificacién del gasto publico que articula la
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planeacion de largo plazo con la presupuestaciéon, con lo cual se establece la
relacién entre el gasto, los bienes y servicios entregados a la ciudadania, y la
medicién del cumplimiento de indicadores de resultado. Lo anterior, como una
herramienta para asignar, ejecutar, controlar y evaluar el uso de los recursos en
funcion de la informacién del desempefio.

El conjunto de programas, con su respectivo subprograma, conforman el Banco de
Programas Orientados a Resultados, el cual estara incluido en la herramienta
informatica que soporta el SUIP.

Articulo 2.2.6.1.7. Proyectos de inversion publica. Los proyectos de inversiéon
publica contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente
recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de
produccion o de provision de bienes o servicios por parte del Estado, y se clasifican
de acuerdo con los lineamientos que defina el DNP.

Articulo 2.2.6.1.8. Iniciativa de proyectos de inversion publica. La iniciativa
corresponde a la identificacién de una situacion problemética o de una oportunidad de
mejora cuya solucion es susceptible de formularse y estructurarse como proyecto de
inversion publica.

Articulo 2.2.6.1.9. Plataforma Integrada de Inversién Publica. La Plataforma
Integrada de Inversién Publica (PIIP), o la que haga sus veces, es la herramienta
informatica del SUIP que soporta la gestion de los proyectos de inversién publica.

La administracion funcional y técnica de la PIIP estara a cargo del DNP, a través de
la Direccién de Proyectos e Informacion para la Inversion Publica o quien haga sus
veces, para lo cual, en el marco de sus funciones, desarrollara, entre otras, las
siguientes actividades:

1. Adecuar la infraestructura tecnolégica que sea necesaria para su
funcionamiento y mantenimiento.

2. Elaborar los manuales funcionales y técnicos que soporten su operacion.

3. Brindar el soporte técnico y la capacitacion que se requiera para su correcta
utilizacion.

4. Disponer informacion sobre el registro y avance de los proyectos, reportada
por las entidades y actores.

5. Adelantar procesos de revision para asegurar la consistencia de la informacion
reportada por las entidades y actores.

La PIIP mantendra habilitada la opcion para actualizar y disponer de la informacion de
la inversién publica necesaria para los procesos de disefio y organizacion de los
sistemas de evaluacion de gestion y resultados de la administracion publica, y servira
como insumo para los procesos de elaboracion de los presupuestos anuales, bienales
y plurianuales, asi como de los instrumentos de planeacion nacional y territorial, o de
los diferentes actores que tengan a su cargo procesos de inversion publica directa o
indirectamente.

Articulo 2.2.6.1.10. Banco Unico de Proyectos de Inversién Publica. El Banco
Unico de Proyectos de Inversion Publica es el conjunto de proyectos de inversion
publica viables e identificados con un cédigo BPIN, que se encuentran registrados en
la PIIP.
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El Banco Unico de Proyectos de Inversion Publica contendré la informacion integrada
de los siguientes sistemas de informacion:

1.

El Banco de Programas y Proyectos de Inversion Nacional y el Banco Nacional
de Programas y Proyectos, conforme a lo dispuesto por el articulo 27 de la Ley
152 de 1994, y el articulo 9 del Decreto 111 de 1996.

La Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, que integra los sistemas
de informacion de las entidades territoriales, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 49 de la Ley 152 de 1994.

El Banco de Proyectos de Inversion del Sistema General de Regalias, conforme
al articulo 136 de la Ley 2056 de 2020.

Los demas bancos de proyectos de inversion publica que se determinen segun
los lineamientos establecidos por el DNP.

Para los efectos del presente Titulo, la gestion en el Banco Unico de Proyectos de
Inversién Publica se adelantara por las entidades y actores atendiendo las normas y
procedimientos aplicables a cada fuente de financiacion.

Articulo 2.2.6.1.11. Procesos para la gestion de los proyectos de inversion
publica. Los proyectos de inversién publica se gestionan a través de los procesos
secuenciales de planeacién, gestion de recursos, ejecucion y evaluacién posterior.
El DNP definira los lineamientos para el desarrollo de estos procesos y los
subprocesos que los integran.

En lo que respecta al Sistema General de Regalias (SGR), los lineamientos que defina
el DNP deberan atender lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley 2056 de 2020 o aquella
norma que lo modifique o sustituya.

Articulo 2.2.6.1.12. Etapas para el desarrollo de los proyectos de inversion
publica. En el marco de los procesos de que trata el articulo 2.2.6.1.11. del presente
Decreto, las etapas a través de las cuales se desarrolla un proyecto de inversién
publica son las siguientes:

1.

Etapade preinversion. La etapa de preinversion es aquella en la cual se agotan
los procesos de planeacién y gestién de recursos de que tratan los Capitulos 2
y 3 del presente Titulo. Dentro de esta etapa se distinguen tres fases de
maduracién del proyecto denominadas: perfil o fase |, prefactibilidad o fase Il y
factibilidad o fase lll, las cuales son definidas en el articulo 2.2.6.2.3. del
presente Decreto.

Etapa de inversion. La etapa de inversion corresponde al proceso de ejecuciéon
del que trata el Capitulo 4 del presente Titulo.

Etapa de Operacion. La etapa de operacion comprende el periodo en que los
productos del proyecto entran en funcionamiento y se generan los beneficios
estimados de acuerdo con los objetivos definidos para el proyecto. Para la
puesta en marcha, operacién y mantenimiento de los bienes o servicios
entregados, se utilizaran los recursos que desde la planeacién debieron haberse
identificado y que aseguran su sostenibilidad.

En la PIIP debera estar contenida la informacién correspondiente al proceso de
evaluacion posterior que hace parte de la etapa de operacién de los proyectos
de inversion publica, cuando asi se requiera conforme al Capitulo 6 del presente
Titulo.




DECRETO NUMERO DE Hoja N°.

Continuacién del Decreto “Por el cual se sustituye el Titulo 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de
2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin de reglamentar el

Sistema Unificado de Inversién Publica (SUIP)”

CAPITULO 2
DE LA PLANEACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Articulo 2.2.6.2.1. Formulacién y estructuracion de proyectos de inversién
publica. La formulacion y estructuracién comprenden las acciones inherentes a los
proyectos de inversion publica que hacen parte del proceso de planeacion de estos y
se desarrollan en la etapa de preinversion.

Por formulacién se entenderd la identificacion de las necesidades u oportunidades, la
articulacion de la iniciativa del proyecto con la politica publica y con los desafios de
desarrollo plasmados en planes y programas, el analisis de los actores involucrados,
la identificacion de la problemética y objetivos, el planteamiento de las posibles
alternativas de solucion y la seleccién de aquella que sea la mas adecuada.

Por estructuracion se entenderd el desarrollo de los estudios de orden técnico,
financiero, ambiental, social y legal que se deben realizar en la etapa de preinversion
del proyecto para la identificacion del esquema mas eficiente para su ejecucion.

El analisis de la localizacién de la alternativa de solucién y la identificacion de las
caracteristicas de la poblacion objetivo, son elementos inherentes a la formulacion y
estructuracion del proyecto, asi como la focalizaciébn en politicas transversales,
entendidas como ejes comunes de intervencion a través de diferentes sectores y
programas desde los cuales se aporta al cumplimiento de determinados objetivos de
politica publica.

Paragrafo. En todo caso, los proyectos a ser financiados con recursos del Sistema
General de Regalias deberan sujetarse para su formulacion, estructuracion y
presentacion a las disposiciones contempladas en la Ley 2056 de 2020 y su decreto
reglamentario.

Articulo 2.2.6.2.2. Metodologia para la formulacién de proyectos de inversion
publica. Con el fin de unificar el proceso de formulacion de los proyectos de
inversién publica que hacen parte del Banco Unico de Proyectos de Inversion
Publica, las entidades y actores que gestionan dichos proyectos deberan hacer uso
de la Metodologia General Ajustada (MGA), o la que haga sus veces, conforme a
los lineamientos que expida el DNP.

Articulo 2.2.6.2.3. Fases de los proyectos de inversion publica en la etapa de
preinversiéon. Las fases de los proyectos de inversion publica en la etapa de
preinversion corresponden a perfil o fase |, prefactibilidad o fase Il, y factibilidad o
fase lll.

Un proyecto de inversion publica podra formularse y estructurarse iniciando en
cualquiera de sus fases, las cuales se definen asi:

1. Fase de perfil o fase I. En este nivel debe recopilarse la informacién de origen
secundario que aporte datos Utiles para el proyecto, como documentos acerca
de proyectos similares, mercados y beneficiarios, con el fin de preparar y
evaluar las alternativas del proyecto y calcular sus costos y beneficios de
manera preliminar. Con base en esta informacion, se eligen las alternativas que
ameritan estudios més detallados o se toma la decision de aplazar o descartar
el proyecto.




DECRETO NUMERO DE Hoja N°.

Continuacién del Decreto “Por el cual se sustituye el Titulo 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de
2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin de reglamentar el
Sistema Unificado de Inversién Publica (SUIP)”

2. Fase de prefactibilidad o fase Il. En este nivel se evallan las alternativas que
fueron seleccionadas en la fase precedente y se realizan estudios técnicos
especializados, de manera que, al mejorar la calidad de la informacion,
reduzcan la incertidumbre para poder comparar las alternativas y decidir cuales
se descartan y cual se selecciona. Estos estudios deben incluir como minimo
los efectos producidos por cambios en las variables relevantes del proyecto
sobre el Valor Presente Neto (VPN) sobre cambios en los gastos de inversion y
de operacion del proyecto, y las estimaciones de la demanda y la oferta.

3. Fase de factibilidad o fase lll. Este nivel se orienta a definir detalladamente
los aspectos técnicos de la solucion planteada con el proyecto. Para ello, se
analiza minuciosamente la alternativa recomendada en la fase anterior,
prestandole particular atencion al tamafio 6ptimo del proyecto, su momento de
implementacién o puesta en marcha, su estructura de financiamiento, su
organizacién administrativa, su cronograma y su plan de monitoreo.

Articulo 2.2.6.2.4. Proyectos tipo. Los proyectos tipo constituyen una herramienta
dispuesta por el DNP para apoyar la formulacion y estructuracién de proyectos de
inversion publica a través de soluciones estandar a necesidades u oportunidades
recurrentes que requieren ser atendidas desde la inversion publica. Estos proyectos
contienen lineamientos técnicos y metodolégicos que garantizan altos estandares de
calidad, con el fin de mejorar la eficiencia de los recursos durante la formulacion y
estructuracion del proyecto.

Siempre que el DNP disponga de proyectos tipo de inversién publica, estos podran
ser utilizados para adelantar la etapa de preinversion. Una vez el proyecto cuente con
recursos disponibles, de existir pliegos de condiciones y Documentos Tipo disefiados
por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente, éstos
deberan ser utilizados para iniciar la etapa de inversién, cuando asi corresponda
conforme a lo previsto en la Ley 1150 de 2007 o la norma que la modifique o sustituya

Articulo 2.2.6.2.5. Proceso de viabilidad y registro de los proyectos de inversiéon
publica. La viabilidad de un proyecto de inversion es un proceso que permite, a través
del analisis de la informacion técnica, social, ambiental, juridica, econdémica vy
financiera, y bajo estandares metodolégicos de preparacion y presentacion,
determinar si un proyecto cumple las condiciones y criterios que lo hacen susceptible
de financiacion.

El proceso de viabilidad constituye la evaluacion previa del proyecto de inversion, el
cual debe contar como minimo con la revision del cumplimiento de los requisitos
generales y sectoriales a los que se debe ajustar el proyecto, y con un concepto de
viabilidad sectorial.

Se entiende como registro del proyecto de inversion publica en la PIIP la
sistematizacion de la decision de viabilidad favorable en el Banco Unico de Proyectos
de Inversion Publica.

La viabilidad de los proyectos de inversion publica y su registro se adelantara
conforme a las normas especiales que reglamenten la respectiva fuente de
financiacion y de acuerdo con los lineamientos definidos por el DNP.
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Articulo 2.2.6.2.6. Eliminacién de iniciativas de proyectos de inversién que no
avanzaron en su formulacién y viabilidad. Las iniciativas de proyectos de inversion
publica creadas en la PIIP, que después de dos (2) afios de su ingreso inicial no
tengan un concepto relacionado con su viabilidad, serdn eliminadas por el
administrador técnico y funcional de la PIIP.

CAPITULO 3

DE LA GESTION DE RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA

Articulo 2.2.6.3.1. Apoyo para la priorizacion de los proyectos de inversion
publica. Con el fin de apoyar la toma de decisiones en la asignacién de recursos de
las entidades competentes, los proyectos de inversion publica registrados en el Banco
Unico de Proyectos de Inversién Publica se visualizaran en la PIIP en el orden
indicativo que resulte de aplicar las variables para la priorizacién de proyectos segun
la normativa aplicable a cada fuente de financiacion.

En todo caso, el orden que se defina conforme a lo sefialado en el inciso anterior no
afectara la autonomia de las entidades competentes para priorizar los proyectos de
inversion publica.

Articulo 2.2.6.3.2. Aprobacion de recursos para la financiacién de los proyectos
de inversion publica. Los proyectos de inversion publica registrados en el Banco
Unico de Proyectos de Inversion Publica, que han sido priorizados por la entidad o
actor competente, podran postularse para solicitar recursos de las diferentes fuentes
de financiacion disponibles atendiendo la normativa aplicable a la respectiva fuente.

Para efectos de la aprobacion de recursos para la financiacion de un determinado
proyecto de inversion y su programacion en la PIIP se debera cumplir con los
procedimientos presupuestales propios de la fuente respectiva, conforme a la
normativa aplicable

Articulo 2.2.6.3.3. Financiacion o cofinanciacién de proyectos de inversién
publica por postulacion. Cuando una entidad del orden nacional o territorial
disponga recursos para la financiacién o cofinanciacién de proyectos de inversion
publica, las entidades o actores interesados en acceder a estos recursos deberan
postularse con proyectos de inversion publica registrados en el Banco Unico de
Proyectos de Inversién Publica.

El DNP definird los lineamientos aplicables para la gestién en la PIIP de los
proyectos de inversion publica de los que trata el presente articulo.

Articulo 2.2.6.3.4. Concurrencia de recursos entre actores del ambito territorial
para la financiacion de proyectos de inversién. Cuando exista concurrencia de
recursos de dos o0 més entidades territoriales, esquemas asociativos o cualquier otro
actor organizado desde el territorio, para la financiacién de un proyecto de inversion
publica, se debera gestionar dicho proyecto a través de la PIIP en un Unico proyecto
de inversion que refleje los recursos aportados por los diferentes actores conforme a
los lineamientos que para el efecto establezca el DNP, o las normas especiales que
reglamenten la respectiva fuente de financiacion.

Articulo 2.2.6.3.5. Gestion de proyectos de inversion publica a través de
entidades fiduciarias. Los proyectos de inversion publica que se ejecuten a través
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del mecanismo de fiducias, encargos fiduciarios o patrimonios autobnomos y sus
derivados, cuando apliquen, deberan ser gestionados a través de la PIIP por la
entidad publica responsable del proyecto de inversién del cual se programan los
recursos, quien debera verificar que todos los proyectos que se financien con los
recursos dispuestos en dicho patrimonio estén registrados en la PIIP, conforme a
las reglas del presente titulo, los lineamientos que establezca el DNP para tal fin, y
las demas normas aplicables en la materia.

CAPITULO 4
DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Articulo 2.2.6.4.1. Ejecucion de proyectos de inversiéon publica. La ejecucion
tiene como fin el desarrollo de las actividades que permiten entregar los bienes y
servicios definidos en el alcance del proyecto. Inicia en el momento en que el
proyecto de inversion cuenta con recursos disponibles y se extiende hasta el cierre
de la ejecucion financiera del proyecto.

Articulo 2.2.6.4.2. Terminacion de los proyectos de inversion publica. La
terminacion del proyecto de inversion publica se entiende como el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios definidos en el alcance del proyecto, dando
lugar al registro del reporte final de los indicadores de producto del proyecto de
inversion publica en la PIIP.

Articulo 2.2.6.4.3. Cierre de la ejecucién financiera de los proyectos de
inversion publica. El cierre de la ejecucién financiera de los proyectos de inversiéon
publica corresponde a la finalizacion de la ejecucion del presupuesto, lo cual debera
ser certificado por el ordenador del gasto y reportado en la PIIP con posterioridad a
la terminacion del proyecto de que trata el articulo 2.2.6.4.2. del presente Decreto.

Paragrafo. En los casos en que se deba realizar el cierre financiero del proyecto de
inversion publica sin que haya ocurrido su terminacion, se reportara su ejecucion
hasta ese momento en la PIIP, actualizando su estado y adjuntando la justificacién
del cierre sin terminacion.

Articulo 2.2.6.4.4. Ajuste a los proyectos de inversién publica. Se consideran
ajustes a los proyectos de inversion publica aquellas modificaciones que no cambien
el alcance de los proyectos viabilizados y registrados en el Banco Unico de
Proyectos de Inversion Publica. El alcance de los proyectos estd compuesto por sus
objetivos general y especificos, sus productos y localizacion.

Con posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, los proyectos de inversion
podran ser susceptibles de ajustes, que se gestionaran a través de la PIIP, de
acuerdo con los lineamientos que para el efecto defina el DNP y conforme a las
normas especiales que reglamenten la respectiva fuente de financiacion.

Cuando se requieran cambios que modifiquen el alcance de un proyecto en curso,
en los términos definidos en el presente articulo, se debera formular un nuevo
proyecto de inversion.

Articulo 2.2.6.4.5. Ajustes obligatorios a los proyectos de inversion. Los
proyectos de inversion publica deberan ajustarse en los siguientes eventos, teniendo
en cuenta la normativa aplicable a cada fuente de financiacion y de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto expida el DNP:
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1. Cuando las apropiaciones contenidas en la Ley Anual de Presupuesto y su
respectivo Decreto de Liquidacién, o normas equivalentes aplicables a las
entidades territoriales, sean diferentes a los recursos solicitados durante el
proceso de planeacién del proyecto.

2. Cuando se requiera adelantar trAmites presupuestales y ajustes al
presupuesto que afecten el proyecto de inversion.
3. Cuando la ejecucion del proyecto de inversion se extienda a otras vigencias

fiscales no contempladas en el horizonte inicial del mismo, y se requiera
contar con el respectivo respaldo presupuestal para el cumplimiento de las
metas y para el cierre del proyecto.

4, Cuando en el proceso de viabilidad o ajuste de un proyecto se haya impuesto
la leyenda "Previo concepto DNP".

CAPITULO 5
DEL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Articulo 2.2.6.5.1. Ambito de aplicacion del seguimiento a proyectos de
inversion publica. El presente Capitulo aplica a todas entidades y actores que
forman parte del SUIP y se hace extensivo a los proyectos de inversién publica
ejecutados a través de instituciones financieras, organismos de cooperacion y
asistencia técnica, y, en general, a través de cualquier negocio juridico que implique
gue la ejecucion se realice con el concurso de un tercero, en cuyo caso, el
responsable del reporte de seguimiento sera la entidad publica que contrata con el
tercero.

Para efectos del reporte de seguimiento, las entidades o actores deberan cumplir
los lineamientos que defina el DNP en aras de generar transparencia en la ejecucion
de los recursos publicos asociados a proyectos de inversion publica.

Articulo 2.2.6.5.2. Seguimiento a los proyectos de inversién publica. El
seguimiento a los proyectos de inversion publica se basa en el reporte del avance
fisico y financiero de las actividades e indicadores de producto, en la focalizacion en
politicas transversales y en la regionalizacién del presupuesto de inversion, cuando
corresponda; con el fin de determinar las posibles desviaciones en tiempo, alcance,
costo o calidad durante la ejecucién de los proyectos de inversion.

Articulo 2.2.6.5.3. Linea base mensual de seguimiento en la ejecucién. Una vez
inicia la ejecucion del proyecto y previo al inicio del reporte de seguimiento, la
entidad o instancia ejecutora debe conformar la linea base mensual de seguimiento,
definida como aquel referente que permite contrastar mes a mes lo planeado frente
a lo ejecutado, para determinar las posibles desviaciones que se tengan durante la
ejecucion. En la linea base se deben incluir aquellas actividades sobre las cuales se
tenga recursos disponibles para la ejecucion.

Este proceso debe ser adelantado en la PIIP por la entidad o instancia ejecutora y
se debe reportar conforme a los lineamientos que establezca el DNP.

Articulo 2.2.6.5.4. Reportes de seguimiento a los proyectos de inversion. Los
ejecutores de los proyectos de inversién publica deberan reportar mensualmente en
la PIIP el avance logrado en la ejecucion del proyecto durante el mes
inmediatamente anterior. Este reporte se hard desde la fecha de inicio de la
ejecucion del proyecto hasta su cierre, segun la fuente de financiacién y bajo los
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criterios de oportunidad y de calidad, conforme a los lineamientos que para el efecto
defina el DNP.

La informacibn que se suministre sobre los avances del proyecto sera
responsabilidad de la entidad ejecutora del mismo, y debera atender los principios
contemplados en el articulo 2.2.6.1.4 del presente Decreto.

Articulo 2.2.6.5.5. Visualizacion ciudadana de la informacién sobre inversion
publica. EI DNP dispondra de una herramienta de visualizacion de la informacion
relacionada con la inversion publica y, de manera particular, con el seguimiento a los
proyectos de inversion publica, para ser consultada en linea con fines de control social
por todos los interesados, la cual hara parte integral de la PIIP.

CAPITULO 6

DE LA EVALUACION POSTERIOR A LOS PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA

Articulo 2.2.6.6.1. Evaluacion posterior de los proyectos de inversion publica. La
evaluacion posterior es un instrumento que permite realizar analisis objetivos sobre el
cumplimiento de las metas y los resultados generados por los proyectos de inversion
publica, previamente seleccionados y con posterioridad a su cierre.

Dicha evaluacion se realizara conforme a los lineamientos que defina el DNP a fin de
aportar insumos para la asignacion eficiente de los recursos de inversiéon, bajo los
criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, economia, calidad y sostenibilidad.

CAPITULO 7

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

Articulo 2.2.6.7.1 Gestién de proyectos de inversion publica en el PGN. Los
proyectos de inversion publica deberan ser gestionados en la PIIP por las entidades
gue hacen parte del Presupuesto General de la Nacién, atendiendo su autonomia y
competencias.

Articulo 2.2.6.7.2. Verificacién del cumplimiento de los requisitos para la
formulacion y ajuste de los proyectos de inversion publica. El primer paso en el
proceso de viabilidad o ajuste del proyecto de inversion a ser financiado con recursos
del Presupuesto General de la Nacion consiste en la verificacion del cumplimiento de
los requisitos, la cual busca asegurar la calidad y completitud de la informacién que
se requiere para que el proceso pueda ser culminado. Para el efecto, la oficina de
planeacion de la entidad ejecutora o quien haga sus veces debera verificar los
siguientes requisitos:

1. Que el proyecto cuente con el titulo de gasto a que hacen referencia los articulos
346 de la Constitucion Politica y 38 del Estatuto Organico del Presupuesto;

2. Que el proyecto tenga relacién con la mision, objetivo y funciones de la entidad;

3. Que las evaluaciones realizadas al proyecto sean confiables y consistentes
técnica, social, ambiental y econdmicamente;
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4. Que el proyecto cuente con un analisis de riesgos consistente;

5. Que se encuentren en trAmite las autorizaciones, licencias o permisos requeridos
de acuerdo con el tipo de proyecto a desarrollar;

6. Que se incluye la totalidad de la informacién requerida para que el proyecto de
inversion publica continde el tramite ante las demas instancias competentes.

Verificados los requisitos enumerados en este articulo, el jefe de planeacion, o quien
haga sus veces en la entidad responsable del proyecto, lo remitira, a través de la PIIP,
a la entidad a la cual se encuentre adscrita o vinculada. Tratdndose de proyectos de
inversion cuyos ejecutores sean los ministerios y departamentos administrativos, se
podra cumplir lo dispuesto en este articulo a través del funcionario designado por el
jefe de la entidad para tal propdésito, en los términos previstos en el articulo 2.2.6.7.3.
del presente Decreto.

La remision del proyecto implica, ademas del aval de la entidad al proyecto, el
compromiso técnico con el mismo.

En caso de que el responsable de la verificacion determine que el proyecto no cumple
con los requisitos establecidos, debera devolverlo al formulador con la informacién
necesaria para que pueda adelantar los ajustes a que haya lugar.

Las entidades que no hacen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Publico del orden
nacional surtirdn la verificacién del cumplimiento de requisitos a través de quien sea
designado formalmente por el jefe de la entidad para tal propdsito.

Articulo 2.2.6.7.3. Concepto sectorial de viabilidad de los proyectos de
inversion. Cumplida la verificacién de requisitos, el proceso continuara para analisis
de la oficina de planeacion, o quien haga sus veces, en el respectivo ministerio o
departamento administrativo al cual se encuentre adscrita o vinculada la entidad
ejecutora o de la instancia designada en aquellas entidades que no hagan parte de la
rama ejecutiva del poder publico del orden nacional.

En este segundo paso, se debera conceptuar sobre la viabilidad técnica, social,
ambiental, juridica, econ6mica y financiera, asi como respecto del cumplimiento de
los estandares metodoldgicos de preparacion y presentacion del proyecto de inversiéon
0 de su ajuste.

El concepto sectorial de viabilidad comprendera:

1. La manifestacién sobre el cumplimiento de los requisitos contenidos en el articulo
2.2.6.7.2. del presente Decreto;

2. La manifestacion sobre la verificacion del cumplimiento de los estandares técnicos
gue define el sector y los metodolégicos que define el DNP;

3. Un analisis de coherencia, pertinencia y sostenibilidad del proyecto de inversién
publica propuesto en el marco de la politica sectorial,

Si el proyecto cumple con los parametros anteriormente sefialados se emitird
concepto sectorial de viabilidad a través de la PIIP.

En caso de que el responsable de otorgar la viabilidad determine que el proyecto
objeto de analisis no cumple con los requisitos establecidos, debera regresarlo a




DECRETO NUMERO DE Hoja N°.

Continuacién del Decreto “Por el cual se sustituye el Titulo 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de
2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin de reglamentar el

Sistema Unificado de Inversién Publica (SUIP)”

través de la PIIP a la instancia formuladora con la informacion necesaria para que
aguella pueda adelantar los ajustes a que haya lugar.

Tratandose de proyectos de inversion cuyos ejecutores sean los ministerios y
departamentos administrativos, se podra cumplir lo dispuesto en este articulo a través
del funcionario designado por el jefe de la entidad para tal propdsito.

Articulo 2.2.6.7.4. Concepto definitivo de viabilidad de los proyectos de
inversion publica. Una vez emitido el concepto sectorial de viabilidad, la entidad
remitirq a través de la PIIP el proyecto de inversion al DNP con el fin de que esta
entidad emita el concepto definitivo de viabilidad, cuyo objeto es pronunciarse sobre
la consistencia del proceso de viabilidad adelantado y que se ajuste a las politicas
nacionales y de gobierno vigentes.

Para este fin, las direcciones técnicas competentes del DNP seran responsables de:

1. Analizar la consistencia del proceso desarrollado por las instancias de
formulacion, verificacion de requisitos y viabilidad sectorial del proyecto de
inversion;

2. Analizar el proceso de viabilidad sectorial y verificar que el concepto sectorial

haya sido riguroso, de calidad, y que esté alineado a los requerimientos
técnicos definidos por los ministerios o departamentos administrativos cabezas
de sector y metodolégicos sefialados por el DNP;

3. Analizar la relacion del proyecto con los lineamientos de politica publica
definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, las orientaciones del Consejo
Nacional de Politica Econémica y Social (CONPES), y larelacién de este frente
a la legislacion vigente para el sector o las decisiones judiciales ejecutoriadas;

4. Evaluar que la calidad de la informacién del proyecto permita su ejecucion
integral y el seguimiento a la inversion.

Una vez analizado lo anterior, el DNP procedera a emitir concepto definitivo de
viabilidad. En caso de considerar que no se cumplen los parametros definidos en el
presente articulo, el DNP se abstendra de emitir dicho concepto y devolvera el
proyecto al formulador, sefialando de forma precisa aquellos aspectos que requieren
subsanarse o las razones por las cuales se declara no viable.

En aquellos eventos en que se requiera subsanar componentes del proyecto de
inversién que no afectan su identificacién y alcance, entendiendo por alcance los
objetivos generales y especificos, los productos y la localizacion, las direcciones
técnicas competentes del DNP podran emitir conceptos definitivos de viabilidad con
condicionamientos, marcando el proyecto con la leyenda "Previo concepto DNP".

Una vez subsanados los componentes del proyecto de inversion sobre los cuales la
direccion técnica competente generd los condicionamientos que dieron origen a la
leyenda “Previo concepto DNP”, esta procedera a levantar la leyenda en la PIIP y, en
consecuencia, el proyecto podré iniciar su ejecucion.

Articulo 2.2.6.7.5. Ajuste a los proyectos de inversion publica que son
financiados con recursos del Presupuesto General de la Nacién. Cuando se
requieran ajustes a un proyecto de inversion financiado con recursos del Presupuesto
General de la Nacion, conforme a lo sefialado en el articulo 2.2.6.4.4. de este Decreto
deberan agotarse los tramites previstos en los articulos 2.2.6.7.2., 2.2.6.7.3. y
2.2.6.7.4 de este Capitulo.
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Articulo 2.2.6.7.6. Proyectos susceptibles de financiacion con recursos del
Presupuesto General de la Nacion. Una vez el proyecto de inversion obtenga el
concepto definitivo de viabilidad, conforme a lo sefialado en el presente Titulo, este
quedara registrado en el Banco Unico de Proyectos de Inversion Publica y sera
susceptible de ser financiado con recursos del Presupuesto General de la Nacion,
mediante su incorporacion al Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) para ser
parte del proyecto de ley anual de presupuesto.

El POAI se elaborara con los proyectos de inversién que tengan concepto definitivo
de viabilidad y que cuenten con informacién sobre los recursos solicitados para la
vigencia de programacion.

En este sentido, las instancias responsables de otorgar el concepto sectorial de
viabilidad a los proyectos de inversion deberan realizarlo en la PIIP a més tardar el 30
de abril del afio inmediatamente anterior al que se esta programando el POAI. Una
vez esté registrado en la PIIP el concepto sectorial de viabilidad y hasta las 11:59 a.m.
del 1° de junio de ese mismo afio, el DNP, a través de las direcciones técnicas
respectivas, dara tramite al concepto definitivo de viabilidad de los proyectos en los
términos previstos en este Titulo.

Los proyectos de inversion publica al momento de su incorporacion en el proyecto de
ley anual de Presupuesto General de la Nacién, y durante la ejecucién de este,
deberan estar viabilizados y actualizados en la PIIP.

Articulo 2.2.6.7.7. Programacion presupuestal de los proyectos de inversion
publica. EI DNP elaborara el POAI para su aprobacién por el CONPES. Para el efecto,
definird y comunicara los cupos maximos de inversion por sector administrativo y por
entidad de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de
Mediano Plazo.

Con base en los cupos definidos y comunicados, cada entidad elaborara una
propuesta de distribuciéon de recursos entre los proyectos registrados en el Banco
Unico de Proyectos de Inversion Publica, la cual sera tramitada por el jefe de la
oficina de planeacion o quien haga sus veces en la PIIP.

Con fundamento en el anteproyecto del presupuesto y la propuesta remitida por las
entidades, y considerando las restricciones presupuestales, las orientaciones de
politica definidas por el Gobierno y el contenido del Plan de Inversiones Publicas del
Plan Nacional de Desarrollo, el DNP procederé a elaborar la propuesta de POAI que
sera sometida a aprobacién del CONPES, a mas tardar el 15 de julio de la vigencia
anterior a la que se programa.

En caso de que la entidad no tramite la propuesta de distribucién del cupo de inversion
en la PIIP en la fecha que defina la Direccion de Programacion de Inversiones Publicas
del DNP, o quien haga sus veces, esta Direccion ajustara la propuesta de distribucion
de acuerdo con las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Una vez aprobado por el CONPES, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico incluira
el POAI en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nacion de conformidad
con lo previsto por el articulo 28 de la Ley 152 de 1994, en concordancia con lo
dispuesto en los articulos 8, 37 y 49 del Estatuto Organico del Presupuesto, o las
normas que lo modifiquen o sustituyan.
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Paragrafo. En el marco del proceso de programacién y ejecucion presupuestal, la
Direccién de Programacioén de Inversiones Publicas del DNP o quien haga sus veces,
podra imponer la leyenda "Previo concepto DNP" a aquellos proyectos de inversion
que, entre otras razones, tengan pendiente la precision de su fuente de financiacién.
Hasta tanto no se defina la fuente de financiacion, y se solicite y levante la leyenda, el
proyecto no podra ejecutarse.

Articulo 2.2.6.7.8. Modificaciones ala propuesta de inversiones de la entidad. Si
desde el momento en que la entidad realiza la propuesta de distribucion del cupo de
inversion definido y hasta la presentacion del proyecto del POAI al CONPES,
surgieran cambios presupuestales o de politica que impliquen una modificacion a la
propuesta, la Direccion de Programacion de Inversiones Publicas del DNP, o quien
haga sus veces, podra adelantar los ajustes requeridos, considerando las prioridades
determinadas por la entidad.

Articulo 2.2.6.7.9. Regionalizacion del presupuesto de inversidon. Para cumplir con
la distribucion indicativa del presupuesto de inversion por departamentos, segun lo
dispuesto por el articulo 8 del Estatuto Organico del Presupuesto, en concordancia
con lo previsto en el articulo 2.8.1.5.1 del Decreto 1068 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Publico, o la norma que lo modifique
0 sustituya, las entidades que hacen parte del PGN deberan identificar en la
formulacion de los proyectos de inversion publica el monto de la inversion por
departamentos, y realizar los ajustes a que haya lugar durante la elaboracién del POAI
y las discusiones del presupuesto de inversion en las comisiones econdmicas de
Senado y Camara de Representantes.

Una vez expedido el decreto de liquidacion del presupuesto y durante la ejecucion del
proyecto de inversion, las entidades actualizarén la regionalizacion acorde con las
apropiaciones y los montos ejecutados en cada proyecto de inversién publica. Si se
cuenta con informacion de intervenciones realizadas en niveles del territorio mas
especificos, dicho detalle se debera registrar en el seguimiento al proyecto que se
reporta a través de la PIIP.

Articulo 2.2.6.7.10. Focalizacion del presupuesto de inversion en Politicas
Transversales. Las entidades que hacen parte del PGN deberan identificar en la
formulacion de los proyectos de inversién publica los recursos focalizados en las
diferentes politicas transversales, y realizar los ajustes a que haya lugar durante la
elaboracion del POAL.

Una vez sea expedido el decreto de liquidacion del presupuesto y durante la ejecucion
del proyecto de inversion, las entidades actualizardn la focalizacion en politicas
transversales acorde con las apropiaciones y los montos ejecutados en sus proyectos
de inversion publica.

Articulo 2.2.6.7.11. Modificaciones al componente de inversién en el proyecto
de ley de Presupuesto General de la Nacion. Sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 60 del Estatuto Organico del Presupuesto, las propuestas de modificacion
que realicen las entidades al componente de inversion del proyecto de Ley Anual de
Presupuesto seran tramitadas en la PIIP por el representante legal o por quien este
delegue, para la evaluacion y concepto del DNP y su posterior tramite ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Las entidades deberan actualizar la
regionalizacion de acuerdo con las propuestas de modificacion aceptadas.
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Los proyectos de inversion publica que requieran ajustes en virtud de la propuesta de
modificacion al componente de inversion del proyecto de Ley Anual de Presupuesto,
de que trata el presente articulo, deberan ser actualizados por la entidad solicitante
en la PIIP para poder iniciar su ejecucion en la respectiva vigencia fiscal.

CAPITULO 8

REGLAS ESPECIALES PARA LA FINANCIACION DE LA FORMULACION Y
ESTRUCTURACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CON
RECURSOS DE LA NACION Y LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL
ORDEN NACIONAL

Articulo 2.2.6.8.1. Financiacién de la formulacion y estructuracion de los
proyectos de inversion publica con recursos de la Nacién y de las entidades
descentralizadas del orden nacional. La Nacion y las entidades descentralizadas
del orden nacional podran destinar y asignar recursos para la formulacién y
estructuracion de proyectos estratégicos del orden nacional o territorial, necesarios
para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, conforme a lo previsto en el
articulo 141 de la Ley 1753 de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya.

Los proyectos de inversion publica a través de los cuales se adelante la financiacion
de la que trata el presente articulo deberan gestionarse a través de la PIIP.

Los recursos para estas inversiones podran ser canalizados directamente o de
forma indirecta a través de entidades publicas de caracter financiero del orden
nacional definidas por el DNP, las cuales deberan ser de reconocida capacidad
técnica, administrativa y operativa, y administrados en coordinacion con la entidad
del orden nacional o la entidad descentralizada correspondiente, mediante
cualquiera de los siguientes mecanismos:

1. Acuerdo de voluntades suscrito en los términos del articulo 2.2.6.8.2. del
presente Decreto.

2. Incorporacion de los recursos en fondos especializados de las entidades
publicas de caracter financiero del orden nacional para la estructuracion de
proyectos.

Articulo 2.2.6.8.2. Canalizacién indirecta de recursos de la Nacion y las
entidades descentralizadas del orden nacional. Para que la Nacién o una entidad
descentralizada del orden nacional pueda destinar y asignar recursos a través de
entidades publicas de caracter financiero, conforme lo sefiala el articulo 2.2.6.8.1.
del presente Decreto, debera suscribir un acuerdo con la entidad financiera, el cual
contendra, por lo menos, los siguientes aspectos:

1. Descripcion general de los proyectos que seran formulados y estructurados
de acuerdo con la informacién minima que establezca para el efecto el DNP.

2. Descripcion de las actividades y estudios que se ejecutaran en cada una de
las fases que componen la formulacién y estructuracion.

3. Obligacién de la entidad financiera de rendir informes que den cuenta de la
ejecucion de lo acordado.

4. El plazo para la ejecucion.

5. El valor del acuerdo y condiciones de ejecucion.

6. Las reglas en materia de derechos de autor.
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El acuerdo suscrito constituira el titulo de gasto con fundamento en el cual se
efectuara el desembolso de los recursos y el pago de las prestaciones acordadas.

Articulo 2.2.6.8.3. Portafolio de iniciativas. Las entidades financieras
conformaran portafolios de iniciativas con las siguientes caracteristicas:

1. Tener la vocacién de proyectos nacionales o territoriales necesarios para dar
cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

2. Estar clasificadas sectorialmente.

3. Establecer los estudios que se requieren para adelantar su formulacién y
estructuracion.

4, Identificar los costos estimados de cada una de las fases de la estructuracion

integral de los proyectos.

Paragrafo. Las entidades financieras estableceran formatos con la informacién
minima que deben aportar los interesados para incluir nuevas iniciativas en sus
portafolios.

Articulo 2.2.6.8.4. Entrega del proyecto formulado y estructurado. Cuando la
entidad publica de caracter financiero del orden nacional culmine la estructuracion
del proyecto, entregard el producto debidamente documentado y soportado a las
entidades publicas que destinaron y asignaron recursos para tal fin o a las que se
hayan previsto como beneficiarias de la estructuracién, segun lo pactado, lo cual
sera debidamente informado al DNP.

Articulo 2.2.6.8.5. Recursos complementarios. Las entidades publicas de
caracter financiero del orden nacional, de acuerdo con las normas que las rigen,
podran incorporar recursos propios o de otras fuentes publicas o privadas para
cofinanciar la formulacién y estructuracion de proyectos. Los recursos podran
provenir, entre otros, de entidades publicas, organismos multilaterales, cooperacién
internacional, capital de riesgo de entidades privadas y donaciones de patrticulares.

Paragrafo. Los aportantes de recursos y las entidades publicas de caracter financiero
del orden nacional en cuanto no concurran causales de incompatibilidad, inhabilidad
o conflictos de interés, podran ejecutar los proyectos que fueron estructurados en los
términos del presente Capitulo, de conformidad con su objeto social, la normativa
aplicable y el respectivo titulo de gasto.”

Articulo 2. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion y
sustituye el Titulo 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacion Nacional.

El Departamento Nacional de Planeacién definird y comunicard, a los diferentes actores,
usuarios y comunidad en general, un protocolo para la implementacion gradual de la PIIP, el
cual incluira, entre otros, los lineamientos para la transicién y operacion de la plataforma, cuya
entrada en funcionamiento no podra superar el 1° de julio del afio 2024. Entre tanto, todos
los procesos que se encuentren en trdmite continuaran su gestion en la plataforma del
Sistema Unificado de Inversion y Finanzas Puablicas (SUIFP).

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
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Dado en Bogot4, D. C., alos

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION,

ALEJANDRA CAROLINA BOTERO BARCO




